



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 21/03/2023

Proposta 120 del 21/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Emergenza COVID19 - Accordo Quadro INVITALIA, sub-lotto prestazionale n.1 (Lavori) - Area Territoriale n.1 Lotto geografico 16-Sardegna Lavori di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19 presso il piano 1° del Corpo P PO San Martino di Oristano". Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid19 ex art. 2 D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) – Intervento Tabella 2-PL TI e subintensiva DGR 35/38 del 09.07.2020 - OE Aggiudicatario: ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante). APPROVAZIONE Perizia suppletiva di variante
CUP: B14E21002520001 – C.I.G. 8749748876 – Codice Progetto AREAS: COVID20-17

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra	Firma apposta in calce al documento
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. 3/41 del 27/01/2023;

PRESO ATTO che nell’organigramma dell’Atto Aziendale è ricompreso nella Tecno Struttura Amministrativa la SC Tecnico logistico e Patrimonio;

VISTA la Delibera G.R. 2/9 del 17/01/2023, con la quale si è dato mandato ad ARES di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib. G.R. n. 36/47 del 31.08.2021 e dalla Delib. G.R. n. 2/14 del 20.01.2022, al trasferimento degli uffici tecnici, del relativo personale e di tutti i contratti dei lavori pubblici con i relativi finanziamenti alle ASL, a far data dal 01.01.2023.

VISTA la Deliberazione del Direttore della ASL 5 di Oristano, con la quale si è proceduto alla definizione del funzionigramma aziendale, all’attribuzione degli incarichi dirigenziali gestionali, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali anche con riferimento alle “clausole di salvaguardia” applicabili nelle ipotesi di rimodulazione degli assetti organizzativi, nominando l’ing. Marcello Serra di Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio fino alla scadenza del contratto in essere.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,

situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- con DPCM 31/01/2020 a far data da febbraio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della pandemia Covid19.
- per far fronte alla emergenza sanitaria, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.03.2020 è stato nominato un Commissario Straordinario per le misure occorrenti al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid19;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17.07.2020, il quale prevedeva all'art. 2 specifiche disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid19 al fine di rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero;

VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2 nei quali si prevedeva in sintesi che l'attuazione dei piani di riorganizzazione fosse in capo al Commissario Straordinario, il quale vi provvedeva avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal medesimo DL 34/2020, con la possibilità di delegare le funzioni per l'attuazione dei suddetti Piani ai Presidenti di regione/provincia Autonoma che ne avessero fatto richiesta;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19 ha nominato i "Soggetti Attuatori" per le Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, individuando per la nostra regione le seguenti Aziende del SSN: ATS Sardegna, AOU di Cagliari, AOU di Sassari e AO Brotzu;

ATTESO che nella predetta Ordinanza n. 29/2020 era anche stabilita la seguente ripartizione di competenze:

- al Commissario Straordinario Emergenza Covid19, competeva l'aggiudicazione di procedure pubbliche di gara per l'affidamento di forniture di attrezzature medicali e mezzi di trasporto legati all'emergenza Covid19 nonché all'affidamento di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, finalizzati all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- ai Soggetti Attuatori si attribuiva il compito, di provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare mediante la contrattualizzazione dei lavori e dei connessi servizi tecnico-professionali, quale Stazione Appaltante di secondo livello, nell'ambito degli Accordi Quadro messi a disposizione per gli interventi del Piano Regionale;

VISTA la nota prot. 1627 del 02.11.2020 con la quale il Commissario Straordinario Emergenza Covid19 comunicava l'aggiudicazione della procedura aperta di massima urgenza, espletata da INVITALIA per conto della struttura commissariale, finalizzata alla conclusione di accordi-quadro con più Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici e le modalità operative per l'affidamento degli appalti specifici, senza ulteriore confronto competitivo, da parte dei Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO che

1. la suddetta procedura aperta era suddivisa in n. 21 Lotti Geografici, ciascuno suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali tra i quali è ricompreso il sub-lotto 1 Esecuzione dei Lavori, con o senza progettazione esecutiva (per eventuali appalti integrati);
2. il Lotto Geografico della Regione Sardegna è il Lotto n. 16 - CIG 8444961A45 e all'esito della procedura sono stati aggiudicati per ciascun sub-lotto prestazionale n. 3 Accordi-Quadro corrispondenti alle n. 3 "aree territoriali": ATS Sardegna e le AAOOUU di Cagliari e Sassari;
3. con la nota sopracitata sono stati trasmessi gli Accordi-Quadro e i relativi aggiudicatari e ribassi di gara per il sub-lotto prestazionale 1 Esecuzione Lavori comprensivo della documentazione di gara e del format dell'Ordine di Attivazione (ODA);

RILEVATO che per l'Area Territoriale 1 (Cagliari, Nuoro,Oristano,Sud Sardegna), con riferimento ad ATS Sardegna, per il sub-lotto prestazionale 1- Esecuzione Lavori (con o senza progettazione esecutiva) è stato individuato quale aggiudicatario l'OE ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante) con un ribasso economico del 23,85%;

PRESO ATTO che con Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 35/38 del 09/07/2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;

VISTA la Deliberazione ATS del Commissario Straordinario n. 178 del 16.03.2021 con la quale si è autorizzato a contrarre l'adesione ai suddetti Accordi Quadro INVITALIA, in via generale, per tutti gli interventi di competenza dell'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri (Presidi Ospedalieri di Oristano, Iglesias e Carbonia), ed è stato individuato per ciascuno degli interventi l'importo massimo del finanziamento assegnato pro quota parte ai lavori e servizi tecnici;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Area Tecnica OCS Ing. Marcello Serra, dandogli mandato in ordine all'attivazione dei singoli appalti specifici nonché all'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti inerenti il monitoraggio e la rendicontazione della spesa;

ATTESO che

- tra gli interventi descritti nella Tabella 2-Interventi di Terapia Intensiva e Subintensiva ne è previsto uno per il PO San Martino con un importo complessivo da quadro economico di € 1.516.486,04 iva inclusa, ripartito tra le voci "lavori" (€ 523.000,00), "attrezzature" e "altro" (€ 238.054,14);
- con il suddetto intervento si prevede, tra l'altro, la costruzione di un nuovo blocco ascensore montaletti esterno a completamento delle opere avviate nei mesi scorsi nei locali del piano primo del Corpo P (ex Blocco Operatorio ed ex Rianimazione), finalizzate a realizzare un'ala dedicata ai pazienti Covid, indipendente e senza interferenze di percorsi con altri pazienti ed operatori;
- la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, unitamente alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza era stata affidata nell'agosto 2020 in via d'urgenza ad un all'ing. Riccardo Terziani;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Area Tecnica OCS n. 20 del 07.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Riccardo Terziani di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe collegamento reparto Covid-19, presso la ex rianimazione P.O. San Martino Oristano", per un importo di lavori pari ad € 210.411,36, di cui € 204.453,00 soggetto a ribasso d'asta ed € 5.958,36 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la successiva Determinazione del Direttore Area Tecnica OCS n. 2593 del 05/05/2021 con la quale veniva:

- approvato il Quadro Economico dell'intervento in oggetto, aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso del 23,85% offerto dall'ATI aggiudicataria dell'AQ INVITALIA di interesse (Lotto 16-Sardegna, sub-lotto prestazionale 1-Esecuzione Lavori, Area Territoriale 1 (ATS Sardegna), per un totale complessivo di € 305.329,19;
- disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'OE ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante), per un importo di € 161.649,32 di cui € 5.958,36 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% pari a complessivi € 177.814,25 di importo contrattuale;

DATO ATTO che il Quadro Economico dei lavori in oggetto con l'applicazione del ribasso del 23,85% offerto dall'ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante), aggiudicataria dell'AQ INVITALIA di interesse, è così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ADESIONE AQ INVITALIA_SUB LOTTO 1 LAVORI		
Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza Covid19, ai sensi dell' art. 2 del DL 19 maggio 2020 n°34		
“NUOVO ASCENSORE MONTALETTI COLLEGAMENTO REPARTO COVID-19 PRESSO EX RIANIMAZIONE P.O. SAN MARTINO ORISTANO”		
LAVORI A BASE D'ASTA		
-Demolizioni scavi e rinterrati		€ 8.101,82
-Calcestruzzo armato e acciaio		€ 72.696,18
- Ripristini		€ 3.057,33
- Impianti		€ 15.268,01
-Rifiniture		€ 31.194,37
-Lavori di piccola entità e difficile valutazione		€ 3.483,70
-Ascensore		€ 70.651,59
IMPORTO LAVORI		€ 204.453,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.		€ 5.958,36
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 210.411,36
Ribasso sui lavori - sub lotto 1 (23,850%)		€ 48.762,04
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + oneri sicurezza		€ 161.649,32
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% (lavori)		€ 16.164,93
SPESE TECNICHE PROG.e D.L. Inarcassa IVA compresa		€ 42.618,98
SPESE TECNICHE collaudo statico Inarcassa IVA compresa		€ 3.528,92
Incentivo per funzioni tecniche RUP (art. 113 D.lsg 50/2016) 2%		€ 4.208,23
Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lsg 50/2016) 5%		€ 8.082,47
Imprevisti IVA compresa		€ 13.000,00
RISPARMI ECONOMIE RIBASSO		€ 56.076,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 143.679,88
TOTALE COMPLESSIVO		€ 305.329,19

RICHIAMATO il contratto Reg. n. 28 del 09/08/2021, stipulato con l'impresa aggiudicataria dei Lavori Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A., con sede a Benevento, via Vittorio Veneto n. 29 Capogruppo del ATI Consorzio MEDIL – INFRATECH Consorzio Stabile S.C.A R.L. (Mandante).

RICHIAMATO

- il verbale di consegna dei lavori in data 19/09/2021 sottoscritto dal RUP, dall'impresa e dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Terziani;
- il verbale redatto il 03/11/2021, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori, attestante il concreto inizio dei lavori da parte dell'impresa.

ATTESO che gli interventi previsti nei Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera sono transitati nel PNRR dell'Italia e precisamente nella Linea di intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” – Sub Investimento 1.1.1. Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2 D.L. 34/2020) all'interno della Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN” della Missione 6-Salute;

PRESO ATTO che

- in data 26/09/2022, il DL chiedeva al RUP l'autorizzazione, alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in quanto durante l'esecuzione dei lavori si manifestava la necessità di procedere alla rimozione di una condotta fognaria in cemento amianto che

intercedendo con la fondazione della nuova struttura, se non rimossa avrebbe compromesso la corretta realizzazione dell'opera;

- appurata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) il RUP con nota del 05/10/2002 autorizzava la redazione della perizia di variante.

VISTA la nota, acquisita in data 14/10/2022 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. trasmetteva la perizia suppletiva e di variante n. 1, relativa ai lavori di cui all'oggetto che seppur non materialmente allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, che comporta concordamento di un nuovo prezzo, al quale viene applicato il ribasso del 23,85% e una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto.

PRESO ATTO che il nuovo importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta è di € 171.643,37 più I.V.A., degli oneri per la sicurezza, incrementando il contratto principale di € 9.994,05 più I.V.A, e determinando il seguente quadro economico:

A)LAVORI	
Importo delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 23,85%	€ 165.685,01
Oneri per la sicurezza	€ 5.958,36
TOTALE LAVORAZIONI	€ 171.643,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 17.164,34
Spese tecniche di progettazione e D.L.(Inarcassa e IVA inclusi)	€ 48.012,51
Spese tecniche collaudo statico(Inarcassa e IVA inclusi)	€ 3.531,18
Incentivi per funzioni tecnici RUP 2%	€ 4.470,71
Accantonamento per accordi bonari	€ 10.520,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.699,31
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 255.342,67
Economie sull'importo di progetto	€ 49.986,53

RICHIAMATA la relazione tecnica generale di perizia, inerente i lavori in oggetto che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che le opere in più da realizzare comportano una spesa contenuta nei limiti del 15% (5,823%), dell'importo originario del contratto e non alterano la natura complessiva del contratto.

RICHIAMATO lo schema di atto di sottomissione comprensivo del nuovo prezzo relativo all'esecuzione dei lavori di perizia, per un importo contrattuale di € 9.994,05 I.V.A esclusa, agli atti del Servizio.

RITENUTO dunque di poter procedere:

- all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe collegamento reparto Covid-19, presso la ex rianimazione P.O. San Martino Oristano", redatta dall'ing. Riccardo Terziani che comporta un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 9.945,05, più I.V.A per maggiori lavori rispetto al contratto principale, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- all'approvazione dello schema di atto di sottomissione, comprensivo del nuovo prezzo relativo all'esecuzione dei lavori di perizia, per un importo contrattuale di € 9.945,05, comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza.

DI DARE che i lavori finanziati con i fondi previsti per i Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del DL 34/2020 "Decreto Rilancio", come ripartiti per la Regione Sardegna dalla D.G.R. 35/38 del 09/07/2020 Tabella 2 – interventi di Terapia Intensiva e Sub intensiva, e specificamente con le risorse assegnate all'intervento indicato per il PO San Martino di importo complessivo da quadro economico, IVA inclusa, di €1.516.486,04, finalizzato alla realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva destinati alla emergenza sanitaria Covid19;

DI DARE ATTO che il suddetto intervento rientrante Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera è transitato nel PNRR dell'Italia e precisamente nella Linea di intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" – Sub Investimento 1.1.1. Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2 D.L. 34/2020) all'interno della Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN" della Missione 6-Salute;

DATO ATTO che il codice progetto AREAS assegnato al sub- intervento originariamente era COVID20-17, con il passaggio degli interventi finanziati con il DL 34/2020 "Decreto Rilancio" al PNRR e quindi alle ASL e precisamente alla ASL 5 Oristano, dovrà essere creato un altro codice progetto sul quale verranno trasferiti i fondi impegnati sul bilancio ARES collegati a codice progetto COVID20-17, conseguentemente con il presente atto si procederà ad approvare la perizia, demandando ad un successivo atto per l'assunzione degli impegni di spesa.

DI DARE ATTO che il CUP: B14E21002520001 – C.I.G. 8749748876, che si è in attesa del nuovo codice progetto ARES del bilancio ASL

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la L.R. 8 /2018 ed il D.P.R. 2072010, per le parti ancora vigenti

DETERMINA

- **di dare atto** che a seguito di richiesta del DL con nota del 26/09/2022, di predisporre in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 106 comma 1 lett. c), il RUP con nota del 05/10/2002 autorizzava la redazione della perizia di variante;
- **di prendere atto** della nota, acquisita in data 14/10/2022 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Terziani, a seguito dell'autorizzazione da parte del RUP, trasmetteva la perizia suppletiva e di variante n. 1, relativa ai lavori di cui all'oggetto che seppur non materialmente allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- **di approvare** la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe collegamento reparto Covid-19, presso la ex rianimazione P.O. San Martino Oristano", redatta dall'ing. Riccardo Terziani che comporta un incremento dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 9.945,05, più I.V.A per maggiori lavori rispetto al contratto principale, comprensivi degli oneri per la sicurezza, determinando il seguente quadro economico:

A)LAVORI	
Importo delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 23,85%	€ 165.685,01
Oneri per la sicurezza	€ 5.958,36
TOTALE LAVORAZIONI	€ 171.643,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	€	17.164,34
Spese tecniche di progettazione e D.L.(Inarcassa e IVA inclusi)	€	48.012,51
Spese tecniche collaudo statico(Inarcassa e IVA inclusi)	€	3.531,18
Incentivi per funzioni tecniche RUP 2%	€	4.470,71
Accantonamento per accordi bonari	€	10.520,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	83.699,31
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	255.342,67
Economie sull'importo di progetto	€	49.986,53

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione, comprensivo del nuovo prezzo relativo all'esecuzione dei lavori di perizia, per un importo contrattuale di € 9.945,05, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa;
- **di dare atto** che la perizia comporta una spesa contenuta nei limiti del 15% (5,823%), dell'importo originario del contratto e che la stessa non altera la natura complessiva del contratto;
- **di prendere atto** che suddetto intervento rientrante Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera è transitato nel PNRR dell'Italia e precisamente nella Linea di intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" – Sub Investimento 1.1.1. Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2 D.L. 34/2020) all'interno della Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN" della Missione 6-Salute;
- **di prendere atto** che il codice progetto AREAS assegnato originariamente al sub- intervento era COVID20-17, con il passaggio del finanziamento al PNRR e quindi alle ASL precisamente alla ASL 5 Oristano, dovrà essere creato un nuovo codice progetto sul quale dovranno transitare i fondi impegnati sul bilancio ARES collegati a codice progetto sopra citato, conseguentemente con il presente atto si procederà ad approvare la perizia, demandando ad un successivo atto per l'assunzione degli impegni di spesa.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Giuridico-Amm.vo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO
ING. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 21/03/2023 al 05/04/2023 .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)