



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 14 / 04 / 2026

Proposta n° 340 del 10/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di lavori supplementari e conseguente variazione contrattuale, ai sensi dell'art 120 c.7 lett. b) del D.lgs. 36/2023 relativa a "Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. "A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro".

O.E. Ditta Bosa Scavi S.r.l.s

CIG: B7C7077AF7

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Coll.re Amm.vo Prof. le	
Il Responsabile Unico del Progetto	Emanuele Milia Coll.re Tecnico Prof. le	
Responsabile della Struttura Proponente	d.t Ing. Daniele Saba Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm. ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Presenza d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n. 64 del 24/02/2026, la quale si è provveduto a nominare del Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- n. 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio –Sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba, l’incarico di Direttore della SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano con decorrenza dal 10/05/2023.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che

- con la Determinazione Dirigenziale n°432 del 09/08/2024 sono stati affidati all’Ing. Martino Pisano i di servizi di ingegneria e architettura, a seguito dell’espletamento della RDO n° rfg_442008, relativi all’“Aggiornamento dei progetti di prevenzione incendi, stima economica degli interventi, finalizzati all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere: P.O San Martino Oristano, P.O. Delogu di Ghilarza e il P.O. Mastino di Bosa”;
- i Vigili del fuoco di Nuoro, ai fini dei controlli di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 139/2006, hanno effettuato un sopralluogo presso il P.O. A.G. Mastino di Bosa emettendo alcune prescrizioni;
- che al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra servizi sono stati affidati all’Ing. Martino Pisano, con Determinazione Dirigenziale n°211 del 14/04/2025, i SIA relativi a “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Direzione dei Lavori (DL), CSP e CSE, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione e SCIA di prevenzione incendi per il P.O. A.G. Mastino di Bosa;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n° 80 dell'11/07/2025 dal Sindaco di Bosa, a seguito delle prescrizioni citate in precedenza e nello specifico quella riguardante la bonifica statica delle aree soggette a dissesto strutturale (facciate e cornicioni, avente ad oggetto "Disposizioni per la messa in sicurezza di facciate e cornicioni dell'edificio del presidio ospedaliero "A.G. Mastino", nella quale si richiedeva un intervento urgente di messa in sicurezza sulle murature e i cornicioni del Presidio Ospedaliero, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

PRECISATO che in suddetta Ordinanza vi era indicato il termine perentorio di dieci giorni per l'esecuzione dei lavori, in quanto urgenti e improcrastinabili per la sicurezza ed incolumità dei pazienti e degli operatori sanitari;

CONSIDERATO inoltre che per l'incarico di cui sopra è stato nominato dal Direttore del Servizio RUP l'Ing. Emanuele Milia, dipendente in forza del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 541 dell'11/08/2025 in cui:

- È stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dal Progettista Ing. Martino Pisano, propedeutico all'esecuzione dei lavori relativi a "Interventi urgenti di messa in sicurezza antincendio del P.O. A.G. Mastino di Bosa in relazione alle prescrizioni impartite dal Comando dei VV.F. di Nuoro";
- Sono stati approvati gli atti della RDO (rfq_469664) e contestualmente affidati i lavori di cui sopra all'O.E Bosa Scavi, per l'importo complessivo pari a € 96.844,21 IVA inclusa;

ACQUISITO il CIG B7C7077AF7 tramite piattaforma GGAP di SardegnaCAT;

RICHIAMATO il Contratto repertoriato CP/2026/3 stipulato sotto forma di lettera commerciale come da disposto normativo dell'art.18 D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che in data 19/11/2025 il RUP ha richiesto al Direttore dei Lavori, Ing. Martino Pisano, di emettere un nuovo ordine alla ditta appaltatrice per eseguire negli accessi del presidio ospedaliero la sostituzione delle mantovane con specifiche reti di protezione configurando l'intervento come miglioria progettuale;

RICHIAMATI i diversi verbali di sopralluogo redatti dal DL che attestavano il regolare svolgimento delle lavorazioni di cui sopra;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n° 120 del 16/02/2026 sono stati approvati gli atti della Contabilità relativa al 1° SAL dei lavori di messa in sicurezza antincendio del P.O. A.G. Mastino di Bosa, eseguiti a tutto il 28/01/2026, emessi dal DL Ing. Martino Pisano, ed è stato autorizzato l'O.E. ad emettere fattura per € 53.700,00 oltre Iva di legge pari a complessivi € 65.514,00 Iva inclusa;

PRESO ATTO che in data 04/03/2026 il DL invia al RUP una comunicazione (Prot. n. 09/DL/CSE) in cui richiede:

- l'estensione delle reti di protezione in tutto il perimetro della struttura oltre che nelle zone degli accessi come originariamente previsto dagli elaborati progettuali, al fine di implementare;
- l'utilizzo dalle voci del quadro Economico di Progetto C5 e C6, sotto riportato, per garantire la copertura finanziaria:

QUADRO ECONOMICO				
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DEL P.O. "G. A. MASTINO" DI BOSA IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL COMANDO DEI VVF DI NUORO				
LAVORI A MISURA			Importi (Euro)	
A1	Importo lavori - ID E.10			61.705,48 €
A2	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso			15.923,81 €
A3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso			2.368,26 €
A	Totale lavori e oneri			79.997,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importi (Euro)	
B1	Spese tecniche per progetto - CSP - DL - CSE a base di gara			20.481,99 €
B2	Ribasso	-0,725%	-	148,49 €
B3	Spese tecniche per progetto - CSP - DL - CSE ribassate			20.333,50 €
B4	INARCASSA		4,00%	813,34 €
B	Totale spese tecniche ribassate compresa inarcassa			21.146,84 €
C1	Incentivi RUP		2,00%	1.599,95 €
C2	I.V.A. 22% su Spese tecniche progetto - CSP - DL - CSE		22,00%	4.652,30 €
C3	I.V.A. 22% su lavori, manodopera e costi sicurezza		22,00%	17.599,46 €
C4	Contributo ANAC			35,00 €
C5	Somma per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		5,00%	3.999,88 €
C6	Spese ulteriori - Imprevisti <10%		6,21%	4.969,02 €
C	Spese varie			32.855,61 €
B+C	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			54.002,45 €
A+B+C	TOTALE			134.000,00 €

VISTO il Verbale di Concordamento nuovi prezzi, firmato dall'O.E Bosa Scavi Srls dal DL e dal RUP in data 05/03/2026, protocollato PG/2026/18749, presentato ai fini dell'approvazione delle nuove lavorazioni e in cui sono meglio specificati i prezzi relativi alla sostituzione delle mantovane con le reti di protezione;

PRESO ATTO della Relazione redatta dal RUP Ing. Emanuele Milia in cui:

- si autorizza la modifica delle lavorazioni che ha comportato una conseguente modifica contrattuale ai sensi e per effetto dell'art.120 comma 7) lett. a/b/c del D.lgs. 36/2023;
- la modifica di cui sopra comporta una variazione di spesa pari a € 4.092,60 Iva esclusa pari a complessivi € 4.992,97 Iva inclusa e costituisce un incremento del contratto originario pari al 5,16 % (non eccedendo il limite imposto dall'art.120 comma 3 lett b);

PRECISATO che i lavori aggiuntivi comportano altresì la variazione del Quadro Economico Tecnico di aggiudicazione il cui importo, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, passerebbe da € 79.380,50 a € 83.473,09, come sotto riportato:

mar-26	QUADRO ECONOMICO PER MODIFICHE AL CONTRATTO	QE a seguito di modifiche al contratto - ribassato
A	LAVORI	
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1	64.334,79 €
A.1.2	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso	16.770,04 €
A.1.3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	2.368,26 €
A1	TOTALE LAVORI (con quota lavori ribassata)	83.473,09 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1.1	Spese tecniche per progetto - CSP - DL - CSE (ribassate)	20.333,50 €
B.1.2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	1,02% 855,00 €
B.1.3	Fondo per accordo bonario	3.909,77 €
B.1.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	1.563,91 €
B.1.5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0% 813,34 €
B.1.6	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022	35,00 €
B.1.7	IVA sui lavori, manodopera e sicurezza per legge 22%	22,0% 18.364,08 €

B.1,8	IVA su SPESE TECNICHE per legge 22%	22,0%	4.652,30 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		50.526,91 €
C	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		- €
D=A1+B1+C	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		134.000,00 €

CONSIDERATO infine che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane dunque quello acquisito per il contratto originario, CIG: B7C7077AF7;

PRESO ATTO che si procederà alla stipula di un contratto aggiuntivo sotto forma di lettera commerciale per le lavorazioni in oggetto;

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 dispone che le Stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento le quali sono ripartite per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023;
- la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contratto con l'operatore economico nelle forme previste dall'art. 18 del suddetto decreto;

RITENUTO dunque

- di autorizzare l'esecuzione dei lavori supplementari ai sensi del disposto dell'art. 120 comma 7) lett. a/b/c del D.lgs. 36/2023 agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un importo pari a € 4.092,60 Iva esclusa pari a complessivi € 4.992,97 Iva inclusa;
- di approvare il nuovo quadro economico tecnico, a seguito della modifica contrattuale oggetto del provvedimento, già riportato in precedenza;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. **di autorizzare** l'esecuzione dei lavori supplementari relativi alla sostituzione delle mantovane con delle reti specifiche di protezione presso il P.O. A.G. Mastino, ai sensi del disposto dell'art. 120 comma 7) lett. a/b/c agli stessi patti e condizioni del contratto originario per l'importo € 4.092,60 Iva esclusa pari a complessivi € 4.992,97 Iva inclusa;
2. **di approvare** il nuovo quadro economico a seguito dei lavori supplementari di seguito riportato:

mar-26	QUADRO ECONOMICO PER MODIFICHE AL CONTRATTO		QE a seguito di modifiche al contratto - ribassato
A	LAVORI		
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1		64.334,79 €
A.1.2	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso		16.770,04 €
A.1.3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso		2.368,26 €
A1	TOTALE LAVORI (con quota lavori ribassata)		83.473,09 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1,1	Spese tecniche per progetto - CSP - DL - CSE (ribassate)		20.333,50 €
B.1,2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	1,02%	855,00 €
B.1,3	Fondo per accordo bonario		3.909,77 €
B.1,4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);		1.563,91 €

B.1,5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	813,34 €
B.1,6	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1,7	IVA sui lavori, manodopera e sicurezza per legge 22%	22,0%	18.364,08 €
B.1,8	IVA su SPESE TECNICHE per legge 22%	22,0%	4.652,30 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		50.526,91 €
C	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		- €
D=A1+B1+C	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		134.000,00 €

- di dare atto** che si procederà alla stipula del contratto, sotto forma di lettera commerciale, per la parte relativa ai lavori supplementari;
- di dare atto** che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane dunque quello acquisito per il contratto originario B7C7077AF7;
- di dare atto** che con il presente provvedimento non si procederà ad assumere un nuovo impegno di spesa, ma verrà incrementato quello già assunto con Determinazione Dirigenziale n° 120 del 16/02/2026 (bilancio 2026 macro 1 sub 10);
- di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € € 4.992,97 Iva inclusa è stato registrato sul bilancio d'esercizio 2026 con la sub ASL5-TEC macro 1 sub 10, attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 sub 10	A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"	A5BOCC9999	€ 4.992,97

- di accantonare** la somma di €1.563,91, come si evince dal quadro economico Tecnico afferente la modifica contrattuale oggetto del presente provvedimento, da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:
CONTO: A520040901 - (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023).
- di trasmettere** alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 14/04/2026 al 29/04/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato