

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 758 DEL 14 / 09 / 2026**

Proposta n° 801 del 10/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Attivazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023 per i Lavori afferenti la "sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali" da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano.

O.E. Pinna Impianti srl

CIG: BB1B0198DC

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Coll.re Amm.vo Prof. le	
Il Responsabile Unico del Progetto	Angelo Caddeo Coll.re Tecnico Prof. le	
Responsabile della Struttura Proponente	d.t ing. Daniele Saba Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐ NO ☒DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm. ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n. 64 del 24/02/2026, la quale si è provveduto a nominare del Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- n. 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio –Sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba, l’incarico di Direttore della SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano con decorrenza dal 10/05/2023.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che a seguito delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica svolte nelle diverse strutture sanitarie afferenti alla ASL n° 5 di Oristano, condotta dalla ditta Carbotermo e dai subappaltatori, negli impianti dei locali a uso medico sono state rilevate delle criticità non più trascurabili per la sicurezza degli impianti elettrici e il conseguente funzionamento delle strutture ospedaliere tra cui:

- Interruttori non funzionanti;
- non conformità delle apparecchiature elettriche all’attuale normativa vigente;

ATTESO che al fine di sanare le criticità sopra esposte:

- si è reso necessario prevede la sostituzione degli interruttori non funzionanti e la realizzazione di nodi equipotenziali supplementari in alcuni locali ad uso medico di gruppo 1;
- si è reso opportuno provvedere alla predisposizione degli elaborati progettuali propedeutici agli interventi di cui sopra;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n° 322 del 14/04/2026 avente ad oggetto “Approvazione elaborati progettuali, decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, sulla piattaforma di SardegnaCAT, registro di sistema n° per i lavori afferenti la sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano” con cui:

- è stato nominato il seguente gruppo di lavoro:
 - RUP e Direttore dei Lavori: Ing. Angelo Caddeo;
 - Direttore Operativo zona di Ales e Terralba: Ing. Fabio Caddeo;
 - Direttore Operativo zona di Oristano: Per. Ind. Dino Concludu;
 - Direttore Operativo zona di Ghilarza: Per. Ind. Gianfranco Carta;
 - Direttore Operativo zona di Bosa: Per. Ind. Massimo Carboni;
 - Collaboratore per la gestione amministrativa: Dott.ssa Rita Perria;
- sono stati approvati gli elaborati progettuali propedeutici alla realizzazione dei lavori sopra citati quali il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), il Quadro Economico Tecnico (QTE), il Computo Metrico Estimativo (CME), il Report su presidi in cui effettuare i lavori in oggetto e l'Elenco Prezzi;
- è stata approvata la Procedura di gara - registro sistema n° PI088315-26- sulla piattaforma di SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, e contestualmente sono stati affidati i lavori oggetto del provvedimento all'O.E. Alessandro Pinna impianti elettrici che a seguito del ribasso offerto dello 11,01% sull'importo dei lavori a base di gara pari a € 113.970,66, si è reso disponibile ad eseguire gli stessi per un importo contrattuale netto di €126.718,76 di cui € 101.422,49 per i lavori, € 21.118,26 per il costo della manodopera e € 4.178,01 per gli oneri della sicurezza corrispondenti a € 154.596,89 IVA inclusa;
- è stato approvato il Quadro Economico Tecnico, a seguito del ribasso offerto nella procedura di gara, di seguito sotto riportato:

OGGETTO:	SOSTITUZIONE INTERRUPTORI E REALIZZAZIONE NUOVI NODI EQUIPOTENZIALI
FINANZIAMENTO:	Fondi di bilancio

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1.1	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - CAT. OS30	100,00%	139.266,93 €
A.1	TOTALE LAVORI E MANODOPERA		139.266,93 €
A.2	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (soggetti a ribasso)		113.970,66 €
A.3	COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)		21.118,26 €
A.4	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		4.178,01 €
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A2+A3+A4)		139.266,93 €
A.2	LAVORI A BASE D'ASTA (ripartizione ai fini del ribasso)		
A.2.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (soggetti a ribasso del 11,01%)		101.422,49 €
A.2.2	COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)		21.118,26 €
A.2.3	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		4.178,01 €
A.2	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.2.1+A.2.2+A.2.3)		126.718,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti - (all. 17 art.5, comma 2)	3,0%	3.801,56 €
B.2	Quinto d'obbligo (art.14)	20,0%	25.343,75 €
B.3	Accantonamento per accordo bonario	3,0%	3.801,56 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (Incentivi);	2,0%	2.534,38 €
B.5	Contributo ANAC Stazione Appaltante		35,00 €
B.6	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	27.878,13 €
B.7	IVA su Imprevisti	22,0%	836,34 €
B.8	IVA sul quinto d'obbligo	22,0%	5.575,63 €
B.9	IVA su accordo bonario	22,0%	836,34 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		70.642,69 €
C	ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		- €
D	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.2+B+C)		209.909,62 €

RICHIAMATO il contratto repertoriato CP/2026/234 stipulato sotto forma di lettera commerciale come da disposto normativo dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, sulla base delle segnalazioni e dei verbali redatti dai Direttori Operativi, si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavorazioni complementari e variazioni finalizzate al perfetto completamento dell'opera;

PRESO ATTO della Relazione del RUP, redatta in data 25/07/2026 (PG/2026/485729) in cui:

- ha ritenuto necessario autorizzare l'attivazione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, in quanto la stessa era stata inserita come opzione in sede di gara;
- ha stimato l'importo totale delle nuove lavorazioni in € 1.745,32 Iva/e (pari a € 2.129,29 Iva/i) di seguito sotto ripartito:
 - € 1.399,99 per le lavorazioni complementari;
 - € 287,78 per i costi della manodopera;
 - € 57,56 per gli oneri della sicurezza;
- si è attestato che l'aumento percentuale, rispetto al corrispettivo del contratto originario, è pari all' 1,38%, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- l'importo complessivo dei lavori, a seguito delle modifiche sopra riportate, è stato definito in € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi €156.726,18 Iva/i,

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell'O.E. per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi oggetto della modifica contrattuale;

VISTO il nuovo Q.E. dell'intervento comprensivo anche dei servizi aggiuntivi, come sotto riportato:



ASLOristano

Azienda socio-sanitaria locale

SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

OGGETTO:	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E REALIZZAZIONE NUOVI NODI EQUIPOTENZIALI				
FINANZIAMENTO:	Fondi di bilancio				
QE POST RIBASSO				SOMME DA QUINTO D'OBBLIGO	QE DEFINITIVO
A LAVORI A BASE D'ASTA					
A.1.1	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - CAT. OS30	100,00%	139.266,93 €	1.918,53 €	141.185,46 €
A.1	TOTALE LAVORI E MANODOPERA		139.266,93 €	1.918,53 €	141.185,46 €
A.2	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (soggetti a ribasso)		113.970,66 €		
A.3	COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)		21.118,26 €	287,78 €	21.406,04 €
A.4	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		4.178,01 €	57,56 €	4.235,56 €
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A2+A3+A4)		139.266,93 €	1.573,19 €	115.543,86 €
A.2 LAVORI A BASE D'ASTA (ripartizione ai fini del ribasso)					
A.2.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (soggetti a ribasso del 11,01%)		101.422,49 €	1.399,99 €	102.822,48 €
A.2.2	COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)		21.118,26 €	287,78 €	21.406,04 €
A.2.3	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		4.178,01 €	57,56 €	4.235,56 €
A.2	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.2.1+A.2.2+A.2.3)		126.718,76 €	1.745,32 €	128.464,08 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B.1	Imprevisti - (all. 17 art.5, comma 2)	3,0%	3.801,56 €	- €	3.801,56 €
B.2	Quinto d'obbligo (art.14)	20,0%	25.343,75 €	- €	23.598,43 €
B.3	Accantonamento per accordo bonario	3,0%	3.801,56 €	- €	3.801,56 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (Incentivi);	2,0%	2.534,38 €	- €	2.534,38 €
B.5	Contributo ANAC Stazione Appaltante		35,00 €	- €	35,00 €
B.6	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	27.878,13 €	- €	27.878,13 €
B.7	IVA su Imprevisti	22,0%	836,34 €	- €	836,34 €
B.8	IVA sul quinto d'obbligo	22,0%	5.575,63 €	- €	5.575,63 €
B.9	IVA su accordo bonario	22,0%	836,34 €	- €	836,34 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		70.642,69 €		68.897,37 €
C ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA				- €	- €
D IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.2+B+C)				197.361,45 €	197.361,45 €

PRECISATO che gli importi totali relativi al punto A2.1, A2.2 e A2.3 sezione "somme da quinto d'obbligo" vengono calcolati con il ribasso dello 11,01 %, agli stessi patti e condizioni dello stesso ribasso offerto in sede di affidamento originario (Determinazione Dirigenziale n° 322 del 14/04/2026);

RILEVATO che l'importo delle lavorazioni trova piena copertura nelle somme già accantonate, come sopra richiamate, e considerato che le stesse risultano già ricomprese nel quadro economico dell'intervento e non alterano la natura dell'affidamento, il RUP ha ritenuto di non procedere alla stipula di un contratto aggiuntivo, procedendo all'esecuzione delle lavorazioni nell'ambito del contratto in essere.

CONSIDERATO infine che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane dunque quello acquisito per il contratto originario (CIG: BB1B0198DC);

RITENUTO pertanto di autorizzare la modifica contrattuale di cui trattasi ai sensi dell'art. dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un importo netto di € 1.745,32 Iva/e pari a complessivi € 2.129,29 Iva/i;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. **di autorizzare** la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023 afferente la “sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali” da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano per € 1.745,32 Iva/e pari a complessivi € 2.129,29 Iva/i;
2. **di definire** l'aumento percentuale, rispetto al corrispettivo del contratto originario, attestato al 1,38%, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
3. **di precisare** che l'importo delle lavorazioni pari a € 2.129,29 Iva/i trova piena copertura nelle somme già accantonate in sede di affidamento, pertanto lo stesso non altera la natura dello stesso;
4. **di dare atto** che, viste le motivazioni di cui sopra e in considerazione dell'importo esiguo delle lavorazioni complementari, non si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo, sempre sotto forma di lettera commerciale;
5. **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo anche delle lavorazioni aggiuntive, precedentemente riportato in premessa;
6. **di dare atto** che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane quello acquisito per il contratto originario (CIG: BB1B0198DC);
7. **di dare atto** che il servizio è finanziato con i fondi del Bilancio Corrente;
8. **di specificare** che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte mediante incremento manuale della sub-autorizzazione (Macro 1/2026 sub 23) già assunta a valere sulla Determinazione Dirigenziale n° 322 del 14/04/2026;
9. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 1.745,32 Iva/e pari a complessivi € 2.129,29 Iva/i sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2026 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 Sub 23	A507010102 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”	Da dettagliare in sede di ordine NSO	€ 2.129,29

10. **di trasmettere** alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 14/09/2026 al 29/09/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano
o suo DELEGATO _____

Delegato