ASLOristano
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 **DEL** 17/09/2026

Proposta n° 819 del 16/09/2026
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Lavori afferenti la "sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali" da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano." Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione del saldo Finale.
O.E. Pinna Alessandro Impianti Elettrici srl
CIG: BB1B0198DC

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Coll.re Amm.vo Prof. le	RITA PERRIA Firmato digitalmente da RITA PERRIA Data: 2026.09.16 12:25:23 +02'00'
Il Responsabile Unico del Progetto	Angelo Caddeo Coll.re Tecnico Prof. le	ANGELO CADDEO Firmato digitalmente da ANGELO CADDEO Data: 2026.09.16 13:19:14 +02'00'
Responsabile della Struttura Proponente	d.t ing. Daniele Saba Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020
SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm. ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell'11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: "Presa d' atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025**."**

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto "Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano";

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- •n. 64 del 24/02/2026, la quale si è provveduto a nominare del Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- •n. 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- •n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio –Sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba, l'incarico di Direttore della SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano con decorrenza dal 10/05/2023.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che a seguito delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica svolte nelle diverse strutture sanitarie afferenti alla ASL n° 5 di Oristano, condotta dalla ditta Carbotermo e dai subappaltatori, negli impianti dei locali a uso medico sono state rilevate delle criticità non più trascurabili per la sicurezza degli impianti elettrici e il conseguente funzionamento delle strutture ospedaliere tra cui:

- Interruttori non funzionanti;
- non conformità delle apparecchiature elettriche all'attuale normativa vigente;

ATTESO che al fine di sanare le criticità sopra esposte:

- si è reso necessario prevede la sostituzione degli interruttori non funzionanti e la realizzazione di nodi equipotenziali supplementari in alcuni locali ad uso medico di gruppo 1;
- si è reso opportuno provvedere alla predisposizione degli elaborati progettuali propedeutici agli interventi di cui sopra;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n° 322 del 14/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione elaborati progettuali, decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, sulla piattaforma di SardegnaCAT, registro di sistema n° per i lavori afferenti la sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano" con cui:

- è stato nominato il seguente gruppo di lavoro:
  - RUP e Direttore dei Lavori: Ing. Angelo Caddeo;
  - Direttore Operativo zona di Ales e Terralba: Ing. Fabio Caddeo;
  - Direttore Operativo zona di Oristano: Per. Ind. Dino Concudu;
  - Direttore Operativo zona di Ghilarza: Per. Ind. Gianfranco Carta;
  - Direttore Operativo zona di Bosa: Per. Ind. Massimo Carboni;
  - Collaboratore per la gestione amministrativa: Dott.ssa Rita Perria;

- sono stati approvati gli elaborati progettuali propedeutici alla realizzazione dei lavori sopra citati quali il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), il Quadro Economico Tecnico (QTE), il Computo Metrico Estimativo (CME), il Report su presidi in cui effettuare i lavori in oggetto e l'Elenco Prezzi;

- è stata approvata la Procedura di gara - registro sistema n° PI088315-26- sulla piattaforma di SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, e contestualmente sono stati affidati i lavori oggetto del provvedimento all'O.E. Alessandro Pinna impianti elettrici che a seguito del ribasso offerto dello 11,01% sull'importo dei lavori a base di gara pari a € 113.970,66, si è reso disponibile ad eseguire gli stessi per un importo contrattuale netto di €126.718,76 di cui € 101.422,49 per i lavori, € 21.118,26 per il costo della manodopera e € 4.178,01 per gli oneri della sicurezza corrispondenti a € 154.596,89 IVA inclusa;

- è stato acquisito il CIG: BB1B0198DC tramite piattaforma GGAP di SardegnaCAT

- è stato approvato il Quadro Economico Tecnico, a seguito del ribasso offerto nella procedura di gara, di seguito sotto riportato:

ASLOristano
Azienda socio-sanitaria locale

SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

OGGETTO:	**SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E REALIZZAZIONE NUOVI NODI EQUIPOTENZIALI**
FINANZIAMENTO:	**Fondi di bilancio**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
A.1.1	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - CAT. OS30	100,00%	139.266,93 €
A.1	**TOTALE LAVORI E MANODOPERA**		**139.266,93 €**
A.2	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (**soggetti a ribasso**)		113.970,66 €
A.3	COSTI DELLA MANODOPERA (**non soggetti a ribasso**)		21.118,26 €
A.4	COSTI PER LA SICUREZZA (**non soggetti a ribasso**)		4.178,01 €
A	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A2+A3+A4)**		**139.266,93 €**
A.2	**LAVORI A BASE D'ASTA (ripartizione ai fini del ribasso)**		
A.2.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (**soggetti a ribasso del 11,01%**)		101.422,49 €
A.2.2	COSTI DELLA MANODOPERA (**non soggetti a ribasso**)		21.118,26 €
A.2.3	COSTI PER LA SICUREZZA (**non soggetti a ribasso**)		4.178,01 €
A.2	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.2.1+A.2.2+A.2.3)**		**126.718,76 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1	Imprevisti - (all. 17 art.5, comma 2)	3,0%	3.801,56 €
B.2	Quinto d'obbligo (art.14)	20,0%	25.343,75 €
B.3	Accantonamento per accordo bonario	3,0%	3.801,56 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (Incentivi):	2,0%	2.534,38 €
B.5	Contributo ANAC Stazione Appaltante		35,00 €
B.6	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	27.878,13 €
B.7	IVA su Imprevisti	22,0%	836,34 €
B.8	IVA sul quinto d'obbligo	22,0%	5.575,63 €
B.9	IVA su accordo bonario	22,0%	836,34 €
B	**TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE**		**70.642,69 €**
C	**ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA**		**- €**
D	**IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.2+B+C)**		**209.909,62 €**

RICHIAMATO il contratto repertoriato CP/2026/234 stipulato sotto forma di lettera commerciale come da disposto normativo dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che nel medesimo contratto le modalità di pagamento dei lavori oggetto è stata definita in un'unica soluzione al termine delle lavorazioni eseguite, a seguito del Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal RUP e firmato digitalmente dallo stesso e dall'O.E.;

PRESO ATTO inoltre della Determinazione Dirigenziale n° 758 del 14/09/2026 con la quale:
- è stata autorizzata la modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, per € 1.745,32 Iva/e pari a complessivi € 2.129,29 Iva inclusa;
- la modifica di cui sopra ha comportato un aumento percentuale, rispetto al contratto originario, del 1,38%;
- il RUP, in ragione dell'importo esiguo delle lavorazioni accessorie e considerato che le somme erano già state accantonate nel quadro economico di affidamento alla voce B.2 di seguito sotto riportato, ha ritenuto oppotuno non procedere alla stipula di un contratto aggiuntivo;

ASLOristano
Azienda socio-sanitaria locale

SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

OGGETTO:	**SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E REALIZZAZIONE NUOVI NODI EQUIPOTENZIALI**
FINANZIAMENTO:	**Fondi di bilancio**

	QE POST RIBASSO			**SOMME DA QUINTO D'OBBLIGO**	**QE DEFINITIVO**
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**				
A.1.1	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - CAT. OS30	100,00%	139.266,93 €	1.918,53 €	141.185,46 €
A.1	**TOTALE LAVORI E MANODOPERA**		**139.266,93 €**	1.918,53 €	141.185,46 €
A.2	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (**soggetti a ribasso**)		113.970,66 €		
A.3	COSTI DELLA MANODOPERA (**non soggetti a ribasso**)		21.118,26 €	287,78 €	21.406,04 €
A.4	COSTI PER LA SICUREZZA (**non soggeti a ribasso**)		4.178,01 €	57,56 €	4.235,56 €
A	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A2+A3+A4)**		**139.266,93 €**	1.573,19 €	115.543,86 €
A.2	**LAVORI A BASE D'ASTA (ripartizione ai fini del ribasso)**				
A.2.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DELLA MO (**soggetti a ribasso del 11,01%**)		101.422,49 €	1.399,99 €	***102.822,48 €***
A.2.2	COSTI DELLA MANODOPERA (**non soggetti a ribasso**)		21.118,26 €	287,78 €	21.406,04 €
A.2.3	COSTI PER LA SICUREZZA (**non soggeti a ribasso**)		4.178,01 €	57,56 €	4.235,56 €
A.2	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.2.1+A.2.2+A.2.3)**		**126.718,76 €**	1.745,32 €	128.464,08 €
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
B.1	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	3,0%	3.801,56 €	- €	3.801,56 €
B.2	Quinto d'obbligo (art.14)	20,0%	25.343,75 €	- €	23.598,43 €
B.3	Accantonamento per accordo bonario	3,0%	3.801,56 €	- €	3.801,56 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (Incentivi);	2,0%	2.534,38 €	- €	2.534,38 €
B.5	Contributo ANAC Stazione Appaltante		35,00 €	- €	35,00 €
B.6	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	27.878,13 €	- €	27.878,13 €
B.7	IVA su Imprevisti	22,0%	836,34 €	- €	836,34 €
B.8	IVA sul quinto d'obbligo	22,0%	5.575,63 €	- €	5.575,63 €
B.9	IVA su accordo bonario	22,0%	836,34 €	- €	836,34 €
B	**TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE**		**70.642,69 €**		68.897,37 €
C	**ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA**		- €		- €
D	**IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.2+B+C)**		**197.361,45 €**		**197.361,45 €**

ATTESO che il RUP Ing. Angelo Caddeo ha predisposto gli atti della contabilità finale, riferita all'affidamento di cui all'oggetto, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Ultimazione dei lavori PG.2026.48104;

PRESO ATTO del Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal RUP e dall'O.E. in data 07/09/2026 in cui si evince che:

- in data 25/05/2026 è stato effettuato l'avvio dei lavori in oggetto e che pertanto, essendo la durata dell'appalto fissata in 120 giorni naturali e consecutivi, così come indicato nell'apposito verbale, le prestazioni avrebbero dovuto concludersi entro il 25/08/2026;
- in data 03/08/2026, l'impresa affidataria ha comunicato di aver concluso le lavorazioni di cui al presente appalto;

RICHIAMATA inoltre della Relazione sul Conto finale, redatta dal RUP e firmata digitalmente in data 07/09/2026 nella quale si certifica che:

- le prestazioni in intestazione eseguite dalla ditta aggiudicataria corrispondono a quelle indicate negli elaborati di gara e quanto realizzato è conforme alle prescrizioni contrattuali;
- i lavori sono stati conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito nei documenti di gara;
- è stata accertata la regolarità del DURC dell'impresa mediante il portale INPS;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi prescritti nel contratto e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- si può procedere alla liquidazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento come da ammontare del conto finale, per un totale di € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi € 156.726,18;

RITENUTO dunque di approvare gli atti della Contabilità Finale relativi ai lavori afferenti la "sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali" da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto quali:

- la Relazione sul Conto Finale
- il Certificato di Ultimazione Lavori (PG/2026/48104), nel quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'O.E. e si autorizza lo stesso all'emissione della fattura per € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi € 156.726,18;

PRECISATO inoltre che l'emissione della fattura da parte dell'O.E per l'importo complessivo di € 48.251,00 Iva inclusa, avverrà dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto;
DI DARE ATTO che si procede ad accantonare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, l'importo degli incentivi pari ad € 2.534,38 come da Quadro Economico approvato con determina n° 322 del 14.04.2026 e lo stesso verrà liquidato al personale dipendente con successivi provvedimenti;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. **di approvare** gli atti della Contabilità finale relativa ai lavori afferenti la "sostituzione degli interruttori e la realizzazione di nuovi nodi equipotenziali" da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Oristano, che sebbene non allegati alla presente costituiscono parte integrante e fondamentale, quali:
   - la Relazione sul Conto Finale;

- il Certificato di Ultimazione Lavori (PG/2026/48104), nel quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'O.E. e si autorizza lo stesso all'emissione della fattura per € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi € 156.726,18;

2. **di autorizzare** l'O.E Pinna Alessandro Impianti Elettrici srl all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordinativo NSO emesso da parte di questa Stazione Appaltante, € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi € 156.726,18;

3. **di dare atto** che la successiva liquidazione delle somme spettanti all'O.E. Pinna Alessandro Impianti Elettrici srl avverrà senza la necessità di un ulteriore atto;

4. **di dare atto** che il servizio è finanziato con i fondi del Bilancio Corrente;

5. **di dare atto** infine che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa avendo già proceduto ad impegnare le somme con la determina di aggiudicazione n. 322 del 14/04/2026, sul bilancio 2026 (Macro 1 sub 23);

6. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 128.464,08 Iva/e pari a complessivi € 156.726,18 sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2026 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 Sub 23	A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	Da dettagliare nell'ordine	€ 156.726,18

7. **di accantonare** la somma di € 2.534,38 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:
CONTO: A520040901 - (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023).

8. **di trasmettere** alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

DANIELE SABA

Firmato digitalmente da DANIELE SABA
Data: 2026.09.17 11:00:47 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 17/09/2026 al 02/10/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano
o suo DELEGATO GIANLUIGI SIMBULA Firmato digitalmente da GIANLUIGI SIMBULA Data: 2026.09.17 15:28:35 +02'00'