



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16 / 03 / 2023

Proposta 109 del 14/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS_SAN_039 “Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi”.
Lotto funzionale “Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua.” LIQUIDAZIONE 1° SAL
CIG: 9596142AE2 CUP: B13D17001070001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra	Firma apposta in calce al documento
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n.24 dell'11/09/2020 e dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. 3/41 del 27/01/2023;

PRESO ATTO che nell'organigramma dell'Atto Aziendale è ricompreso nella Tecno Struttura Amministrativa la SC Tecnico - Logistico e Patrimonio;

VISTA la Delibera G.R. 2/9 del 17/01/2023, con la quale si è dato mandato ad ARES di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib. G.R. n. 36/47 del 31.08.2021 e dalla Delib. G.R. n. 2/14 del 20.01.2022, al trasferimento degli uffici tecnici, del relativo personale e di tutti i contratti dei lavori pubblici con i relativi finanziamenti alle ASL, a far data dal 01.01.2023.

VISTA la nota del Direttore Generale della ASL n. 5 dott. Angelo Maria Serusi prot. NP/290 del 20/02/2023 con la quale, nelle more dell'attivazione della S.C. Tecnico logistico e Patrimonio, procede alla delega di funzioni all'ing. Marcello Serra, al fine di garantire continuità dell'azione amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014- 2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019 , con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6266 del 09/11/2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi FSC 2014/2020 resosi necessario per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e le ripercussioni negative sull'ordinaria attività delle Aree Tecniche;
- l'art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

DATO ATTO che nell'ambito dei fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l'intervento con codice SS_SAN_039 denominato "*Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi*", con un finanziamento complessivo pari a € **1.105.892,00**;

PRECISATO che

- con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 05/02/2018 è stato individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri;
- l'intervento di cui trattasi era inserito nel Programma Triennale LLPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2022, approvato con Deliberazione CS n. 869/2021 nonché nel successivo aggiornamento ARES 2023-2025 e nell'elenco Annuale 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11/11/2022;

DATO ATTO che

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900131;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB13D17001070001;
- il CUP è il seguente: B13D17001070001;
- l'intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all'art. 23, comma 2 primo periodo del Codice degli Appalti;

DATO ATTO che

- il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010, vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), agli atti dell'Amministrazione, relativo all'intero intervento;
- con Determinazione dirigenziale della S.C. A.T. Oristano, Carbonia, Sanluri, n. 3805 del 13/12/2022, veniva approvato il progetto semplificato per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua", ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal Ing. Elia Zichi, Collaboratore Tecnico appartenente alla S.C. Area Tecnica di Oristano- Carbonia-Sanluri,

ATTESO che

- nello scorso mese di ottobre si è reso necessario anticipare, in via di urgenza, l'avvio della realizzazione di alcune lavorazioni presso la Sede Legale e il Distretto, edifici contigui ubicati in via Carducci 35 e 41, a causa di diversi guasti che si sono verificati e che hanno portato la funzionalità dei sistemi ad una condizione critica e di emergenza, con alta probabilità di compromissione del funzionamento dell'intero sistema antincendio;
- per far fronte all'emergenza è stato individuato dal RUP l'O.E. VI.DA.Si Srl, con sede in Paderno Dugnano(MI), in possesso di professionalità adeguate all'oggetto dei Lavori da eseguire desumibili dalle iscrizioni nelle categorie qualificate sulla piattaforma telematica SardegnaCAT al quale lo stesso è appunto iscritto, chiedendogli in urgenza un offerta per i lavori di cui sopra;
- in data 30/09/2022 veniva acquisita l'offerta 448/2022/REV1 e, valutata dal RUP la congruità della stessa, è stato inviato per far fronte all'imprevista emergenza l'ordine URGENTE anticipato di lavori in data 11/10/2022, confermando il ribasso offerto del 20% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, come da preventivo CME n. 448-2022 rev.01 del 30/09/2022;

VALUTATO che per l'importo presunto della spesa pari a € 145.122,67 di cui € 4.226,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A di legge, il contratto d'appalto è riconducibile ai lavori sottosoglia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per lo stesso viene disposto l'affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

DATO ATTO che per quanto sopra, nel rispetto del Regolamento aziendale e della normativa in materia, è stata avviata una RDO (*Rfq404985*) sulla piattaforma telematica SardegnaCat, per la formale acquisizione dell'offerta economica da parte dell'O.E. VI.DA.SI S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Fonti n. 8.

RICHIAMATA la determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia Sanluri, n. 4005 del 22/12/2022, con la quale si è provveduto ad approvare gli atti relativi all'RDO (*Rfq404985*) per l'affidamento dei "Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" e ad affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 all'O.E. VI.DA.SI S.r.l. con sede in Pader-

mo Dugnano (MI), Via Fonti n. 8, per un importo contrattuale netto di € 116.953,51 + iva 22%, pari ad € 142.683,28 iva compresa;

PRESO ATTO che nello stesso atto si approvava il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito dell'aggiudicazione:

Lotto Funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua. CIG: 9596142AE2	
A) Somme per lavori, manodopera, oneri	
A1) Importo di aggiudicazione	€ 112.716,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.226,87
TOTALE A- LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA	€ 116.943,51
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) Imprevisti	€ 7.256,13
B2) economie d'asta	€ 34.378,58
B3) I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%)	€ 25.727,57
TOTALE B	€ 67.362,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 184.305,79

e si di nominava Direttore dei Lavori del Lotto funzionale in oggetto l'ing. Elia Zichi;

DATO atto che il Direttore dei Lavori Ing. Elia Zichi predisponeva in data il 30/12/2022 il 1° SAL fino a tutto il 30/12/2022, relativo all'intervento in oggetto.

VISTI gli atti contabili relativi a 1° SAL dei "Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" che seppure non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessi dal direttore dei Lavori, Ing. Elia Zichi, ed eseguiti a tutto il 30/12/2022, dall'OE Impresa eVI.-DA.SI S.r.l. con sede in Padermo Dugnano (MI), Via Fonti n. 8;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 redatto e sottoscritto dal RUP, Ing. Marcello Serra il 30/12/2022, pari a € 65.522,10, derivante dall'importo del 1° SAL € 65.522,10 decurtato dell'importo dello 0,5% della ritenuta € 329,26), sottoscritto dal RUP, Ing. Marcello Serra il 30/12/2022, inerente appunto al 1° SAL;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all'approvazione gli atti contabili emessi dal DL Ing. Elia Zichi per i lavori di "Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" eseguiti a tutto il 30/12/2022, dall'O.E. Impresa edile VI.DA.SI S.r.l. con sede in Padermo Dugnano (MI), Via Fonti n. 8, e il certificato di pagamento n.1, emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Marcello Serra dell'importo € 65.522,10, che sebbene non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto, si precisa altresì che l'impegno era già stato assunto sulla procedura Areas in ambiente 35, precisamente DATOCS 2022, MACRO 3 sub. 34.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la L.R. 8 /2018 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili predisposti dal DL Ing. Elia Zichi relativi ai dei lavori di “Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua” eseguiti a tutto il 30/12/2022, dall’impresa edile VI.DA.SI S.r.l. con sede in Padermo Dugnano (MI), Via Fonti n. 8 e il certificato di pagamento n.1, emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Marcello Serra dell’importo € 65.522,10 I.V.A. esclusa, decurtato della ritenuta dello 0,5%, che sebbene non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare l’impresa all’emissione della fattura, successivamente all’acquisizione dell’ordine informatico tramite la piattaforma NSO, emesso da parte di questa Stazione Appaltante, per l’importo corrispondente al 1° SAL pari a € 65.522,10 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 79.936,96 I.V.A. inclusa, alla cui liquidazione si darà seguito successivamente.

3) di precisare che

- la spesa per i lavori in oggetto verrà ad essere finanziata con i fondi FSC 2014/2020 Assegnati con DGR 52/26 del 22/11/2017, ricompresi nel più ampio intervento contraddistinto dal codice SS_SAN_039 denominato “Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi,
- il CUP dell’intervento è il seguente: B13D17001070001;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB13D17001070001;

4) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto era stata impegnata con la determina OCS n. 4005 del 22/12/2022 di aggiudicazione dei lavori sul bilancio 2022 ARES – MACRO DATOCS 3 – sub. 34, pertanto la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 65.522,10 I.V.A. esclusa, corrispondente € 79.936,96 I.V.A inclusa sarà così imputata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	3 sub. 34	A102020801	A5DA010199	€ 79.936,96

CIG: 9596142AE2- CUP: B13D17001070001 - Codice Progetto AREAS 5CCB13D17001070001

TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Giuridico-Amm.vo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO e PATRIMONIO
ING. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 16/03/2023 al 31/03/2023 .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)