



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 20 / 07 / 2023

Proposta 339 del 19/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: DGR n. 48/19 DEL 29.11.2019 Piano Investimenti Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il Triennio 2019-2021 – Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi. Codice intervento **NP 26 – Lavori di “Riqualificazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino”**. **Aggiudicazione Lavori**. CIG: 9483662575 Codice Progetto AREAS 5CCB12C19000160002 – L92005870909202000001- CUP: B12C19000160002.
Liquidazione 1° SAL

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Per. Ind. Dino Concludu	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause i incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 7/51 del 12/02/2019 di approvazione, in via preliminare, del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019/2020/2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20/06/2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il programma di investimento in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2021;

- la deliberazione della Giunta Regionale n°48/19 del 29/11/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnare le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la determinazione della RAS n. 1248 del 20/12/2019 dell'ARIS - Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell' ATS della somma complessiva di € 100.644.393,14, per interventi di edilizia (codici intervento NP1-NP56)”;
- la Determina Dirigenziale del Dipartimento Area Tecnica n. 6713 del 25/11/2021, con la quale si provveduto ad approvare i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR n°48/19 del 29.11.2019 “Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”, sottoscritti dai Responsabili del Procedimento;
- la Convenzione n. 19 del 20/12/2019 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019;

PRESO ATTO che nell'allegato D alla Convenzione n. 19 “Dettaglio interventi” per ciascuna area sono riportati gli interventi da realizzare e l'importo finanziato, tra i quali è ricompreso, con il codice NP 26 l'intervento relativo ai lavori di “Riqualficazione impianti alimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Maritino di Oristano” finanziato per la quota di € 375.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n° 869 del 18/11/2021 di aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, nel quale è ricompreso l'intervento “Riqualficazione impianti alimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Maritino di Oristano”, con indicato il RUP dell'intervento il Per. Ind. Dino Concludu;

DATO ATTO che:

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L9200587090920200000, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento 5CCB12C19000160002, il CUP : B12C19000160002;
- l'intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all'art. 23, comma 2 primo periodo del Codice degli Appalti;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 410 del 18/02/2022, con la quale si è proceduto ad approvare il Documento Preliminare alla progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, ed a affidare in conformità al disposto dell'art. 24 comma 1 lett a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva/esecutiva, contabilità e Direzione Lavori, al dipendente a tempo indeterminato, il Collaboratore Tecnico Ing. Nicola Benini.

ATTESO che con determina dirigenziale n. 1039 del 31/03/2022, si è proceduto ad approvare la RDO (rfq 388481), con la quale è stato aggiudicato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione all'ing. Luca Soru regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Oristano al numero n. 414;

RICHIAMATE le determinine del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia, Sanluri:

- n. 1826 del 07/06/2022, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica e si è dato avvio alla progettazione definitiva-esecutiva, in unica fase ;
- n. 2109 del 08/07/2022, con la quale è Stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dall'ing. Nicola Benini e dall'ing. Luca Soru in qualità di Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione, prevedendo un importo dei lavori di € 271.699,96 di cui € 264.467,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.232,48 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- n. 3112 del 17/10/2022, con la quale veniva disposta l'autorizzazione a contrarre per la procedura di affidamento dei suddetti lavori, secondo la disciplina dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 (Conversione DL Semplificazioni) e s.m.i, disponendo che si sarebbe proceduto mediante di gara negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del decreto legislativo n. 50 del_2016, avviando un RDO sulla piattaforma di SardegnaCat, individuando sulla base di un indagine di mercato informale, nel rispetto del principio di rotazione e della dislocazione territoriale n. 10 operatori economici, iscritti nella suddetta piattaforma nelle categorie e qualifiche adeguate ai lavori da assumere;
- n. 198 del 20/01/2023, con la quale a seguito di approvazione della procedura telematica, svolta ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 (Conversione DL Semplificazioni) e s.m.i, sulla Piattaforma di Sardegna-Cat, rfq n. 401593, finalizzate a individuare l'O.E. a cui affidare i lavori di "Riqualficazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l'adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino", si è proceduto ad affidare gli stessi all'Operatore economico Quadrisar Srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 18 snc, Sassari, per l'importo determinato a seguito del ribasso offerto del 17,20%, € 226.211,55 IVA esclusa, così ripartito (€ 218.979,07 per lavori, € 7.232,48 per oneri per la sicurezza), corrispondenti a € 275.978,09 I.V.A, compresa;

RICHIAMATO

- il contratto n. 2 sottoscritto in data 19/04/2023 dall'impresa e dall'ing. Marcello Serra in rappresentanza dell'ARES – Sardegna ora ASL 5 Oristano.
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori, con il quale quest'ultimo, in seguito all'autorizzazione del RUP Per. Ind. Dino Concudu, in forza dell'art. 5 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto in data 13/06/2023, alla consegna degli stessi.

VISTI gli atti contabili relativi a 1° SAL dei lavori di "Riqualficazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l'adeguamento funzionale e normativo del Presidio Ospedaliero San Martino" che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessi dal direttore dei Lavori, Ing. Nicola Benini ed eseguiti a tutto il 13/06/2023, dall'O.E. Impresa Quadrisar Srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 18 snc, Sassari.

VISTO il certificato di pagamento n. 1 datato 06/07/2023, redatto e sottoscritto RUP Per. Ind. Dino Concudu e dal DL Ing. Nicola Benini, pari a € 134.684,96, derivante dall'importo del 1° SAL corrispondente a € 135.343,60, decurtato della ritenuta dello 0,5% pari a € 658,60.

RITENUTO, dunque, di prendere atto degli atti contabili emessi dal DL I Ing. Nicola Benini per i lavori di "Riqualficazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l'adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino" eseguiti a tutto il 13/06/2023, dall'O.E. Impresa

Quadrisar Srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 18 snc, Sassari, e del certificato di pagamento n.1, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesso e sottoscritto dal RUP Per Ind. Dino Concludu dell'importo € 134.684,96 I.V.A. esclusa;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la L.R. 8 /2018 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti

DETERMINA

1) di prendere atto degli atti contabili emessi dal DL Ing. Nicola Benini, per i lavori di "Riqualficazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l'adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino" eseguiti a tutto il 13/06/2023, dall'OE Quadrisar Srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 18 snc, Sassari, e il certificato di pagamento n.1, allegato al presente atto sotto la lettera A", emesso e sottoscritto dal RUP Per Ind. Dino Concludu pari a € 134,684,60 I.V.A. esclusa, corrispondente all'importo del 1° SAL decurtato della ritenuta dello 0,5%, pari a € 164.315,65 I.V.A. inclusa;

2) di autorizzare l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite la piattaforma NSO, emesso da parte di questa Stazione Appaltante, per l'importo corrispondente al 1° SAL pari a € 134.684,96 I.V.A. esclusa, ammontante a € 164.315,65 I.V.A. inclusa, alla cui liquidazione si darà seguito successivamente;

3) di precisare che

la spesa per i lavori in oggetto è finanziata con i fondi DGR n. 48/19 DEL 29.11.2019 Piano Investimenti Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il Triennio 2019-2021 – Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R.n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi. Codice intervento **NP 26 – Lavori di "Riqualficazione degli impianti di alimentazione di sicurezza per l'adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino"**;

- il CUP dell'intervento è il seguente: B12C19000160002;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è 5CCB12C19000160002, lo stesso è rimasto invariato con il passaggio dei finanziamenti da ARES (gestione transitoria) ad ASL5 Oristano, la fonte di finanziamento è ORI_CCAPR

4) di dare atto che la spesa per la liquidazione dei lavori di cui all'oggetto, era stata impegnata con la determina 198 del 20/01/2023 di aggiudicazione dei lavori sul bilancio 2022 ARES, le cui somme sono state trasferite sul Bilancio 2023 ASL ORISTANO – MACRO ASL5_TEC 3 sub. 3, pertanto dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, la derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 134.684,96 I.V.A. esclusa, corrispondente € 164.315,65 I.V.A inclusa sarà così imputata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5_TEC	3 sub. 3	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso	A5ORCC9999	€ 164.315,65

C.I.G. 9483662575 - CODICE AREAS 5CCB12C19000160002 CUP: B12C19000160002

DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

A) Certificato di pagamento n. 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 20/07/2023 al 04/08/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato