



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 387 DEL 21 / 09 / 2023

Proposta PDTD n. 426 del 20/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_GHILARZA (Codice Progetto Areas) – PNRR Missione 6 Salute – M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona.
Approvazione PFTE rafforzato, presa d'atto assegnazione risorse integrative FOI DGR RAS 27/33 del 10.08.2023 e autorizzazione alla emissione/sottoscrizione dell'ODA, esecuzione in via d'urgenza e successiva stipula del contratto di appalto specifico per l'affidamento dei Lavori in appalto integrato per la "Realizzazione della Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza", a valere sull'Accordo Quadro INVITALIA Lotto geografico Sardegna - Sublotto prestazionale 4-Lavori in appalto integrato - Cluster 12 ASL 5 Oristano – Aggiudicatario O.E. GEMMO SpA.
CIG Simog Derivato: A011DFE2ED CUP: J24E22000390006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore Il Dirigente Amministrativo RdF PNRR	Dr.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo

per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25.03.2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale” assegnati e ricadenti nell’ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell’avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

PRECISATO che sono in capo al RUP Ing. Claudia Zecchini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”:

- M6.C1-1.1 Intervento Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006)
- M6.C1-1.2.2 Intervento Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000410006)
- M6.C1-1.3 Intervento Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006);

DATO ATTO inoltre che

- l'intervento in oggetto è stato ora inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 436 del 15.11.2022, modificato dalla successiva deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 27.04.2023;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300004;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento complessivo è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_GHILARZA

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, ha reso disponibile per i Soggetti Attuatori Esterni degli specifici Accordi Quadro per Servizi Tecnici e Lavori, aggiudicati quale Centrale di Committenza dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) e finalizzati alla realizzazione delle opere di cui trattasi;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 5 di Oristano n. 219 del 01/07/2022 la ASL Oristano ha disposto a contrarre, per gli interventi assegnati al RUP Ing. Claudia Zecchini, di avvalersi degli AQ INVITALIA per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) relativamente alle seguenti prestazioni: Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura, Servizi di Verifica della progettazione, Lavori in appalto integrato e Servizi di Collaudo;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione DG ASL Oristano n. 97 del 22.03.2023 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione/emissione dell’ODA a valere sull’AQ INVITALIA sub-lotto prestazionale 1-Servizi Tecnici in favore del RTI aggiudicatario Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti) per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria (PFTE rafforzato e CSP), finalizzato a successivo avvio del lotto Lavori in appalto integrato;

DATO ATTO che

- il suddetto Progettista ha presentato gli elaborati progettuali completi del PFTE rafforzato in data 09.05.2023;
- il suddetto progetto è stato sottoposto alla verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte dell’OE CONTECO Check srl, Aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 2-Servizi di Verifica del medesimo AQ INVITALIA, nel frattempo attivato;
- dopo un primo report di controllo intermedio con richiesta di correzioni e osservazioni, l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, come da rapporto conclusivo in data 10.08.2023;
- il procedimento si è concluso, in conformità con l’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con la validazione del progetto PFTE rafforzato da parte del RUP, come da verbale riassuntivo del 28.08.2023, conservato agli atti del procedimento e qui richiamato a tutti gli effetti formali e sostanziali;

VISTO il quadro economico di spesa dell’intervento, come predisposto dal progettista del PFTE rafforzato, come da seguente prospetto:

PNRR- MISSIONE 6 SALUTE-M6.C1-1.1 Case della persona Comunità e prese in carico della Realizzazione Casa della Comunità presso il P.O. Delogu di Ghilarza			
CUP: J24E22000390006	IMPORTI		
	PARZIALI	COSTO ATTIVITA'	TOTALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
A. Lavori			
A.1) IMPORTO LAVORI E MANO D'OPERA	€ 743.701,15		
A.1.a) OPERE EDILI – CAT. E.10		€ 215.596,78	
A.1.b) IMPIANTI IDRICO-ANTINCENDIO-GAS- CAT. IA.01		€ 49.960,82	
A.1.c) IMPIANTI CLIMA -CAT. IA.02		€ 265.465,18	
A.1.d) IMPIANTI ELETTRICI – CAT. IA.04		€ 212.678,37	
Totale per lavori (soggetto a ribasso)	€ 743.701,15		€ 743.701,15
ribasso offerto ed applicato su A.1 (INVITALIA) - 18,00 %			€ 133.866,21
Totale per lavori ribassato escluso oneri sicurezza (INVITALIA) - 18,00 %			€ 609.834,94
A.2) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 26.585,17
A – TOTALE IMPORTO LAVORI SICUREZZA (A.1.+ A.2)			€ 636.420,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 – Imprevisti			€ 27.403,48
b.2 – Acquisto terreni			€ -
b.3 – Attrezzature, arredi e forniture			€ 127.130,00
b.4 – Indagini			€ -
b.5 PROGETTAZIONE, D.L. COLLAUDI, VERIFICHE			
b.5.a- Progettazione (DEF,ESEC)	€ 85.336,23		
ribasso offerto ed applicato su b.5.a (INVITALIA) –18,00 %	€ 15.360,52		€ 69.975,71
b.5.a1 - Progettazione PFTE "avanzato"	€ 45.218,40		
ribasso offerto ed applicato su b.5.a1 (INVITALIA) – 28,70 %	€ 12.977,68		€ 32.240,72
b.5.b- Supporto al RUP			€ 7.500,00
b.5.c- Verifiche del Progetto (art.26 Dlgs50/2016)	€ 34.305,33		
ribasso offerto ed applicato su b.5.c (INVITALIA) – 22,00 %	€ 7.547,17		€ 26.758,16
b.5.d- Collaudi (Tecn-amm, statico, funzionale impianti)	€ 16.331,91		€ 16.331,91
			€ -
b.5.e- Coord. Sicurezza Esecuzione e Direzione Lavori	€ 86.051,82		
ribasso offerto ed applicato su b.5.e (INVITALIA) – 28,70 %	€ 24.696,87		€ 61.354,95
b.5.e- Contributi previdenziali 4% su spese tecniche			€ 8.266,46
b.6 ACCANTONAMENTI			
b.6.a- Incentivo di cui art. 113 Dlgs 50/2016(2%) esclusa quota del 20 % per beni strumentali			€ 12.324,58
b.6.b- Polizze rischi professionali personale interno progettazione			€ -
b.6.c- Spese commissione giudicatrice (Iva inclusa)			€ -
b.6.d- Spese pubblicità e ANAC (Iva inclusa)			€ -
b.7 Allacci			€ -
b.8 IVA			€ -
b.8.a - Iva su lavori e imprevisti			€ 146.041,19
b.8.b- Iva su attrezzature, arredi e forniture			€ 27.968,60
b.8.c- Iva su indagini			€ -
b.8.c- Iva su spese tecniche			€ 47.284,14
SOMME A DISPOSIZIONE			€ 610.579,89
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)			€ 1.247.000,00

VISTA la DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 di presa d'atto dell'approvazione definitiva delle istanze di accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili) anno 2022 e primo semestre 2023 (RGS n. 52 del 02.03.2023 – RGS n. 154 del 19.05.2023) e il conseguente aggiornamento dell'importo finanziato per i singoli interventi assegnati ai Soggetti Attuatori Esterni, riportato nell'elenco allegato 1 alla medesima DGR;

VERIFICATO che per l'intervento in oggetto sono state assegnate risorse aggiuntive FOI 2022 per un importo di € 228.384,00 che portano ora il finanziamento complessivo dell'opera ad € 1.475.384,00 come da seguente QTE aggiornato risorse FOI, di cui si terrà conto nello sviluppo dei successivi livelli progettuali (progetto definitivo ed esecutivo):

PNRR- MISSIONE 6 SALUTE-M6.C1-1.1 Case della Comunità e prese in carico della persona Realizzazione Casa della Comunità presso il P.O. Delogu di Ghilarza			
CUP: J24E22000390006	IMPORTI		
	PARZIALI	COSTO ATTIVITA'	TOTALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
A. Lavori			
A.1) IMPORTO LAVORI E MANO D'OPERA	€ 743.701,15		
A.1.a) OPERE EDILI – CAT. E.10		€ 215.596,78	
A.1.b) IMPIANTI IDRICO-ANTINCENDIO-GAS- CAT. IA.01		€ 49.960,82	
A.1.c) IMPIANTI CLIMA -CAT. IA.02		€ 265.465,18	
A.1.d) IMPIANTI ELETTRICI – CAT. IA.04		€ 212.678,37	
Totale per lavori (soggetto a ribasso)	€ 743.701,15	€ 743.701,15	€ 743.701,15
ribasso offerto ed applicato su A.1 (INVITALIA) - 18,00 %			€ 133.866,21
Totale per lavori ribassato escluso oneri sicurezza (INVITALIA) - 18,00 %			€ 609.834,94
A.2) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 26.585,17
A – TOTALE IMPORTO LAVORI SICUREZZA (A.1.+ A.2)			€ 636.420,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 – Imprevisti			€ 27.403,48
b.2 – Acquisto terreni			€ -
b.3 – Attrezzature, arredi e forniture			€ 127.130,00
b.4 – Indagini			€ -
b.5 PROGETTAZIONE, D.L. COLLAUDI, VERIFICHE			
b.5.a- Progettazione (DEF,ESEC)	€ 85.336,23		
ribasso offerto ed applicato su b.5.a (INVITALIA) –18,00 %	€ 15.360,52		€ 69.975,71
b.5.a1 - Progettazione PFTE "avanzato"	€ 45.218,40		
ribasso offerto ed applicato su b.5.a1 (INVITALIA) – 28,70 %	€ 12.977,68		€ 32.240,72
b.5.b- Supporto al RUP			€ 7.500,00
b.5.c- Verifiche del Progetto (art.26 Dlgs50/2016)	€ 34.305,33		
ribasso offerto ed applicato su b.5.c (INVITALIA) – 22,00 %	€ 7.547,17		€ 26.758,16
b.5.d- Collaudi (Tecn-amm, statico, funzionale impianti)	€ 16.331,91		€ 16.331,91
			€ -
b.5.e- Coord. Sicurezza Esecuzione e Direzione Lavori	€ 86.051,82		
ribasso offerto ed applicato su b.5.e (INVITALIA) – 28,70 %	€ 24.696,87		€ 61.354,95
b.5.e- Contributi previdenziali 4% su spese tecniche			€ 8.266,46
b.6 ACCANTONAMENTI			
b.6.a- Incentivo di cui art. 113 Dlgs 50/2016(2%) esclusa quota del 20 % per beni strumentali			€ 12.324,58
b.6.b- Polizze rischi professionali personale interno progettazione			€ -
b.6.c- Spese commissione giudicatrice (Iva inclusa)			€ -
b.6.d- Spese pubblicità e ANAC (Iva inclusa)			€ -
b.7 Allacci			€ -
b.8 IVA			€ -
b.8.a - Iva su lavori e imprevisti			€ 146.041,19
b.8.b- Iva su attrezzature, arredi e forniture			€ 27.968,60
b.8.c- Iva su indagini			€ -
b.8.c- Iva su spese tecniche			€ 47.284,14
b.8.d- Somme a disposizione derivanti dal FOI (Fondo Opere Indifferibili)			€ 228.384,00
SOMME A DISPOSIZIONE			€ 838.963,89
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)			€ 1.475.384,00

RITENUTO di dover procedere con ogni consentita urgenza all'attivazione dell'ODA per appalto integrato che prevede l'affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione (definitivo ed esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle milestone PNRR previste per tali attività;

PRESO ATTO che l'aggiudicatario del Lotto geografico 18 Sardegna, sub-lotto prestazionale 4- Lavori in appalto integrato "Cluster 12 ASL 5 Oristano" è risultato l'O.E. GEMMO SpA, con un ribasso del 18,00%, come da nota INVITALIA prot. n. 0145827 del 17/05/2023 di comunicazione di intervenuta efficacia delle aggiudicazioni disposte dal RUP degli Accordi Quadro;

PRECISATO, in conformità ai passi operativi indicati da INVITALIA per l'emissione degli ODA, che:

- in data 11.09.2023 si è proceduto a manifestare ad INVITALIA la necessità di procedere all'emissione di n. 7 ODA nei confronti dell'Aggiudicatario OE GEMMO SpA SRL ;
- in data 12.09.2023 INVITALIA ha riscontrato positivamente la predetta richiesta preliminare, comunicando di aver già acquisito da parte dell'O.E. la documentazione preordinata all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- per tale appalto specifico di Lavori in Appalto Integrato è stato acquisito il CIG Simog Derivato: **A011DFE2ED**;
- l'ODA compilato nelle parti di competenza della Stazione Appaltante è stato inviato, in prima battuta, all'Aggiudicatario per eventuali osservazioni e per la compilazione dei dati di sua pertinenza;

ATTESO che il valore netto delle prestazioni oggetto dell'appalto specifico, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 18,00%, è determinato in € 706.395,82 oltre contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% ed iva nella misura di legge;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA è presunto ed è stato calcolato sul PFTE verificato e validato, il quale non tiene conto delle ulteriori risorse derivanti dal FOI confermate in data successiva alla sua elaborazione, con riserva quindi di aggiornamento nel successivo livello progettuale sia per i lavori che per le spese tecniche;

VISTO lo schema di contratto predisposto da INVITALIA e inserito negli atti di gara che viene qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione/sottoscrizione digitale dell'ODA vincolante con l'O.E. Aggiudicatario per l'affidamento dei Lavori in Appalto Integrato e alla successiva stipula del contratto di appalto specifico autorizzando, nelle more della sua sottoscrizione, l'esecuzione anticipata del contratto così come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni 1), al fine del rispetto della milestone prevista al prossimo 30.09.2023 per le Case e per gli Ospedali di Comunità;

PRECISATO infine che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento una volta elaborato nel successivo livello progettuale il nuovo QTE aggiornato alle predette risorse aggiuntive FOI;

VISTA la norma transitoria dell'art. 225 comma 8 del D. Lgs n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti che dispone in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC la ultrattività di diverse normative di semplificazione dirette ad agevolare, tra gli altri, la realizzazione degli obiettivi PNRR/PNC;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 e i Decreti Semplificazione 1 (L. n. 120/2020) e Semplificazione 2 (L n. 108/2021);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) rafforzato dei Lavori di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza”** redatto dal RTI Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti), aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 1-Servizi Tecnici AQ

INVITALIA, i cui elaborati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppure ad esso non materialmente allegati;

2) di dare atto che il suddetto PFTE rafforzato è stato sottoposto alla verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'OE CONTECO Check srl, Aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 2-Servizi di Verifica del medesimo AQ INVITALIA, nel frattempo attivato, ed è stato validato da parte del RUP, come da verbale riassuntivo del 28.08.2023, conservato agli atti del procedimento e qui richiamato a tutti gli effetti formali e sostanziali;

3) di prendere atto della DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 di recepimento della rimodulazione degli interventi PNRR e PNC con integrazione delle risorse FOI (Fondo Opere Indifferibili), che prevedono per l'intervento in oggetto risorse aggiuntive FOI 2022 per un importo di € 228.384,00 che portano ora il finanziamento complessivo dell'opera ad € 1.475.384,00, come da QTE aggiornato risorse FOI riportato in premessa, di cui si terrà conto nello sviluppo dei successivi livelli progettuali (progetto definitivo ed esecutivo);

4) di procedere alla emissione/sottoscrizione digitale dell'ODA vincolante con l'O.E. GEMMO SpA, impresa aggiudicataria per l'affidamento dei Lavori in Appalto Integrato (affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori) per un valore netto, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 18,00%, di € 706.395,82 oltre contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% ed iva nella misura di legge;

5) di precisare che l'importo dell'ODA è presunto ed è stato calcolato sul PFTE rafforzato, che è stato verificato e validato, il quale non tiene conto delle ulteriori risorse derivanti dal FOI confermate in data successiva alla sua elaborazione, con riserva quindi di aggiornamento nel successivo livello progettuale sia per i lavori che per le spese tecniche;

6) di autorizzare la successiva stipula del contratto di appalto specifico e disporre, nelle more della sua sottoscrizione, l'esecuzione anticipata del contratto così come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni 1), al fine del rispetto della milestone prevista al prossimo 30.09.2023 per le Case e per gli Ospedali di Comunità;

7) di dare atto infine la spesa derivante dal presente atto è finanziata con i fondi PNRR, di cui al decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022, e verrà registrata sul bilancio 2023 con successivo provvedimento, una volta elaborato nel successivo livello progettuale il nuovo QTE dell'intervento per la somma complessiva disponibile pari ad € 1.475.384,00, come da rimodulazione DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 aggiornata FOI;

8) di trasmettere copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 21/09/2023 al 06/10/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato