

PNRR – M6C1 – INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA (COT/CDC/ODC)						
N.	CUP	RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	J14E22000210006	NICOLA BENINI	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI ORISTANO - Ristrutturazione e adeguamento impiantistico 3° Piano Poliambulatorio Oristano	€ 685.056,64	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
2	J34E22001250006	ELIA ZICHI	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SANTULUSSURGIU - Ristrutturazione e adeguamento impiantistico Poliambulatorio di Santu Lussurgiu (Or)	€ 632.063,20	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
3	J84E22000420006	ELIA ZICHI	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO - Ristrutturazione edile e impiantistica del Poliambulatorio di Samugheo (OR)	€ 946.451,22	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
4	J24E22000390006	CLAUDIA ZECCHINI	CASA DELLA COMUNITA' OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA - Ristrutturazione edile e impiantistica Piano Terra P.O Delogu Ghilarza	€ 1.475.384,00	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
5	J28I22000160006	ELIA ZICHI	CASA DELLA COMUNITA' PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRAMATZA - Ristrutturazione edile e impiantistica dell' ex scuola elementare del Comune di Tramatza per destinarla a Casa della Comunità	€ 1.606.940,20	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
6	J14E22000220006	NICOLA BENINI	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO - Ristrutturazione e adeguamento parte del piano terra (p. rialzato) del Poliambulatorio Oristano da destinare a COT	€ 118.820,00	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	Contratto lavori stipulato – Milestone PNRR del 30/06/2023 rispettata – Lavori in corso
7	J24E22000410006	CLAUDIA ZECCHINI	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA - Ristrutturazione e adeguamento parte del piano terra dell'Ospedale Delogu di Ghilarza da destinare a COT	€ 195.313,03	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	Contratto lavori stipulato – Milestone PNRR del 30/06/2023 rispettata – Lavori in corso
8	J24E22000400006	CLAUDIA ZECCHINI	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA - Ristrutturazione edile e impiantistica 2°Piano del P.O. Delogu di Ghilarza	€ 2.204.576,00	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - OSPEDALI DI COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
9	J64E22000720006	NICOLA BENINI	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA - Ristrutturazione edile e impiantistica Piano Primo P.O Mastino Bosa	€ 2.111.631,04	DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - OSPEDALI DI COMUNITA'	Emesso ODA e Verbale esecuzione in via d’urgenza Appalto Integrato - Milestone PNRR del 30/09/2023 rispettata
TOTALE				€ 9.976.235,33		

NOTA: Gli importi (in neretto) sono stati oggetto di recente rimodulazione mediante accesso al FOI 2022/2023

PNRR – M6C2 – Sub-intervento 1.1.1. Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2 D.L. 34/2020 Emergenza COVID)						
N.	CUP	RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
10	B14E21002520001	NICOLA BENINI	<b>Interventi di TI e sub-TI P.O San Martino:</b> 1) Lavori di adeguamento impiantistico dell'area dell'ex-blocco operatorio piano primo del Corpo P e la realizzazione di n. 9 nuovi posti letto TI Covid19 2) Lavori di Realizzazione di un nuovo montalettighe a servizio del nuovo reparto di Terapia Intensiva Covid19 3) Lavori di Realizzazione di n. 12 posti letto di Terapia sub-intensiva nel reparto di Medicina	€ 2.878.612,78	D.G.R. n. 35/38 del 09/07/2020 Tabella 2 PO San Martino di Oristano: creazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva e subintensiva + Rimodulazione D.G.R. n. 9/2 del 14/03/2023 e D.G.R. n. 17/36 del 04/05/2023	Interventi 1) e 2) realizzati (ascensore da collaudare); intervento 3) da realizzare compatibilmente con l’attività del Reparto di Medicina
11	B14E21006960001	CLAUDIA ZECCHINI	<b>Interventi Pronto Soccorso PO San Martino:</b> Lavori di Ampliamento e adeguamento locali Pronto Soccorso, camera calda, sala attesa e locali destinati Covid19 presso il Corpo DEA del PO San Martino di Oristano	€ 3.046.405,40	D.G.R. n. 35/38 del 09/07/2020 Tabella 3 PO San Martino di Oristano: ampliamento del Pronto Soccorso + Rimodulazione D.G.R. n. 9/2 del 14/03/2023 e D.G.R. n. 17/36 del 04/05/2023	Progettazione affidata – Rimodulazione Fondi - criticità con il Progettista
TOTALE				€ 5.925.018,18		

NOTA: Entrambi gli importi oggetto di recente rimodulazione/compresi tecnologie e arredi

TOTALE COMPLESSIVO FONDI PNRR	€ 15.901.253,51
-------------------------------	-----------------

FONDI REGIONALI D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B12C19000140002	DANIELE SABA	NP 24 – Risanamento strutturale e messa in sicurezza dell'ex Sede Legale dell'ASSL di Oristano	€ 560.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019	Lavori ultimati
2	B12C19000150002	DANIELE SABA	NP 25 – P.O. San Martino - riqualificazione impianti elettrici per adeguamento funzionale e normativo	€ 1.425.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019	Documento Preliminare Progettazione (DPP) in fase di approvazione.
3	B12C19000160002	DINO CONCUDU	NP 26 – P.O. San Martino - riqualificazione impianti alimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e normativo	€ 375.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019	Lavori in corso - realizzati al 90%
4	B32C19000080002	da individuare quando verrà rifinanziato	NP 27- Realizzazione isole ecologiche presidi vari	€ 0,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del 25/07/2023	CON DELIBERA GR N. 26/26 DEL 25/07/2023 e’ STATA ACCOLTA LA RIMODULAZIONE E L’INTERVENTO NP27 “REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE” E’ STATO RINVIATO – FINANZIAMENTO ACCORPATO AL NP 29
5	B62C19000080002	NICOLA BENINI	NP 28 – Messa a norma locali da adibire a servizi ambulatoriali - P.O. Mastino di BOSA	€ 300.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019	
6	B12C19000170002	DANIELE SABA	NP 29 – P.O. San Martino ORISTANO - ristrutturazione piano 3°Corpo P (SC Neurologia/Stroke Unit)	€ 800.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del 25/07/2023	CON DELIBERA GR N. 26/26 DEL 25/07/2023 E’ STATA ACCOLTA LA RIMODULAZIONE E L’INTERVENTO NP29 E’ STATO DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 3° CORPO P PO SAN MARTINO DI ORISTANO (SC NEUROLOGIA/STROKE UNIT)
7	B11B19000350002	MIRKO DESSI’	NP 30 – ASL ORISTANO: P.O. San Martino: Completamento Corpo M	€ 1.800.000,00	D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del 25/07/2023	CON DELIBERA GR N. 26/26 DEL 25/07/2023 E’ STATA ACCOLTA LA RIMODULAZIONE E L’INTERVENTO NP30 E’ STATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL CORPO M
		Nota: NUOVI RUP INDIVIDUATI IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI CESSATI	TOTALE	€ 5.260.000,00		

FONDI FSC 2014/2020 ANTINCENDIO - D.G.R. n. 52/26 del 22/11/2017						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B13D17001050001	FABIO CADDEO	<b>Codice SS_SAN_034</b> - Messa a norma antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA ANTINCENDIO - GENERALE): Realizzazione della centrale unica delle emergenze, illuminazione di sicurezza e rivelazione, segnalazione e allarme antincendio	€ 700.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
2	B13D17001050001	CLAUDIA ZECCHINI	<b>Codice SS_SAN_034</b> – Messa a norma antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA ANTINCENDIO - GENERALE): Realizzazione di nuova scala antincendio	€ 1.400.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Raggiunta OGV vincolante su Lotto funzionale (Nuovo ascensore antincendio Corpo P) e conservato intero finanziamento
3	B13D17001050001	MIRKO DESSI'	<b>Codice SS_SAN_034</b> - Messa a norma antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA ANTINCENDIO - GENERALE): Ristrutturazione del Piano Secondo corpo P	€ 1.100.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
4	B13D17001050001	DANIELE SABA	<b>Codice SS_SAN_034</b> – Messa a norma antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA ANTINCENDIO - GENERALE): Ristrutturazione del Piano Sesto corpo P	€ 900.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
5	B13D17001050001	MIRKO DESSI'	<b>Codice SS_SAN_034</b> – Messa a norma antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA ANTINCENDIO - GENERALE): Risanamento e adeguamento antincendio del Piano Seminterrato corpo P	€ 1.200.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
6	B13D17001050001	da individuare	<b>Codice SS_SAN_034</b> – Intervento ex codice SS_SAN_038 (VECCHIO OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO) chiuso e fondi destinati alla Realizzazione delle vasche e l'anello antincendio	€ 1.200.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
			<b>Codice SS_SAN_034</b> – TOTALE INTERVENTO OSPEDALE SAN MARTINO - MESSA A NORMA ANTINCENDIO GENERALE	€ 6.500.000,00		
7	B63D17001450001	NICOLA BENINI	<b>Codice San_SS_035</b> - Messa a norma antincendio P.O. Mastino di Bosa	€ 1.000.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Raggiunta OGV vincolante su Lotto funzionale (Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio - Approvazione progetto semplificato e quadro economico) e conservato intero finanziamento – Lavori in corso
8	B23D17001360001	CLAUDIA ZECCHINI	<b>Codice SS_SAN_036</b> - Messa a norma antincendio P.O. Delogu di Ghilarza	€ 1.500.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Raggiunta OGV vincolante su Lotto funzionale (Lavori di realizzazione impianto distribuzione Gas medicinali IDGM – Ossigeno, Area e vuoto – 1° Stadio, Colonne Montanti e Degenze piano 1° - P.O. Delogu Ghilarza) e conservato intero finanziamento – Lavori ultimati e in fase di collaudo
9	B33D17001860001	NICOLA BENINI	<b>Codice SS_SAN_037</b> – POLIAMBULATORIO VIA M. PIRA ORISTANO (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSI ORISTANO)	€ 650.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Documento Preliminare di Progettazione (DPP) ultimato - da approvare

10	B33D17001860001	DANIELE MELEDDU	<b>Codice SS_SAN_037 – POLIAMBULATORIO VIA 4 NOVEMBRE 30 ALES</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 570.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
11	B33D17001860001	FABIO CADDEO	<b>Codice SS_SAN_037 - POLIAMBULATORIO VIA SANTA LUCIA GHILARZA</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 787.111,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
12	B33D17001860001	FABIO CADDEO	<b>Codice SS_SAN_037 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PIAZZA SAN PALMERIO GHILARZA</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 302.463,76	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Lavori in fase di ultimazione
13	B33D17001860001	ELIA ZICHI	<b>Codice SS_SAN_037 - POLIAMBULATORIO VIA DELLA PACE SAMUGHEO</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 352.750,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
14	B33D17001860001	DANIELE MELEDDU	<b>Codice SS_SAN_037 - POLIAMBULATORIO VIA CAGLIARI 31 MOGORO</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 555.920,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Progettazione esecutiva approvata - in corso di ulteriore VERIFICA – Presentata documentazione integrativa a Ottobre 2023
15	B33D17001860001	SIMONE FALCHI	<b>Codice SS_SAN_037 - RSA LOCALITA GIOGANTINE BUSACHI</b> - Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO	€ 50.000,00	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	
16	B33D17001860001	DANIELE MELEDDU	<b>Codice SS_SAN_037-DISTRETTO/CONSULTORIO/MEDICINA LEGALE/MEDICO COMPETENTE - VIA FOSCOLO 33 ORISTANO</b> (Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO)	€ 505.863,70	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	Documento Preliminare di Progettazione (DPP) ultimato - da approvare
			<b>TOTALE Codice SS_SAN_037 Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari della ASSL ORISTANO</b>	<b>€ 3.774.108,46</b>		<b>Raggiunta OGV vincolante su Lotto funzionale (Intervento SPRESAL Piazza San Palmerio Ghilarza) e conservato intero finanziamento</b>
	B13D17001060001		<b>Codice SS_SAN_038 (VECCHIO OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO)</b> Intervento DEFINANZIATO in favore dell'intervento di Messa a norma generale del PO San Martino di Oristano			Intervento DEFINANZIATO con DGR 32/45 del 25/10/2022 in favore della rimodulazione dell'intervento SS-SAN-034 "Messa a norma antincendio PO San Martino di Oristano
17	B13D17001070001	ELIA ZICHI	<b>Codice SS_SAN_039 - Messa a norma antincendio Sede Legale ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi</b>	€ 1.105.891,54	D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020	<b>Raggiunta OGV vincolante su Lotto funzionale (Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua) e conservato intero finanziamento – Lavori ultimati</b>
Nuovi RUP nominati in sostituzione dei precedenti cessati				TOTALE	€ 13.880.000,00	

FONDI REGIONALI D.G.R. n. 65/28 del 23/12/2020 (ex Emergenza Covid)						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B68I20000470002	NICOLA BENINI	Intervento: NP 12 - Adeguamento locali PS - PO A.G. Mastino di Bosa	€ 516.715,30	D.G.R. n. 65/28 del 23/12/2020	
				NOTA: Importo compreso tecnologie e arredi – Quota Lavori € 230. 975,30		

CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA (ex POR FESR 2014/2020 in fase di rimodulazione)						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	NUOVO IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	J15D11000400006	CLAUDIA ZECCHINI	Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba	€ 3.329.031,66	EX POR FESR 2014/2020 in fase di rimodulazione	Affidato incarico di progettazione (con opzione Direzione Lavori)

RESIDUI VECCHI FINANZIAMENTI						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO RESIDUO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B15F18001940002	DANIELE SABA	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE CIVILE (DECRETO C.G. 967/DCG/30/11/1998)	€ 216.590,97	Residuo DECRETO C.G. 967/DCG/30/11/1998	Importo residuo - Acquistato e messo in esercizio nuovo Gruppo Frigo Corpo P
2	B15F18001950002	DANIELE SABA	ASSL ORISTANO: PO San Martino di Oristano: Adeguamento normativa di accreditamento Corpo P	€ 457.576,97	PI 2010 - DGR n. 45/17 del 21.12.2010 (EX NP34 RESIDUI SALA OPERATORIA BLOCCO PARTO)	Il residuo finanziamento è stato destinato alla realizzazione di un Corsello di collegamento tra il Corpo P e il DEA - dal PFTE è emerso che le somme disponibili sono insufficienti per la realizzazione dell’opera – si valuterà altra soluzione tecnica
3	J17B14000220002	DANIELE SABA	Lavori di realizzazione di una elisuperficie occasionale presso il P.O. San Martino + viabilità interna	€ 240.000,00	D.G.R. n. 30/17 del 03.08.2010 Riqualficazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria	Lavori, fermi da tempo, sono quasi ultimati ma l’opera per essere fruibile necessita di diverse ulteriori lavorazioni.
4	B92C18000720006	SIMONE FALCHI	Servizi Territoriali – Intervento di Manutenzione Straordinaria del Poliambulatorio di Cuglieri	€ 375.565,10	Art. 20 Legge 67/1988	

DGR 12/8 del 01/04/2021 FINANZIAMENTI SNAI						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B35F18001960008	RUP Unione Comuni Marmilla	Trasformazione del Poliambulatorio di ALES in struttura socio sanitaria intermedia - Via IV Novembre ALES	€ 1.500.000,00	FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA	Bozza di convenzione in fase di valutazione RAS
2	B36H18000080007	RUP Unione Comuni Marmilla	ALES - Sperimentazione di servizi di telemedicina in coerenza con il piano nazionale delle cronicità mediante implementazione di opportune modalità di telemonitoraggio e teleassistenza per patologie come Diabete, BPCO e lo scompenso cardiaco.	€ 560.000,00	FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA	Assegnato per materia al Dipartimento ICT ARES - da verificare il CUP indicato in programmazione
3		RUP Unione Comuni Marmilla	ALES - Realizzazione di un Centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASSL di Oristano - Formazione per gli operatori del Centro.	€ 1.430.000,00	FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA	Bozza di convenzione in fase di valutazione RAS

DELIBERAZIONE G.R. N. 36/38 DEL 31/08/2021 “Realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)”						
N.	CUP	NUOVI RUP	DESCRIZIONE	IMPORTO Finanziamento	FINANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	B15F18001930002	DANIELE SABA	<b>Intervento:</b> <i>Ristrutturazione CSM - Piazza San Martino Oristano - SK n. 4</i>	€ 265.789,47	DGR n. 26/05 del 24.05.2018 e DGR n. 36/38 del 31.08.2021 – Determinazione n. 149 del 13.02.2019	L'importo assegnato, quantificato molto tempo fa direttamente dall'allora Direttore del CSM è del tutto insufficiente rispetto alle effettive esigenze della Struttura del Vecchio Ospedale San Martino

TOTALE € 8.891.269,47