



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DEL 06 / 02 / 2024

Proposta n. 64 del 01/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ (Codice Progetto Areas) – P.N.R.R. Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. Lavori di “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza”. Presa d’atto Fondi FOI, approvazione progetto lavori supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e smii., e affidamento degli stessi all’OE NOVAPA srl,
CIG: 9576661EA6 CUP: J24E22000410006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la

Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25.03.2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell'avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

PRECISATO che sono in capo al RUP Ing. Claudia Zecchini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale":

- M6.C1-1.1 Intervento Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006)
- M6.C1-1.2.2 Intervento Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000410006)
- M6.C1-1.3 Intervento Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006);

DATO ATTO inoltre che

- l'intervento in oggetto è stato ora inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 436 del 15.11.2022;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300007;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ;

PRECISATO che, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, questo Soggetto Attuatore Esterno ha proceduto in autonomia all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, senza avvalersi degli Accordi Quadro di INVITALIA in quel momento non ancora disponibili, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedevano al 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 di Oristano n. 414 del 28.10.2022 con la quale si approvava il DIP redatto dall'ing. Claudia Zecchini, con il supporto del Geom. Marco Marras, e si autorizzava a contrarre e contestualmente si affidava all'Ing. Roberto Frau, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, l'incarico professionale della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori dell'intervento di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza";
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 di Oristano n. 479 del 20.12.2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi e si dava avvio al successivo livello progettuale;
- la Deliberazione DG n. 503 del 30.12.2022 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), presso Il P.O. Delogu di Ghilarza" e si determinava a contrarre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori mediante RDO da espletarsi sulla piattaforma di SardegnaCAT;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del finanziamento era pari a € 143.200,00, di cui € 91.034,69 per lavori, così riparti : 89.542,15 per lavori, € 1.492,64 per oneri per la sicurezza.

RICHIAMATA/O

- la determina 228 del 08/06/2023, con la quale si approvava la RDO n. rfq_411448, sulla piattaforma SardegnaCAT, e si affidavano i lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza", all'O.E. NOVAPA srl, che ha offerto il ribasso dello 6,45%,aggiudicandosi i lavori per un importo contrattuale netto di € 85.259,22 di cui € 83.766,68 per lavori ed € 1.492,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 104.016,24, oltre I.V.A. di legge;
- il contratto n. CP/2023/0000047 sottoscritto in data 29/06/2023;
- la determina del Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio, n.608 del 15/12/2023 con la quale si provvedeva alla liquidazione all'impresa NOVAPA, del 1° SAL dei Lavori emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Claudia Zecchini per un importo € 36.561,16 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 40.217,28, I.V.A al 10% inclusa;

PRESO ATTO che a causa della forte tensione dei mercati di riferimento dovuta alle crisi internazionali ed emergenze sanitarie si è verificato un rincaro dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, con un conseguente incremento dei costi per realizzare i lavori, con conseguente necessità di adeguamento dei finanziamenti;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna in considerazione di tali aumenti ha emanato un nuovo prezzario regionale nel mese di luglio 2022;

RILEVATO inoltre che il DIP dei lavori per “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza” è stato redatto secondo le direttive AGENAS basate su stime parametriche non più attuali, e quindi nelle successive fasi progettuali, per poter rispettare l'importo del finanziamento ottenuto dal progetto sono state stralciate alcune lavorazioni, per le quali comunque è stata chiesta una integrazione finanziaria (FOI);

RICHIAMATE la DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 di presa d'atto dell'approvazione definitiva delle istanze di accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili) anno 2022 e primo semestre 2023 (RGS n. 52 del 02.03.2023 – RGS n. 154 del 19.05.2023, con allegato elenco degli importi e degli interventi assegnati ai Soggetti Attuatori Esterni, la successiva DGR RAS 33/9 del 13/10/2023, con la quale al fine soddisfare le ulteriori richieste di adeguamento dei finanziamenti si è proceduto ad incrementare il fondo FOI anno 2022 e primo semestre 2023 (RGS n. 52 del 02.03.2023 – RGS n. 154 del 19.05.2023), predisponendo un nuovo allegato, che sostituendo quello della DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 riporta anche i nuovi beneficiari;

VERIFICATO che tra i beneficiari della DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 è ricompreso l'intervento in oggetto, a cui sono state assegnate risorse aggiuntive FOI (primo semestre 2023) pari a € 52.113,03, a seguito delle quali il finanziamento complessivo dell'opera risulta essere pari ad € 195.313,03, in luogo degli originari € 143.200,00, come evidenziato nella tabella allegata DGR RAS 33/9 del 13/10/2023;

PRESO ATTO delle nuove risorse (fondi del FOI) e appurato che i lavori attualmente sono in corso di esecuzione, il RUP ing. Claudia Zecchini, con nota del 07/12/2023, comunicava al progettista l'assegnazione delle nuove somme pari a € 52.113,00 e quindi la possibilità di realizzare le opere necessarie a completare l'intervento con le lavorazioni precedentemente stralciate, a causa delle limitate risorse economiche;

PRESO ATTO che nella medesima nota il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b. del Dlgs.50/2016, ha affidato i lavori complementari/supplementari in prosecuzione alla stessa impresa aggiudicataria del contratto principale, per le motivazioni sotto riportate: chiede al DL di acquisire dall'O.E. la disponibilità ad eseguirli:

- i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;
- l'importo dei lavori supplementari è inferiore al 50% dell'importo complessivo del contratto principale;
- i nuovi lavori, stralciati precedentemente per insufficienza dei fondi, consentirebbero di completare l'opera e renderla maggiormente funzionale alla finalità a cui la stessa è stata destinata;
- affidare i lavori all'O.E. aggiudicatario del contratto principale è economicamente più vantaggioso e funzionale per la S.A., che non dovendo espletare una nuova gara avrà una riduzione dei costi e, conseguentemente, dei tempi più brevi senza l'apertura di un nuovo cantiere;
- l'esecuzione dei lavori supplementari da parte dell'O.E. del contratto principale, consentirà il rispetto delle scadenze imposte dalle milestone del PNRR;

RICHIAMATA la nota del 11/12/2023, con la quale il DL quantifica i lavori aggiuntivi necessari per completare l'opera in complessivi € 45.132,79 oltre € 376,10 per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 45.508,89, dando atto della disponibilità dell'O.E. a eseguire gli stessi agli stessi patti e condizioni;

PRESO ATTO che il DL ha presentato il progetto definitivo - esecutivo delle opere di completamento in data 20/12/2023, e che lo stesso è stato acquisito al protocollo in pari data, i cui elaborati sebbene non allegati sono conservati agli atti dell'ufficio, dal cui quadro economico si ricava il nuovo importo lavori pari ad € 127.857,05, come sotto riportato:

PNRR-MISSIONE 6 SALUTE-M6.C1-1.1.2

Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali
Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT presso il P.O. Delogu di Ghilarza CUP:
J24E22000410006

Quadro Economico

A.1 Lavori a corpo e/o a misura

a.1.1 – Lavori a Misura	€ 59.130,45
a.1.2 – Lavori a Corpo	€ 30.411,70

a.2 – Totale per lavori (soggetto a ribasso) € 89.542,15

a.3 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso - a misura) **€ 1.492,54**

SOMMANO € 91.034,69

a.2 – Lavori netti ribassati (soggetto a ribasso -6,45%) € 83.766,68

a.2 – Totale per lavori ribassati + oneri sicurezza € 85.259,22

LAVORI COMPLETAMENTO (art. 106 c.1lett.b) ex Dlgs 50/2016)

a.2 – Totale per lavori (soggetto a ribasso) € 45.132,79

a.3 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) € 376,10

SOMMANO € 45.508,89

a.2 – Lavori netti ribassati (soggetto a ribasso -6,45%) € 42.221,73

a.2 – Totale per lavori ribassati+ oneri sicurezza € 42.597,83

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 127.857,05

B. Somme a disposizione

b.1 – Imprevisti € 1.554,43

b.2 – Acquisto terreni € -

b.3 – Attrezzature, arredi e forniture € -

b.4 – Indagini € -

b.5 PROGETTAZIONE, D.L. COLLAUDI, VERIFICHE

b.5.a- Progettazione (PFTE, DEF,ESEC,CSP) € 16.074,45

b.5.b- Supporto al RUP € -

b.5.c- Verifiche del Progetto (art.26 Dlgs50/2016) € -

b.5.d- Collaudi (Tecn-amm, statico, funzionale impianti) € -

b.5.e- Coord. Sicurezza Esecuzione e Direzione Lavori € 11.146,83

b.5.a- SPESE TECNICHE LAV. COMP. Progettazione+ DL +CSP+CSE € 10.442,13

b.5.f- Contributi previdenziali 4% su spese tecniche € 1.506,54

b.6 ACCANTONAMENTI

b.6.a- Incentivo di cui art. 113 Dlgs 50/2016(2%) esclusa quota del 20 % per beni strumentali € 2.184,70

b.6.b- Polizze rischi professionali personale interno progettazione € -

b.6.c- Spese commissione giudicatrice (Iva inclusa)	€ -
b.6.d- Spese pubblicità e ANAC (Iva inclusa)	€ -
b.7 ALLACI	€ -
b.8 IVA	€ -
b.8.a- Iva su lavori	€ 12.785,70
b.8.b- Iva su attrezzature, arredi e forniture	€ -
b.8.c- Iva su indagini	€ -
b.8.c- Iva su spese tecniche	€ -
b.8.d- Economie da ribassi	€ 11.761,20
SOMMANO	€ 67.455,98
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 195.313,03

PRECISATO che il progetto è stato validato dal medesimo RUP, in contraddittorio con il progettista, in data 08/01/2023;

PRECISATO che, trattandosi di lavori supplementari, all'importo delle opere risultanti dal computo metrico estimativo da affidare al medesimo appaltatore dei lavori è stata applicata la stessa percentuale di ribasso del 6,45% offerta per il contratto principale, e pertanto l'importo lavori supplementari è pari a € 42.597,83 netti, comprensivo di € 376,10 per oneri della sicurezza, pari a complessivi € 46,857,61, I.V.A. al 10% compresa;

RICHIAMATO lo schema di contratto il quale, sebbene non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PER QUANTO SOPRA sussistendo i presupposti di cui all'art.'art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e smi, si procede all'affidamento formale dei lavori supplementari all O.E. NOVAPA srl, dando atto che sono già in corso per l'urgenza del rispetto dei termini del PNRR;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di prendere atto dei fondi FOI stanziati per l'intervento - M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. Lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" per l'importo aggiuntivo di € 52.113,03, come da allegato alla DGR RAS 33/9 del 13/10/2023);

2) di prendere atto che il Progettista e DL ing. Roberto Frau, su richiesta del RUP ing. Claudia Zecchini ha provveduto ad elaborare la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori supplementari finalizzati a completare l'intervento e renderlo maggiormente funzionale alle finalità cui è destinato;

3) di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori supplementari di cui trattasi, è stato validato dal RUP ing. Claudia Zecchini, in contraddittorio con il progettista, in data 08/01/2023;

4) di approvare il suddetto progetto i cui elaborati, sebbene non allegati al presente atto, sono custoditi agli atti dell'ufficio e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

5) di approvare il nuovo quadro economico, riportato in premessa, dal quale si ricava il nuovo importo dei lavori che con applicazione del ribasso offerto pari a 6,45%, ammonta a € 42.597,83, compresi gli oneri per la sicurezza € 376,10, oltre all'IVA al 10%;

6) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.106, comma 1 lett. b. del Dlgs.50/2016, per l'affidamento dei lavori alla stessa impresa aggiudicataria del contratto principale, come meglio precisati in premessa;

7) di procedere quindi al formale affidamento dei lavori supplementari relativi alla "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza all'impresa NOVAPA srl per un importo netto di € 42.597,83, compresi gli oneri per la sicurezza € 376,10 corrispondente ad € 46,857,61,IVA al 10% compresa;

8) di approvare lo schema di contratto il quale, sebbene non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

9) di dare atto che, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori supplementari al fine del rispetto dei termini del PNRR, si è proceduto alla consegna degli stessi nelle more della stipula del contratto d'appalto, come autorizzato dalla previsione di cui al comma 8 del citato art. 32 DLGS n. 50/2016 e s.m.i

10) di prendere atto del nuovo Q.E. di progetto, riportato in premessa, il quale incrementato con i fondi FOI (DGR RAS 33/9 del 13/10/2023) assegnati per la COT di Ghilarza (€ 52.113, 03), passa da € 143.200,00 a € 195.313,03;

11) di dare atto che alla spesa, derivante dal presente provvedimento si farà fronte nel Bilancio 2024 nella Macro ASL5-TEC MACRO 91 – sub. 2, nella saranno riportati i residui 2023 (ASL5-TEC/2023/91/2), incrementati dell'importo dei lavori supplementari corrispondenti a € 46.857,61 I.V.A 10% inclusa, conseguentemente la nuova su-autorizzazione 2024 avrà l'importo sotto indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Anno 2024 91 sub. _-	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5GHCC9999	€ 110.656,58

CIG: 9576661EA6 CUP: J24E22000410006 codice progetto AREAS: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ

12) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 06/02/2024 al 21/02/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato