



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 14 / 03/ 2024

Proposta PDTD n. 170 del 13/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ (Codice Progetto Areas) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali.Lavori di “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza”.
Liquidazione 2° SAL e autorizzazione all'emissione della fattura da parte dell'OE NOVAPA srl.
CIG: 9576661EA6 CUP: J24E22000410006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi	 FRANCESCA MARCHI 13.03.2024 12:20:43 GMT+01:00
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	ZECCHINI CLAUDIA  Firmato digitalmente da ZECCHINI CLAUDIA Data: 2024.03.13 13:14:39 +01'00'
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la

Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25.03.2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell'avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

PRECISATO che sono in capo al RUP Ing. Claudia Zecchini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale":

- M6.C1-1.1 Intervento Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006)
- M6.C1-1.2.2 Intervento Centrale Operativa Territoriale COT presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000410006)
- M6.C1-1.3 Intervento Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006);

DATO ATTO inoltre che

- l'intervento in oggetto è stato ora inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 436 del 15.11.2022;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300007;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.2.2_COT_GHILARZ;

PRECISATO che, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, questo Soggetto Attuatore Esterno ha proceduto in autonomia all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, senza avvalersi degli Accordi Quadro di INVITALIA in quel momento non ancora disponibili, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedevano al 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 503 del 30.12.2022 con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" con un importo lavori quantificato in € 91.034,69 iva esclusa, di cui € 89.542,15 soggetti a ribasso ed € 1.492,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- si autorizzava a contrarre tramite l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 ad un Operatore Economico, individuato dal RUP in conformità al Regolamento aziendale per i lavori sottosoglia, mediante RDO sul Portale telematico SardegnaCAT;

RICHIAMATA la Determina 228 del 08/06/2023, con la quale si è proceduto ad approvare l' RDO n. rfq_411448, sulla piattaforma SardegnaCAT, ed ad affidare i lavori in oggetto all'O.E. NOVAPA srl, che offendo il ribasso dello 6,45%, si è aggiudicata i lavori per un importo contrattuale netto di € 85.259,22 di cui € 83.766,68 per lavori ed € 1.492,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 104.016,24, I.V.A. al 22% compresa;

PRECISATO che trattandosi di interventi di "ristrutturazione edilizia" riconducibili al disposto dell'art. 31, comma primo della legge n. 457 del 05/08/1978, integrato dall'art. 3 lett. d) del DPR n. 380/2001, trova applicazione l'I.V.A. agevolata al 10%, conseguentemente a seguito dell'aggiudicazione l'importo contrattuale risulta essere il seguente: € 85.259,22 di cui € 83.766,68 per lavori ed € 1.492,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 93.785,15, I.V.A. al 10% compresa;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 608 del 15/12/2023 con la quale sono stati approvati gli atti contabili emessi dal DL Ing. Roberto Frau relativi al 1° SAL dei lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" pari a 36.561,16 IVA 10% esclusa;

DATO ATTO che il D.L. Ing. Roberto Frau trasmetteva il 2° SAL fino a tutto il 15/02/2024, relativo all'intervento in oggetto;

VISTI gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" che, seppure non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessi dal D.L. Ing. Roberto Frau ed eseguiti a tutto il 15/02/2024 dall'O.E. NOVAPA Srl;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2, inerente appunto al 2° SAL, redatto e sottoscritto dal RUP, Ing. Claudia Zecchini in data 23/02/2024, pari a € 48.221,41 IVA al 10% esclusa;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all'approvazione gli atti contabili emessi dal DL Ing. Roberto Frau per i lavori di "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" eseguiti a tutto il 15/02/2024, dall'O.E. O.E. NOVAPA srl e il certificato di pagamento n. 2 emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Claudia Zecchini dell'importo € 48.221,41 che, seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare

- gli atti contabili emessi dal DL Ing. Roberto Frau per i lavori relativi alla "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale Delogu di Ghilarza" eseguiti a tutto il 15/02/2024, dall'O.E. NOVAPA srl;
- il certificato di pagamento n.2 inerente al 2° SAL, che sebbene non allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Claudia Zecchini in data 23/02/2024, pari a € 48.221,41 al netto dell'IVA;

2) di dare atto che trattandosi di interventi di "ristrutturazione edilizia" riconducibili al disposto dell'art. 31, comma primo della legge n. 457 del 05/08/1978, integrato dall'art. 3 lett. d) del DPR n. 380/2001, trova applicazione l'IVA agevolata al 10%;

3) di autorizzare l'O.E. NOVAPA srl all'emissione della fattura per l'importo corrispondente al 2° SAL pari a € 48.221,41 IVA 10% esclusa, corrispondente a € 53.043,55 IVA di legge inclusa alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto, a seguito dell'invio dell'ordine informatico NSO da parte di questa Stazione Appaltante;

4) di precisare che la spesa di cui sopra è finanziata con le risorse del PNRR, individuate dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022, che prevedono per l'intervento in oggetto un quadro economico totale di progetto di € 143.200,00;

5) di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, avendo già impegnato le somme con la determina di aggiudicazione dei lavori sul bilancio n. 228 del 08/06/2023, Bilancio ASL 5 2023 ASL5-TEC MACRO 91 – sub. 2, pertanto la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 48.221,41 IVA 10% esclusa, corrispondente € 53.043,55 IVA di legge inclusa, sarà imputata sul bilancio 2024, come sotto riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	MACRO 91	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5GHCC9999	€ 53.043,55

6) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 14/03/2024 al 29/03/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____