



**ASL Oristano**  
Azienda socio-sanitaria locale  
**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 91 DEL 18/07/2025**

Proposta PDELCS n. 116 del 11/07/2025

**STRUTTURA PROPONENTE:** Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio  
Il Direttore Ing. Daniele Saba

**OGGETTO:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Presa d’atto aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di competenza della ASL Oristano relativi alle linee di finanziamento:  
**M6.C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;**  
**M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi	
Il RdF interventi PNRR	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Nicola Benini	
Il RUP	Ing. Federica Matta	
Il RUP	Ing. Claudia Zecchini	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/28 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, individuando anche la sede legale della medesima;

**VISTA** la L.R. n. 8 dell'11/03/2025 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifica alla L.R. n. 24 dell'11/09/2020”;

**VISTA** la deliberazione n. 23/5 del 27/04/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della citata L.R., alla nomina del Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del Direttore Generale della medesima;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata DGR è stato stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Dott. Federico Argiolas, in forza del quale lo stesso si impegna a svolgere con impegno esclusivo a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, le funzioni di Commissario Straordinario ai sensi della L.R. n. 8/2025 e del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione N. 1 del 07/05/2025 del Commissario Straordinario avente ad oggetto: *“Preso d'atto della DGR n. 23/5 del 27/04/2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano. Nomina del Commissario Straordinario”*, con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico al Dott. Federico Argiolas;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/05/2025 di *“Conferma del Funzionigramma Aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all'Area di Staff, alla Tecnostruttura Amministrativa e ai Distretti Sanitari della ASL 5 di Oristano”*;

**VISTE** le deliberazioni del Commissario Straordinario n° 37 del 16/06/2025 e n° 43 del 18/06/2025 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Maddalena Satta e del Dott.ssa Rosalba Muscas;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che:

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**RILEVATO** che:

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

**ATTESO** che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

**VISTA** la Convenzione Repertorio n. 26 del 08/11/2022 tra la RAS e i Direttori Generali delle Aziende del SSR (Soggetti Attuatori Esterni) per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute e del PNC – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022, con la quale vengono disciplinate le modalità di utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25/03/2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell'avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

**PRECISATO** che:

- sono in capo al RUP Ing. Nicola Benini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale":

- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Oristano (CUP J14E22000210006);
  - M6.C1 – 1.3 Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa (OR) (CUP J64E22000720006);
- sono in capo al RUP Ing. Federica Matta, in forza della Determina 521 del 07/10/2024, i seguenti interventi, precedentemente assegnati al RUP Ing. Elia Zichi, relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”:
- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzza (OR) (CUP J28I22000160006);
  - M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu (OR) (CUP J34E22001250006);
  - M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo (OR) (CUP J84E22000420006);
- sono in capo al RUP Claudia Zecchini i seguenti interventi relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”:
- M6.C1-1.1 Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006);
  - M6.C1-1.3 Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006);

**RICHIAMATA** la DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 con la quale è stata recepita la rimodulazione degli interventi PNRR e PNC con integrazione delle risorse FOI (Fondo Opere Indifferibili), che prevedono risorse aggiuntive FOI 2022;

**RICHIAMATA** la DGR RAS 51/49 del 18/12/2024 con la quale è stata recepita l’integrazione finanziaria degli interventi PNRR di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna con fondi regionali, secondo il disposto della L.R. n. 18/2024;

**PRESO ATTO** degli importi rimodulati degli interventi PNRR di competenza della ASL Oristano come da tabella seguente:

TITOLO INTERVENTO	RISORSE PNRR	RISORSE FOI 2022	RISORSE REGIONALI L.R. 18/2024	RISORSE COMPLESSIVE
Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Oristano (CUP J14E22000210006)	580.000,00 €	105.056,64 €	110.000,00 €	795.056,64 €
Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa (OR) (CUP J64E22000720006)	1.783.900,00 €	327.731,04 €	170.000,00 €	2.281.631,04 €
Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzza (OR) (CUP J28I22000160006)	1.360.000,00 €	246.940,20 €	131.940,20 €	1.738.880,40 €
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu (OR) (CUP J34E22001250006)	535.000,00 €	97.063,20 €	68.063,20 €	700.126,40 €
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo (OR) (CUP J84E22000420006)	800.000,00 €	146.451,24 €	110.451,24 €	1.056.902,48 €
Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006)	1.247.000,00 €	228.384,00 €	216.571,01 €	1.691.955,01 €
Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006)	1.862.000,00 €	342.576,00 €	390.733,97 €	2.595.309,97 €

**DATO ATTO** che gli interventi in oggetto sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e nell’Elenco Annuale dei lavori per il 2025 della ASL n. 5 di Oristano, approvato con Deliberazione DG n. 752 del 15/11/2024:

Intervento	CUI
Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Oristano	L01258180957202300001
Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa	L01258180957202300009
Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatza	L01258180957202300005
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu	L01258180957202300002
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo	L01258180957202300003
Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza	L01258180957202300004
Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza	L01258180957202300008

**PRESO ATTO** che con nota della Direzione Generale della Sanità ARIS prot. n 1176 del 16/01/2025, allegata sotto 1) al presente atto ha dettato nuove disposizioni nella redazione dei cronoprogrammi procedurali-finanziari valide per tutti gli interventi finanziati di cui la Regione Autonoma della Sardegna riveste il ruolo di soggetto erogatore, che prevedono la corrispondenza tra le prestazioni indicate nell'annualità e gli importi corrispondenti al valore delle stesse (costo), con validità e applicazione immediata delle modifiche contabili anche agli interventi *in itinere* di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, anche con Convenzioni già sottoscritte;

**VISTA** la nota della medesima Direzione Generale della Sanità ARIS prot. n. 1224 del 16/01/2025, allegata sotto 2) al presente atto con la quale è stato richiesto l'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi finanziati, tra cui anche gli interventi di edilizia sanitaria PNRR di cui in oggetto, e la loro approvazione con atto formale del Soggetto Attuatore;

**VISTI** i nuovi cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi PNRR Missione 6 Salute ricadenti nell'ambito territoriale della ASL di Oristano, aggiornati secondo le indicazioni delle note sopraccitate e debitamente sottoscritti dai rispettivi RUP, allegati sotto 3) al presente atto a tutti gli effetti formali e sostanziali;

**ATTESA** la necessità di prendere atto dei nuovi cronoprogrammi procedurali e finanziari degli Interventi PNRR assegnati, aggiornati riportando le fasi già realizzate e quelle successive con termine lavori al T1 2026, in linea con la milestone finale del PNRR;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla formale presa d'atto dei suddetti cronoprogrammi, al fine del successivo invio al competente Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;

*Su proposta del Direttore della S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio*

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Maddalena Satta		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Rosalba Muscas	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

- 1. di prendere atto** della DGR RAS 51/49 del 18/12/2024 con la quale è stata recepita l'ultima integrazione finanziaria con fondi regionali degli interventi PNRR di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, secondo il disposto della L.R. n. 18/2024;
- 2. di prendere atto** degli importi rimodulati di tutti gli interventi PNRR di competenza della ASL Oristano come da tabella seguente:

TITOLO INTERVENTO	RISORSE PNRR	RISORSE FOI 2022	RISORSE REGIONALI L.R. 18/2024	RISORSE COMPLESSIVE
Casa della Comunità presso il Poliambulatorio di Oristano (CUP J14E22000210006)	580.000,00 €	105.056,64 €	110.000,00 €	795.056,64 €
Ospedale di Comunità presso P.O. Mastino di Bosa (OR) (CUP J64E22000720006)	1.783.900,00 €	327.731,04 €	170.000,00 €	2.281.631,04 €
Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatza (OR) (CUP J28I22000160006)	1.360.000,00 €	246.940,20 €	131.940,20 €	1.738.880,40 €
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu (OR) (CUP J34E22001250006)	535.000,00 €	97.063,20 €	68.063,20 €	700.126,40 €
Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo (OR) (CUP J84E22000420006)	800.000,00 €	146.451,24 €	110.451,24 €	1.056.902,48 €
Casa della Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000390006)	1.247.000,00 €	228.384,00 €	216.571,01 €	1.691.955,01 €
Ospedale di Comunità presso Ospedale Delogu di Ghilarza (CUP J24E22000400006)	1.862.000,00 €	342.576,00 €	390.733,97 €	2.595.309,97 €

- 3. di prendere atto** delle nuove modalità di erogazione dei finanziamenti e della redazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, disciplinate dalle note ARIS prot. n. 1176 del 16.01.2025 e prot. n. 1224 del 16.01.2025, allegate al presente atto sotto i nn. 1) e 2) a tutti gli effetti formali e sostanziali;
- 4. di prendere atto** dei nuovi cronoprogrammi procedurali e finanziari degli Interventi PNRR assegnati, aggiornati con l'indicazione delle fasi già realizzate e quelle successive con termine lavori al T1 2026, in linea con la milestone finale del PNRR, allegati sotto 3) come parte integrante sostanziale del presente atto;
- 5. di procedere** alla formale presa d'atto dei suddetti cronoprogrammi, al fine del successivo invio al competente Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
- 6. di trasmettere** copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Federico Argiolas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Nota RAS prot n. 1176 del 16.01.2025
- 2) Nota RAS prot n. 1224 del 16.01.2025
- 3) Cronoprogrammi interventi PNRR ASL Oristano (Case di Comunità e Ospedali di Comunità) – aggiornamento 2025

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 18/07/2025 al 02/08/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_