



Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569 DEL 02/07/2026

Proposta n. 603 del 02/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_TRAMAZA (Codice Progetto Areas) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona.

Lavori in appalto integrato e servizi di ingegneria e architettura per “Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzà”, a valere sull'AQ INVITALIA Lotto geografico Sardegna - Sublotto prestazionale 4-Lavori in appalto integrato - Cluster 12 ASL 5.

Aggiudicatario O.E. GEMMO SpA.

Autorizzazione alla emissione della fattura e successiva liquidazione della progettazione definitiva ed esecutiva in favore dei progettisti indicati in sede di gara Main Management s.r.l..

CIG Derivato: A0125BD758 CUP: J28I22000160006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi Coll.re Amm.vo Prof.le	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Federica Matta Coll.re Tecnico Prof.le	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba Dirigente Tecnico	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO- LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTE: la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/28 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, individuando anche la sede legale della medesima;

ATTESO che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la deliberazione n. 68/3 del 31/12/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell’art.11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016, alla nomina della Dott.ssa Grazia Cattina quale Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano;

CONSIDERATO che, a seguito della citata DGR è stato stipulato apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina, con durata anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2026, in forza della quale la stessa si impegna a svolgere con impegno esclusivo a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, le funzioni di Direttrice Generale;

VISTE:

- la delibera n.1 del 07 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “*Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025*”;
- la delibera n. 2 del 12 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “*Conferma del Funzionigramma Aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture afferenti all’Area di staff, alla Tecnostruttura Amministrativa, al Dipartimento Prevenzione e ai Distretti Sanitari della ASL 5 di Oristano*”;

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito al d.t. Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa della ASL 5 di Oristano;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

RILEVATO che:

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

VISTA la Convenzione Repertorio n. 26 del 08/11/2022 tra la RAS e i Direttori Generali delle Aziende del SSR (Soggetti Attuatori Esterni) per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute e del PNC – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022, con la quale vengono disciplinate le modalità di utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 76 del 25/03/2022 sono stati nominati, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale” assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 5 di Oristano, i Responsabili Unici del Procedimento Ingegneri Claudia Zecchini, Nicola Benini ed Elia Zichi individuati dapprima con lo strumento dell'avvalimento tra il personale tecnico di ARES Sardegna e ora transitati, a tutti gli effetti, nel Servizio Tecnico della ASL Oristano, in forza della DGR n. 2/9 del 17.01.2023;

PRECISATO che erano in capo al RUP Ing. Elia Zichi e attualmente, in forza della Determina 521 del 07/10/20204, in capo all'Ing. Federica Matta, i seguenti interventi relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale”:

- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità presso ex Scuola Elementare del Comune di Tramatza (OR) (CUP J28I22000160006);
- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Santu Lussurgiu (OR) (CUP J34E22001250006);
- M6.C1 – 1.1 Casa della Comunità nel Poliambulatorio del Comune di Samugheo (OR) (CUP J84E22000420006)

PRESO ATTO che:

- gli interventi in oggetto sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2025 della ASL n. 5 di Oristano, approvato con Deliberazione DG n. 752 del 15/11/2024;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01258180957202300005;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento complessivo è il seguente: PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_TRAMAZA;

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, ha reso disponibile per i Soggetti Attuatori Esterni degli specifici Accordi Quadro per Servizi Tecnici e Lavori, aggiudicati quale Centrale di Committenza dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) e finalizzati alla realizzazione delle opere di cui trattasi;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 5 di Oristano n. 218 del 01/07/2022 la ASL Oristano ha disposto a contrarre per gli interventi assegnati al RUP Ing. Elia Zichi di avvalersi degli AQ INVITALIA, per l'affidamento dei lavori (OG1- OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10-S.03 -IA.02- IA.04) per le seguenti

prestazioni: Servizi di ingegneria e architettura, Servizi di Verifica della Progettazione, Lavori in appalto integrato e Servizi di Collaudo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 5 di Oristano n. 102 del 22/03/2023 con la quale si è proceduto approvare il Documento di indirizzo della Progettazione (DIP), redatto dal RUP Ing. Elia Zichi, relativo ai lavori di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzu”**, l'intervento ricompreso e finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona e riporta una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari a € 1.360.000,00 di cui € 674.700,00 per lavori;

ATTESO che con la medesima Deliberazione DG ASL Oristano n. 102 del 22/03/2023, si autorizzava altresì la sottoscrizione/emissione dell'ODA a valere sull'AQ INVITALIA sub-lotto prestazionale 1-Servizi Tecnici in favore del RTI aggiudicatario Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti) per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria (PFTE rafforzato e CSP), finalizzato a successivo avvio del lotto Lavori in appalto integrato;

PRESO ATTO:

- che il suddetto RTI presentava gli elaborati progettuali completi del PFTE rafforzato in data 08/05/2023, la cui verifica veniva affidata con verbale in via d'urgenza del 26/05/2023, nelle more della stipula del contratto, all'aggiudicatario del Servizio di verifica, sub-lotto prestazionale 2-Servizi di Verifica AQ INVITALIA all'OE CONTECO Check srl;
- che con successiva Delibera Dirigenziale n. 377 del 13/09/2023 si prendeva atto dell'ODA e si assumeva l'impegno di spesa;
- del contratto rep. CP/2023/111 del 22/12/2023;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 393 del 22/09/2023, con la quale:

- Si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) rafforzato dei Lavori di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzu”** redatto dal RTI Barretta&Partners SRL (Mandataria) con IQT Consulting SPA, TFE Ingegneria SRL e il Geol. Dott. Tommaso Fusco (Mandanti);
- Si prendeva atto della DGR RAS 27/33 del 10/08/2023 di recepimento della rimodulazione degli interventi PNRR e PNC con integrazione delle risorse FOI (Fondo Opere Indifferibili), che prevedono per l'intervento in oggetto risorse aggiuntive FOI 2022 per un importo di € 246.940,20 che portano ora il finanziamento complessivo dell'opera ad € 1.606.940,20, di cui si terrà conto nello sviluppo dei successivi livelli progettuali (progetto definitivo ed esecutivo);
- Si autorizzava l'emissione/sottoscrizione digitale dell'ODA vincolante con l'O.E. GEMMO SpA, impresa aggiudicataria per l'affidamento dei Lavori in Appalto Integrato (affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei

lavori) per un valore netto, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta 18,00%, è determinato in € 720.628,62 oltre contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% ed iva nella misura di legge, precisando che l'importo dell'ODA è presunto in quanto calcolato sul PFTE rafforzato senza tener conto delle risorse derivanti dal FOI;

APPURATO che

- l'aggiudicatario dell'appalto integrato l'O.E. GEMMO SpA (contratto rep. CP/2025/007 del 07/01/2025) presentava il 15/07/2024 il progetto definitivo dei lavori in oggetto predisposto dal progettista indicato in sede di gara Main S.r.l. Management & Ingegneria;
- che la verifica del progetto definitivo veniva affidata con verbale in via d'urgenza del 06/09/2024 (PG/2024/39213) all'aggiudicatario del Servizio di verifica, sub-lotto prestazionale 2-Servizi di Verifica AQ INVITALIA all'OE CONTECO Check srl;
- in data 20/12/2024 è stato trasmesso dai verificatori il report conclusivo di verifica con il quale veniva attestata la non conformità del progetto definitivo;

ATTESO che il RUP, visto il report di non conformità del progetto definitivo, sulla base del disposto dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha esercitato la facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, nel quale le non conformità presenti sarebbero state sanate;

DATO ATTO che l'aggiudicatario dell'appalto integrato l'O.E. GEMMO S.p.A. trasmetteva via PEC il 04/02/2025 il progetto esecutivo predisposto dal progettista indicato in sede di gara, Main s.r.l. Management & Ingegneria;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 03/06/2025 con la quale si approvavano il progetto esecutivo e il quadro economico dei lavori in oggetto;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 07/10/2025 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati degli interventi di competenza della ASL Oristano;
- la Determinazione Dirigenziale n. 808 del 12/11/2025 con la quale è stato preso atto della sottoscrizione dell'Addendum al Contratto con l'O.E. Gemmo S.p.a.;

DATO ATTO che, ai sensi della DGR RAS 23/27 del 13/05/2026 con la quale è stata aggiornata la programmazione degli interventi e rimodulate le quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali degli interventi PNRR di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, l'importo rimodulato dell'intervento di **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzà”** (CUP J28I22000160006) è pari a € 1.738.880,40 così ripartiti:

Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzà	
CUP J28I22000160006	
Risorse PNRR	€ 1.170.838,17
Integrazione FR L.R. 18/2024	€ 321.102,03

FOI 2022	€ 246.940,20
Importo complessivo	€ 1.738.880,40

DATO ATTO che l'importo del Contratto Specifico dell'Appalto integrato è pari a € 926.102,14 oltre IVA e oneri di legge corrispondente a complessivi € 1.022.777,08, così dettagliati:

	Importo netto	Oneri di legge (INARCASSA)	IVA di legge	Importo lordo
Progettazione Definitiva e esecutiva	€ 92.380,11	€ 3.695,20	€ 9.607,53	€ 105.682,85
Lavori	€ 812.148,14	/	€ 81.214,81	€ 893.362,95
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 21.573,89	/	€ 2.157,39	€ 23.731,28
Totale	€ 926.102,14	€ 3.695,20	€ 92.979,73	€ 1.022.777,08

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 5 delle Condizioni Generali e dell'art. 14 co. 15 del Contratto Specifico per i lavori in appalto integrato, il pagamento dei corrispettivi sia effettuato direttamente a favore dei Progettisti Indicati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-bis (nota: o 1-quater a seconda del codice applicato) del Codice dei Contratti, previa emissione di regolare fattura e applicando al compenso la quota specificata dal Soggetto Attuatore Esterno in sede di Ordinativo di Attività (OdA), decurtata del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore;

RITENUTO dunque, di poter procedere con la liquidazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in appalto integrato finalizzati alla **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzia”** ai progettisti indicati in sede di gara Main Management s.r.l. per un importo pari a € 92.380,11 IVA e oneri di legge esclusi, per un ammontare complessivo di € 105.682,85;

PRECISATO che al corrispettivo per le prestazioni di progettazione in oggetto si applica l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, poiché le stesse sono rese in dipendenza dell'unico contratto di appalto integrato, così come stabilito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze (Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III) n. 168 del 24/12/1999 e da ultimo confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell'11 dicembre 2025, in materia di estensione dell'aliquota IVA ridotta prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni accessorie rese dal medesimo appaltatore;

RITENUTO inoltre opportuno precisare che resta ferma la facoltà in capo al RUP di valutare e applicare, nelle successive fasi di esecuzione dell'intervento, le penali previste dal contratto per eventuali ritardi o inadempienze da parte dell'operatore economico affidatario;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa per i lavori in appalto integrato e servizi di ingegneria e architettura per la **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzia”** era già stato assunto con la Determina Dirigenziale n. 899 del 09/12/2025 per un importo pari a € 926.102,14 oltre IVA e oneri di legge corrispondente a complessivi € 1.022.777,08;

RITENUTO dunque di autorizzare l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico, alla cui liquidazione si procederà senza necessità di un ulteriore atto;

VISTO il D.Lgs 50/2016, la L.R. n. 8 2018 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti e i decreti semplificazione 1(L n. 1202020) e Semplificazione 2 (L n. 108/2021);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si richiamano integralmente:

- 1. di dare atto** che ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 5 delle Condizioni Generali e dell'art. 14 co. 15 del Contratto Specifico per i lavori in appalto integrato, il pagamento dei corrispettivi sia effettuato direttamente a favore dei Progettisti Indicati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-bis (nota: o 1-quater a seconda del codice applicato) del Codice dei Contratti, previa emissione di regolare fattura e applicando al compenso la quota specificata dal Soggetto Attuatore Esterno in sede di Ordinativo di Attività (OdA), decurtata del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore;
- 2. di procedere** con la liquidazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in appalto integrato finalizzati alla **“Realizzazione della Casa della Comunità presso l'ex Scuola Elementare del Comune di Tramatzà”** ai progettisti indicati in sede di gara Main Management s.r.l. per un importo pari a € 92.380,11 IVA e oneri di legge esclusi, per un ammontare complessivo di € 105.682,85;
- 3. di precisare che** al corrispettivo per le prestazioni di progettazione in oggetto si applica l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, poiché le stesse sono rese in dipendenza dell'unico contratto di appalto integrato, così come stabilito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze (Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III) n. 168 del 24/12/1999 e da ultimo confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell'11 dicembre 2025, in materia di estensione dell'aliquota IVA ridotta prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni accessorie rese dal medesimo appaltatore;
- 4. di autorizzare** l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico, alla cui liquidazione si farà seguito successivamente senza necessità di un ulteriore atto;
- 5. di dare atto** che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa avendo già proceduto ad impegnare le somme con la Determina di aggiudicazione n. 899 del 09/12/2025;
- 6. di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 92.380,11 IVA e oneri di legge esclusi, per un ammontare complessivo di € 105.682,85, sul bilancio della ASL 5 di Oristano esercizio 2026, e attribuita al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

BILANCIO 2026					
ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASL5-TEC	91 sub 5	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5TOR1301 Casa di comunità Tramatza	€ 105.682,85

CIG Derivato: A0125BD758 CUP: J28I22000160006

7. **di trasmettere** copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO e PATRIMONIO

Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 02/07/2026 al 17/07/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____