



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 612 DEL 14/07/2026

Proposta PDTD n.644 del 13/07/20026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso le Strutture Territoriali e i Presidi Ospedalieri della ASL di Oristano” Appalto specifico n. 4 con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 6 – Oristano (OG1 classifica II^). - LIQUIDAZIONE 2° SAL -
Operatore Economico: SIRIMED S.R.L - Tremestieri Etneo (CT),
CIG Master: 9411989B05 - CIG derivato: B6EE416895

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L' Istruttore	Assistente Amministrativo Anna Maria Deiana	
Il Responsabile del procedimento	Collaboratore Tecnico Emanuele Milia	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Direttore S.C. Servizio Tecnico-logistico e Patrimonio d.t. Daniele Saba	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
Servizio Tecnico- Logistico e Patrimonio**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTE: la L.R. n. 24 del 11/09/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/28 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, individuando anche la sede legale della medesima;

ATTESO che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la deliberazione n. 68/3 del 31/12/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell’art.11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016, alla nomina della Dott.ssa Grazia Cattina quale Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano;

CONSIDERATO che, a seguito della citata DGR è stato stipulato apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina, con durata anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2026, in forza della quale la stessa si impegna a svolgere con impegno esclusivo a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, le funzioni di Direttrice Generale;

VISTE:

- la delibera n.1 del 07 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025”;
- la delibera n. 2 del 12 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “Conferma del Funzionigramma Aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture afferenti all’Area di staff, alla Tecnostuttura Amministrativa, al Dipartimento Prevenzione e ai Distretti Sanitari della ASL 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n 64 del 24/02/2026 con la quale si è provveduto a nominare Direttore Sanitario Aziendale il d.m Dott.Roberto Irde;
- n 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n 66 del 24/02/202 con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi socio-Sanitari la d.m Dott.ssa Marina Cossu;

RICHIAMATA la deliberazione D.G n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa della ASL 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U n 80 del 5/04/2013);

PRESO ATTO con Determinazione n. 496 Prot. 7565 del 03.10.2022, il Servizio Lavori della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, ha indetto una "Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00 da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema Regione. Applicazione C.A.M – art.54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Biennio 2022-2024 – Procedura suddivisa in 10 lotti – Importo complessivo € 26.500.000,00 – Gara n 8729240";

ATTESO che per il Lotto 6 - Oristano era previsto un importo € 1.600.000,00 CIG 9411989B05, per l'esecuzione di lavorazioni nella fascia di importo tra € 305.001,00 fino a € 619.200,00 incluso Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II;

PRESO ATTO della nota prot. 1357 del 01/02/2024, del Servizio Lavori della Direzione generale Centrale Regionale di Committenza che per quanto riguarda la ASL Oristano, si comunicava che il fabbisogno richiesto era stato soddisfatto mediante l'inserimento del Lotto 6 Oristano – categoria OG1 II, con disponibilità di n.1 RDO da 619.200,00 – categoria OG1 II e n.2 RDO da 309.600,00;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 94 del 24/02/2025, con la quale, in ottemperanza alle previsioni della RAS, si è proceduto ad autorizzare a contrarre per l'adesione l'Accordo Quadro, con diversi operatori economici, Lotto 6 Oristano - Categoria OG1 Classifica II – Appalto Specifico n. 1 da € 619.200,00 – CIG Master: 9411989B05;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio n. 207 del 10/04/2025, con la quale si disponeva la revoca in autotutela della determina dirigenziale, sopra citata n. 94 del 24/02/2025, appurata l'impossibilità da parte della ASL di Oristano di acquisire il CIG, per l'importo di € 619.200,00, in quanto stazione Appaltante non qualificata, e si conveniva, a seguito di accordo con la CRC RAS, di suddividere l'Appalto specifico da 619.200,00 in due lotti da € 309.600,00;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio n. 270 del 20/05/2025 si disponeva l'autorizzazione a contrarre, in adesione al Lotto 6–Oristano del suddetto Accordo Quadro – Appalto Specifico n. 4 - per l'affidamento dei lavori in oggetto e venivano nominati quale Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Ing. Emanuele Mila, quale Direttore dei Lavori il Geom. Simone Falchi;

PRECISATO che l'intervento in oggetto è stato inserito da ultimo nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2024-2026 e l'Elenco Annuale 2024, adottato con la Delibera del Direttore della ASL n. 5 di Oristano n. 522 del 15/11/2023 e riconfermato anche nell'aggiornamento 2025/2027 approvato con Deliberazione DG 752 del 15/02/2024;

ATTESO che, una volta ottenuto il riscontro positivo da parte della CRC sulla compilazione dei documenti della RdO, previsti negli atti di gara dell'Accordo Quadro e oggetto di verifica preventiva di conformità da parte della CRC RAS, è stata creata sulla piattaforma SardegnaCAT, in apposita area dedicata, la RdO (rfq - 464793) “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL di Oristano”-A.Q. n. 4;

RICHIAMATA la Determina del Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio, n. 363 del 16/06/2025, con la quale si è provveduto ad aggiudicare la RDO 464793 “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso le Strutture Territoriali e i Presidi Ospedalieri della ASL di Oristano”, - A.Q. n.4 -, in favore dell' SIRIMED SRL, con sede a Tremestieri Etneo (CT), per l'importo al netto del ribasso del 17,001%, di € 244.728,48 iva esclusa, oltre € 14.742,86 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e iva al 22%, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 259.471,34 iva esclusa;

PRESO ATTO che nella medesima determina n. 363 del 16/06/2025, è stato approvato il nuovo Q.E. si è confermato il gruppo di lavoro nominato per la gestione del A.Q. in oggetto, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, come di seguito:

- Ing. Emanuele Mila RUP;

- Geom. Simone Falchi DL;
- Ing. Emanuele Mila CSP/ CSE;
- Dr.ssa Rita Colombu Supporto amministrativo alla DL (atti amministrativi e contabili);

RICHIAMATO il contratto rep. CP/2025/145 del 01/10/2025, sottoscritto dal Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio Ing. Daniele Saba e O.E. il 15/09/2025;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati dal DL il 12/11/2025, dando atto che gli stessi sono stati avviati in pari data 12/11/2025;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n.28 del 19/01/2026, con la quale in conformità all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 35 comma 18 del D.L. 50/2016, si autorizza il pagamento all'impresa della rata di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale corrispondente a € 51.894,26 I.V.A. esclusa, pari a € 63.311,00 I.V.A. inclusa;

RICHIAMATO l'art. 15 del Modello di rinegoziazione All.B, secondo cui possono essere effettuati pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori pari € 50.000,00.

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 225 del 19/03/2026, con la quale si è provveduto al pagamento del 1 SAL, per i lavori eseguiti a tutto il 17/03/2026, dell'importo netto decurtato dell'anticipazione di € 17.412,99, pari a € 69.651,96, corrispondenti a € 84.975,39 I.V.A./I;

PRESO ATTO degli atti contabili trasmessi dal direttore dei Lavori, Geom. Simone Falchi (registro di contabilità, Libretto delle misure, SAL e Certificato di Pagamento), che sebbene non allegati costituiscono integrante sostanziale del presente atto, e dei relativi cordini di lavoro n.2B,5,6 eseguiti dall'OE SIRIMED S.r.l per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso le Strutture Territoriali e i Presidi Ospedalieri della ASL di Oristano" -Appalto Specifico n. 4 -, collegati al Certificato di pagamento n 2;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP il 17/03/2026, sottoscritto dal medesimo dall'impresa e dal DL, dell'importo di € 87.593,01 I.V.A esclusa, derivante dall'importo dei lavori eseguiti a tutto il 15/06/2026, decurtati del recupero dell'anticipazione di € 17.037,73 e del primo SAL;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all'approvazione gli atti contabili emessi dal DL Simone Falchi per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso le Strutture Territoriali e i Presidi Ospedalieri della ASL di Oristano"- Accordo Quadro – Appalto specifico n. 4, eseguiti dall'O.E. Impresa edile SIRIMED S.r.l, e al certificato di pagamento n. 2 emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Emanuele Milia dell'importo netto di € 87.593,01, che sebbene non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale .

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la L.R. 8 /2018 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL (registro di contabilità, Libretto delle misure, SAL e Certificato di Pagamento) emessi dal DL Simone Falchi per i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso le Strutture Territoriali e i Presidi Ospedalieri della ASL di Oristano “-Accordo Quadro – Appalto specifico n. 4, eseguiti dall'O.E. Impresa edile SIRIMED S.r.l.;

2) di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal RUP Ing. Emanuele Milia e sottoscritto dal medesimo dal DL e dall'impresa, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'importo netto di € 87.593,01 corrispondenti all'importo complessivo di € 106.863,47 I.V.A inclusa per i lavori eseguiti a tutto il 15/06/2026, decurtati del recupero dell'anticipazione di € 17.037,73

3) di autorizzare l'impresa all'emissione della fattura per l'importo corrispondente al 2° SAL di 87.593,01 I.V.A. esclusa, pari a complessivi € 106.863,47 I.V.A. inclusa, alla cui liquidazione si procederà senza necessità di un successivo atto.

4) di dare atto che dal presente atto non deriva un impegno di spesa, avendo proceduto ad impegnare le somme necessarie per entrambe le annualità con la Determina di aggiudicazione del Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonio, n.363 del 16/06/2025;

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come *supra* quantificata in € 87.593,01 I.V.A. esclusa, corrispondenti a complessivi € 106.863,47 I.V.A. inclusa, verrà registrata sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2026, e attribuito a sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	MACRO 1 sub 17	A507010103	A5ORDM0101 Cardiologia - UTIC	€ 24.163,47
ASL5-TEC	MACRO 1 sub. 17	A507010101	A5ORDM0101 Cardiologia - UTIC	€ 54.163,47
ASL5-TEC	MACRO 1 sub. 17	A507010101	A5TOR0401 Poliamb. Oristano	€ 28.536,53

6) di trasmettere copia della presente Determinazione S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C SERVIZIO TECNICO- LOGISTICO E PATRIMONIO

Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 14 / 07 / 2026 al 29 / 07 / 2026

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Area delle Funzioni Legali dell'ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)

Delegato

