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Personale Ispettivo 

Il personale Ispettivo è il seguente: 
 

Ispettore  Funzione e specialità 

Ing. Taddeo Vincenzo 
 Ispettore Coordinamento, Procedure d'appalto e 

documentazione contrattuale 

Ing. Casinotti Antonio  Ispettore Acustica 

Ing. Mileti Mario 
 Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Impianti meccanici e 

antincendio, Impianti elettrici, speciali e reti di telecomunicazione 

Ing. Agliolo Quartalaro Carmelo  Ispettore Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Ing. Scordino Cono  Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie 

Ing. Gallo Valeria  Ispettore Strutture 

Arch. Cicero Giuseppe  Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie, Restauro e Arredi 

 

1. Definizione del Progetto 

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto 
Progetto Esecutivo in appalto integrato. 
 
Il progetto PFTE sul quale è stato redatto il progetto DEFINITIVO, non conteneva pareri, nulla osta, né verbali di Conferenza dei servizi. 
La realizzazione dell’Ospedale di Comunità fa parte del “APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI 
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI. ORDINE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO – LOTTO GEOGRAFICO 18 - SARDEGNA CLUSTER 
ASSEGNATO AQ 1 - SARDEGNA 12 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – Lavori in Appalto Integrato PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.1. CASE 
DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.3. RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA 
SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA’) CUP dell’intervento: J24E22000400006  
 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 540 giorni dalla comunicazione del RUP di approvazione del Progetto Esecutivo.  
Il 30/06/2026 è la data di conclusione del processo di attuazione del PNRR. Il presente Progetto è soggetto all’ottenimento del parere 
Asl per l’ottenimento dell’accreditamento. Il progetto strutturale deve essere depositato dal RUP prima dell’inizio lavori nel portale 
AINOP. In data 11/11/2024 è stato depositato al Comando provinciale di Oristano il progetto prevenzione aggiornato sull’intero PO 
Delogu Ghilarza (redatto da Professionista incaricato dalla S.A.) con prot. Asl5 PG/2024/0051404, e prot. del Comando MINISTERO 
DELL’INTERNO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO ORISTANO-Ufficio Prevenzione Incendi COM- OR. REGISTRO 
UFFICIALE.U.0009132.19-11-2024 (PRATICA n.1260), pertanto l’acquisizione del nuovo parere avverrà entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza. Il progetto prevenzione incendi consegnato è conforme a quanto depositato dalla S.A.  
Verificata la documentazione depositata presso il Comando VVF competente per territorio si è verificato che è stato elaborato un 
progetto di completamento e adeguamento strutturale e impiantistico alla norma di sicurezza antincendio, presentato al competente 
Comando Provinciale di Oristano e che ha ottenuto un parere favorevole con prot. N. 7812 del 05/12/2014 – pratica VVF n. 1260. 
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La Stazione Appaltante ha fornito i seguenti documenti a supporto della verifica: 
- Note del RUP- PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo) 
- QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025 
- 23.68_PE_G_06_01 - Quadro economico CdC - rev.00 
- DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR 
- Delibera 51-49 del 18.12.2024 
- Delibera 51-49 del 18.12.2024 - Allegato 1 
- Parere Vigili del Fuoco 
- COM-OR. REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237 
- Progetto Prevenzione Incendi Ghilarza 
- 00/01/00 
- 00/01/00 
- 00/01/00  

 
Il dossier progettuale della precedente fase di Progetto Definitivo è stato trasmesso e verificato in precedenza. 
 
1.2 Descrizione del progetto 

Il Progetto Esecutivo riguarda la “Realizzazione di un Ospedale di Comunità presso l’Ospedale Delogu di Ghilarza” in coerenza con 
quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria 
intermedia e delle strutture (Ospedale di Comunità).  

L’obiettivo principale di questo intervento è il potenziamento dell’assistenza sanitaria a livello territoriale attraverso l’intervento di 
riqualificazione di parte del piano secondo dell’Ospedale Delogu al fine di realizzare un Ospedale di Comunità. 

Il DM 77/2022 definisce l’ Ospedale di Comunità (OdC) “L'Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che 
afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con 
la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni 
sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio”. 

L’Ospedale di Comunità risulta solitamente composto da: 

1 macro-area sanitaria: 

Macro-area Degenza, composta da 1 o 2 moduli da 20 posti letto ciascuno; 

1 macroarea non sanitaria 

Macro-area Servizi Generali e Logistici caratterizzata da: 

• Servizi Generali di Accoglienza utenti; 

• Servizi Generali di Accoglienza personale sanitario; 

• Area logistica e Locali tecnici. 

L'OdC deve essere dotato di servizi generali, nonché di opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento 
delle seguenti funzioni: 

• locali ad uso amministrativo; 

• cucina e locali accessori; 

• lavanderia e stireria; 

• servizio mortuario (standard organizzativi con valore prescrittivo). 

Tali servizi possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta (standard organizzativo con valore 
prescrittivo). Sono ammesse esternalizzazioni per le funzioni di preparazione dei pasti, lavanderia e pulizia.  

Aspetti strutturali da contemplare nei requisiti regionali: 

• Spazio attesa visitatori; 

• Strutture di degenza con camere singole e camere da 2 a 4 posti letto aventi accesso diretto al bagno e poltrona comfort 
per il familiare e/o per la mobilizzazione del paziente; 

• Aree soggiorno/consumo pasti; 

Nell’ambito del progetto, i principali criteri che hanno guidato la progettazione sono in sintesi: 

- compatibilità ambientale; 
- comfort e funzionalità degli ambienti; 
- manutenibilità delle opere; 
- riduzione dei costi di gestione; 
- razionalizzazione del consumo energetico; 
- corretta gestione del clima interno; 
- superamento delle barriere architettoniche. 
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Nello specifico, la redazione del Progetto è stata sviluppata ponendo le basi affinché si possa ottenere un’opera ad alta valenza di 
sostenibilità ambientale e rispettosa delle attuali normative volte al contenimento dei consumi energetici. 

 

L’importo lavori, desunto dal Quadro Economico trasmesso, è pari a € 1.618.998,10, compresivi di oneri della sicurezza, non soggetti 
a ribasso, che ammontano ad € 25.068,80. 

 

Progettazione: 

Direttore Tecnico – Ing. Nicola Freddi, MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA 

 

Appaltatore: 

GEMMO S.p.a. 

 
1.3 Descrizione della documentazione analizzata 

Per l’ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell’intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo 
è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche 
e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione, 
fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli 
elaborati per tutte soluzioni tecniche previste.  

 

2. Attività Ispettiva 

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni: 

− D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per gli articoli ad oggi in vigore  

− UNI CEI EN ISO-IEC  17020:2012 Opz. ‘A’ 
− ILAC-P15:05/2020 

− ILAC-P10:07/2020 

− UNI 10722-1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009 

− Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per l'accreditamento degli organismi di ispezione 
 
Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all’indagine per ciascuna 
disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di 
verifica. 
 
Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell’art. 26 DLgs 50/2016, in: 
a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste dal contratto di affidamento e nella Scheda Informativa di Commessa 
e motivate dall’art. 26 del D.lgs.  50/2016 s.m.i e dal RT-07 in vigore che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili 
con il progetto in esame. 
 
L’attività è riassunta nel presente documento: 

• 23097VA-05_PE_MI01_01-00 – del 07.04.2025 
 
Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo, è stata preliminarmente valutata l’adeguatezza delle risposte dei progettisti 
rese disponibili in data 14.04.2025; successivamente, a seguito di un contraddittorio in videocall con la SA e i progettisti tenutosi in 
data 29.04.2025, sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati, resi disponibili nelle date 23.05.2025, 09.06.2025 e 
11.06.2025.  
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Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono stati documentati nel seguente Modulo Ispettivo:  

• 23097VA-05_PE_MI01-02_00 – del 12.06.2025 
 
Il sopraindicato “Modulo Ispettivo”, suddiviso per specialità, è parte integrante del presente Rapporto di Controllo. 
 

3. Modalità di rendicontazione dell’esito dei controlli 

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformità” 

Osservazione: 

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni 

di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono 

pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto. 

 

Non Conformità: 

Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali 

espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, 

tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

 

Di regola il mancato superamento di una Non Conformità preclude l’esito finale favorevole dei controlli. 

I rilievi devono essere così gestiti: 

• elencati e classificati all’interno dei Moduli Ispettivi (Emissione 01-Verifica Intermedia) in una lista numerata. Pertanto, 

ad ogni rilievo viene assegnato un identificativo numerico univoco (n° capitolo + n° elenco).  

• contenere chiaramente il richiamo agli elaborati cui si riferiscono e individuare i riferimenti progettuali e normativi 

necessari alla corretta comprensione ed individuazione dell’aspetto segnalato; 

• ad ogni rilievo deve seguire da parte del Progettista e/o della Stazione Appaltante la definizione del trattamento a 

risoluzione del rilievo stesso 

• per ogni trattamento l’ISP/SPEC deve valutarne l’efficacia e l’avvenuta chiusura. L’esito di tali valutazioni viene 

formalizzato dal CEC alla Stazione Appaltante attraverso l’emissione dei Rapporti di Controllo 02 - Valutazione 

Trattamenti/Valutazione Trattamenti Finali  

 

Terminato l’iter di gestione degli eventuali Rapporti di Controllo Valutazione Trattamenti Finali si procede all’emissione del Rapporto 

di Controllo emissione 02-00 – Rapporto Conclusivo 

 

I documenti verificati saranno indicati nella lista riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1). 

 

4. Esito del controllo  

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell’attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile. 
 

4.1 Rispondenza alle prescrizioni approvative 
Il progetto evidenzia come né in questa fase progettuale né nella fase precedente siano stati richiesti pareri, nullaosta e/o 
autorizzazioni, così come indicato al paragrafo “1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto” del presente Rapporto e 
nella misura esplicitata all’interno della documentazione progettuale (Relazione Generale, Relazione di Ottemperanza, altro). 
 

4.2 Completezza della documentazione  
La documentazione è risultata completa di tutti i documenti richiesti dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010. 
 

4.3 Conformità degli elaborati 
Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva che tutte le Non Conformità sono state risolte. 
Si segnala, tuttavia, la presenza di Osservazioni residue che, pur non inficiando il parere di conformità, si ritiene debbano essere 
tenute in considerazione da parte del Responsabile Unico nel prosieguo del procedimento. 
Si rimanda nello specifico al Modulo Ispettivo allegato. 
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4.4 Parere 
Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, si può attestare che il progetto sia conforme.  
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 viene rimesso al Responsabile del Procedimento l’apprezzamento di tali esiti in funzione dei 
compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso 
recepite nelle successive fasi di sviluppo dell’iniziativa. 
 

ALLEGATI 

• Lista Riepilogativa della documentazione del 11.06.2025 

• 23097VA-05_PE_MI01-02_00 
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Contratto 23097VA - Invitalia Rfq 1029 - ASL 5 Oristano - 05 OdC Ghirlanza

Aggiornamento del 11/06/2025

CODICE
TITOLO DOCUMENTO                                                      
CA= carta, CD= Disco, FI=File e-mail, AA=Altro

Supp.
Rev
New

Data Elab. Data Ric.

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati Generali
Elaborati Descrittivi

23‐68_PE_G_00_01 Elenco elaborati P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_01 Relazione illustrativa generale P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_02 Relazione di accreditamento P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_03 Relazione tecnica ex legge 10/91 P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_04 Relazione valutazione di impatto acustico e requisiti acustici passivi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_05 Relazione CAM P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_06 Relazione DNSH P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_07 Relazione superamento delle barriere architettoniche P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_01_08 Relazione sulle interferenze P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Economici
23‐68_PE_G_02_01 Computo metrico  ‐ opere edili P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_02_02 Computo metrico  ‐ impianti meccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_02_03 Computo metrico  ‐ impianti elettrici e speciali P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_02_04 Computo metrico  ‐ gas medicali P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_02_05 Computo metrico  ‐ oneri della sicurezza P7M 01 mag‐25 09/06/25
23‐68_PE_G_03_01 Computo metrico estimativo ‐ opere edili P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_03_02 Computo metrico estimativo ‐ impianti meccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_03_03 Computo metrico estimativo ‐ impianti elettrici e speciali P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_03_04 Computo metrico estimativo ‐ gas medicali P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_03_05 Computo metrico estimativo ‐ oneri della sicurezza P7M 01 mag‐25 09/06/25
23‐68_PE_G_04_01 Elenco prezzi unitari ‐ opere edili P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_04_02 Elenco prezzi unitari ‐ impianti meccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_04_03 Elenco prezzi unitari ‐ impianti elettrici e speciali P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_04_04 Elenco prezzi unitari ‐ oneri della sicurezza P7M 01 mag‐25 09/06/25
23‐68_PE_G_05_01 Analisi prezzi‐ opere edili P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_05_02 Analisi prezzi ‐ impianti meccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_05_03 Analisi prezzi ‐ impianti elettrici e speciali P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_06_01 Quadro economico P7M 01 mag‐25 09/06/25
23‐68_PE_G_06_02 Stima di incidenza della manodopera P7M 01 mag‐25 09/06/25
23‐68_PE_G_07_01 Capitolato speciale d'appalto ‐ parte tecnica P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_08_01 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ opere edili P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_08_02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ impianti meccanici P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_G_08_02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ impianti elettrici P7M 00 feb‐25 23/05/25

Elaborati Architettonici
Elaborati Descrittivi

23‐68_PE_AR_01_01 Relazione tecnica specialistica opere edili P7M 01 mag‐25 23/05/25
Elaborati Grafici

23‐68_PE_AR_10_01 Stato di Fatto: Inquadramento urbanistico P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_10_02 Stato di Fatto: Rliievo fotografico piano terra P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_10_03 Stato di Fatto: Pianta della copertura P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_10_04 Stato di Fatto: Pianta Piano Secondo ‐ Quotato P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_10_05 Stato di Fatto: Sezioni P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_10_06 Stato di Fatto: Sezioni edificio completo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_01 Stato di Progetto: Pianta Piano Secondo ‐ Quotato P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_02 Stato di Progetto ‐ Destinazioni funzionali e Rapporti AI P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_03 Stato di Progetto ‐ Flussi e aree funzionali P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_04 Stato di Progetto ‐ Finiture: Pavimenti e rivestimenti murari P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_05 Stato di Progetto ‐ Finiture: Controsoffitti P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_06 Stato di Progetto ‐ Individuazione tipologie murarie e infissi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_07 Stato di Progetto ‐ Superamento delle barriere architettoniche P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_08 Stato di Progetto ‐ Pianta della copertura P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_09 Stato di Progetto: Sezioni P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_09 b Stato di Progetto: Sezioni edificio completo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_10 Abaco: Infissi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_11_11 Abaco: Pareti P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_12_01 Comparativa: Pianta Piano Secondo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_12_02 Comparativa: Pianta della copertura P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_12_03 Comparativa: Sezioni P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_12_04 Comparativa: Sezioni edificio completo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_14_01 Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_14_02 Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_14_03 Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_14_04 Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_AR_14_05 Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Strutturali

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE 
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LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE 

Elaborati Descrittivi
23‐68_PE_ST_01_01 Relazione di calcolo P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Grafici
23‐68_PE_ST_11_01 Progetto: Allargamento aperture su muri portanti P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_ST_11_02 Progetto: Struttura di appoggio UTA in copertura P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Impianti Termomeccanici
Elaborati Descrittivi

23‐68_PE_IM_01_01 Relazione tecnica specialistica impianti termomeccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_01_02 Relazione di calcolo gas medicali P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_01_03 Relazione di calcolo impianti termomeccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Grafici
23‐68_PE_IM_11_01 Progetto: Schema di centrale termo‐frigorifera e tratti di tubazione esterni P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_02 Progetto: Impianto di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_03 Progetto: Impianto di riscaldamento bagni e depositi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_04 Progetto: Impianto aeraulico di ventilazione meccanica controllata P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_05 Progetto: Distribuzione impianto idrico sanitario, rete di scarico e ventilazione P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_06 Progetto: Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_07 Progetto: Gas medicali P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_08 Progetto: Schema termoregolazione di centrale termo‐frigorifera e architettura generale di sistema P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IM_11_09 Progetto: Particolari costruttivi e di posa impianti termomeccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Impianti Elettrici e Speciali
Elaborati Descrittivi

23‐68_PE_IE_01_01 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_01_02 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali P7M 00 feb‐25 23/05/25

Elaborati Grafici
23‐68_PE_IE_11_01 Progetto: Piano Secondo ‐ Quadri elettrici, distribuzione P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_02 Progetto: Piano Secondo ‐ Impianto rete di terra P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_03 Progetto: Piano Secondo ‐  Impianto di forza motrice P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_04 Progetto: Piano Secondo ‐ impianto di illuminazione P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_05 Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_06 Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti rivelazione incendi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_07 Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti speciali (rete dati e telefonia, EVAC, chiamata bagno) P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_08 Progetto: Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione principale P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_09 Progetto: Schema a blocchi impianto EVAC P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_10 Progetto: Schema a blocchi rete dati e telefonia P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_11 Progetto: Schema a blocchi impianto rivelazione incendi P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_11_12 Progetto: Schema a blocchi impianto di chiamata P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_90_01 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_IE_14_01 Progetto: particolari costruttivi P7M 00 feb‐25 23/05/25

Elaborati Antincendio
Elaborati Descrittivi

23‐68_PE_VF_01_01 Relazione prevenzione incendi P7M 01 mag‐25 23/05/25
Elaborati Grafici

23‐68_PE_VF_11_01 Pianta piano secondo ‐ Layou attività e presidi P7M 01 mag‐25 23/05/25

Elaborati Sicurezza e Cantiere
23‐68_PE_SC_01_01 PSC ‐ Piano di Sicurezza e Coordinamento P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_01_02 Fascicolo dell'opera P7M 00 feb‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_01_03 Allegato A ‐ Cronoprogramma P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_01_04 Allegato B ‐ Analisi di valutazione dei rischi P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_01_05 Allegato C ‐ Stima dei costi P7M 01 mag‐25 11/06/25

Elaborati Grafici
23‐68_PE_SC_11_01 Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_11_02 Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ piano secondo ‐ copertura P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_11_03a Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne piano copertura secondo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_11_03b Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne piano  secondo P7M 01 mag‐25 23/05/25
23‐68_PE_SC_11_03c Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne piano  secondo P7M 01 mag‐25 23/05/25

ALTRI DOCUMENTI
RAFFRONTO ‐ CME GHILARZA P2 PDF/XLS ‐ ‐ 20/03/25

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
Note del RUP‐ PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo) PDF ‐ ‐ 20/03/25
QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025

23.68_PE_G_06_01 Quadro economico CdC PDF/P7M 00 feb‐25 20/03/25
DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR
Delibera 51‐49 del 18.12.2024 PDF ‐ dic‐24 20/03/25
Delibera 51‐49 del 18.12.2024 ‐ Allegato 1 PDF ‐ dic‐24 20/03/25
Parere Vigili del Fuoco
COM‐OR.REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237 PDF ‐ feb‐25 20/03/25
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Emissione Data Oggetto 
Ruolo (ISP, PST, OSS) 

Nominativo  
Firma Coordinamento (CEC) Timbro e firma Progettista* 

01_00 07.04.2025 Verifica Intermedia – GEN, ACU, IMP, SIC, ECO, STR, TE - RC01-01_00 ISP – Vincenzo Taddeo 

 

 
Vincenzo Taddeo 

 

 

 

01_01 14.04.2025 Verifica Intermedia – Trattamenti Progettisti ISP – Casinotti Antonio 

 

01_02 18.04.2025 Verifica Intermedia – Valutazioni Preliminari ISP – Mileti Mario 
  

01_03 
23.05.2025 
09.06.2025 
11.06.2025 

Verifica Intermedia – Trattamenti Progettisti ISP – Cono Scordino 

 

02_00 12.06.2025 Rapporto di Controllo Conclusivo – GEN, ACU, IMP, SIC, ECO, STR, TE - RC01-02_00 ISP – Cicero Giuseppe 

 

   ISP – Agliolo Carmelo Quartalaro 

 

   ISP – Gallo Valeria 

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

La stazione Appaltante ha consegnato i seguenti documenti a supporto della verifica: 

      

  Note del RUP- PD OdC Ghilarza CON RISPOSTE PROGETTISTI (fase definitivo)    

  QE _Da Gemmo Rev.2-14.03.2025    

  23.68_PE_G_06_01  - Quadro economico CdC - rev.00    

  DGR 51-49- Integrazione Fondi PNRR    

  Delibera 51-49 del 18.12.2024    

  Delibera 51-49 del 18.12.2024 - Allegato 1    

  Parere Vigili del Fuoco    

  COM-OR.REGISTRO UFFICIALE.2025.0001237    

  Progetto Prevenzione Incendi Ghilarza    

  00/01/00    

  00/01/00    

  00/01/00    

ASPETTI GENERALI E CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

  A. Verifica della completezza della progettazione     

MI01.1.  A.1 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. artt.24 e 26 DPR 207/2010  
Si segnala la mancanza dei seguenti documenti: 

a. Relazione sulla Gestione delle Materie; 

a. La Relazione sulla Gestione delle Materie è 
presente all’interno del capitolo 10.2 Gestione 
delle materie del documento 
23.68_PE_G_01_01_00_Relazione illustrativa 

Trattamento adeguato. Si resta in attesa del Contratto 
con l’Appaltatore. 
Taddeo 

Il documento è stato trasmesso come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
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b. Contratto con l’Appaltatore; 
 

In relazione alla tipologia di intervento si invita ad evidenziare eventuali non 
applicabilità di richiesta di alcuni documenti, esplicitando tali indicazioni all’interno 
della Relazione Generale. 

generale 
b. Si rimanda alla S.A. 

 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene consegnato il contratto d’appalto 

  C. Appaltabilità’ della soluzione progettuale prescelta     

  Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai 
Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.  

    

  E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso     

  Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai 
Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.  

    

  L. Unità Progettuale – Mantenimento delle caratteristiche rispetto al livello 
progettuale precedente delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e 
tecnologiche. 

    

  Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai 
Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.  

    

  Ulteriori verifiche     

  Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai 
Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.  

    

NOTE GENERALI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

MI01.2.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La documentazione di progetto non dà evidenza dell’autorizzazione della stazione 
appaltante a variare il progetto rispetto al PD, anche in funzione di eventuali 
prescrizioni e condizioni ricevute. Si chiede un riscontro in merito. 

Come esplicitato nella Relazione illustrativa generale al 
capitolo 3.3. Il progetto esecutivo è coerente con il 
progetto definitivo. Non sono state apportate modifiche. 

Proposta esaustiva Il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo 
è superato. 

C 

MI01.3.  A.1, E.2 [NC] A. Completezza della progettazione - Verifica dell’esaustività delle informazioni 
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai 
contenuti previsti dalla normativa vigente - E. Minimizzazione dei rischi di introduzione 
di varianti e di contenzioso - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, 
computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali - (art. 26 comma 4 
lett. a D.Lgs. 50/2016). 
  
All’interno del dossier progettuale non sono presenti pareri / nulla osta e/o verbali di 
conferenze di servizi (eccetto il parere con condizione dei VV.FF). Risultano non 
verificabili, dunque, le possibili condizioni e/o prescrizioni al PFTE o al PD ed adesso al 
PE, ed i consequenziali adempimenti tecnico - economici da porsi al progetto 
(architettonico - strutturale - impiantistico). Alla luce di quanto sopra, non ritrovando 
evidenze nella relazione generale che delucidino l’iter approvativo (dal PFTE, al PD ed 
infine al PE), si richiede un riscontro in merito. 

In merito all’iter approvativo i progettisti non possiedono 
ulteriori pareri / nulla osta e/o verbali di conferenze di 
servizi.  
In concomitanza con la consegna è sopraggiunto il parere 
VVF sull’intero presidio che verrà integrato nella 
relazione. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Durante la call del 29/04 il RUP conferma quanto 

dichiarato. Viene integrata la Relazione Illustrativa 

Generale. 

Proposta non esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 

Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, 
unitamente alle integrazioni documentali risolvono 
quanto segnalato. Il rilievo è superato. Scordino 

C 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

   Elaborati Generali     

   Elaborati Descrittivi     

 TUTTI 23‐68_PE_G_00_01 - Elenco elaborati - rev.00     

MI01.4.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

L’elaborato presente nel cartiglio, la dicitura fase progettuale PD, inoltre si chiede se 

Verrà corretta la dicitura in PE. 
Il codice commessa presente nell’elaborato è 23.68 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 
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il codice commessa 23-63 riportato nell’elaborato in esame corrisponde alla 
commessa della fase progettuale in esame. 

 
 
 

 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene consegnato l’elenco elaborati aggiornato 
 
 
 

MI01.5.  A.1, E.2 [NC] A. Completezza della progettazione - Verifica dell’esaustività delle informazioni 
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai 
contenuti previsti dalla normativa vigente - E. Minimizzazione dei rischi di introduzione 
di varianti e di contenzioso - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, 
computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali - (art. 26 comma 4 
lett. a D.Lgs. 50/2016). 
  
Al paragrafo 3.3 “Scelte condivise con il RUP”, non si riscontra nota di avallo e/o di 
presa d’atto da parte dello stesso RUP a conferma / convalida di quanto riportato dal 
progettista. Non riscontrata la documentazione contrattualistica (Contratti e OdA). 

Il progetto esecutivo è coerente con il progetto 
definitivo. Non sono state apportate modifiche. 
 
In merito alla documentazione contrattualistica si 
rimanda alla S.A. 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Il paragrafo 3.3 viene aggiornato in quanto, su richiesta 

del RUP, sono state apportate alcune modifiche per 

recepire alcune incongruità con il progetto prevenzione 

incendi presentato sull’intero presidio. 

 

Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
QE a cura della SA - modificato con i nuovi importi 

SICUREZZA  

 

Ulteriore trattamento della SA del 09/06/2025 
Il QE ufficiale finale è l’ultimo trasmesso in data 
09/06/2025, (formato pdf e firmato digitalmente), il 
quale recepisce gli ultimi aggiornamenti (con anche i 
nuovi importi sicurezza) 
L’importo dei lavori del QE non corrisponde all’importo 
dei lavori indicato del contratto specifico di Appalto 
integrato, in quanto l’incremento dei fondi è successivo 
alla sottoscrizione del contratto specifico. (incremento 
del finanziamento originario attraverso Fondi FOI e 
cofinanziamento RAS L.R. n. 18/2024) 

Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 
  

Gli importi dei lavori presenti nel contratto specifico 
(non riscontrato) non possono essere verificati con gli 
importi presenti nel QE; inoltre, nel dossier progettuale 
ci sono n. 2 elaborati del QE: 

- 23.68_PE_G_06_01_01_Quadro 
economico.pdf (dentro la cartella QE Rev. da 
Gemmo); 

- 23.68_PE_G_06_01_01_Quadro economico 
SOLO CARTIGLIO.pdf (dentro la cartella 
07_Consegna esecutivo REV01 maggio 2025 
– FIRMATI /01_G); 

Si invita a tenere un solo elaborato QE ufficiale e 
definitivo del PE in pdf. Il rilievo permane. Scordino 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
L’ulteriore trattamento della S.A. del 09.06.2025 
chiarisce quanto sollevato. Il rilievo è superato. 
Scordino 
 
  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 TUTTI 23‐68_PE_G_01_01 - Relazione illustrativa generale - rev.00     

MI01.6.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

L’elaborato non specifica se il corpo documentale risulta essere aggiornato in seguito 
dell’ottenimento del Parere favorevole dei VVFF con prescrizioni ed altre prescrizioni 
rilasciate da altri enti o se abbia ottemperato a tutti i rilievi del precedente processo 
di verifica. 

Premesso che: 
- Il PD è stato redatto recependo le indicazioni 

della S.A. e consegnato a settembre 2024 
- Il progetto antincendio su tutto il plesso è stato 

redatto nei mesi successivi a cura della S.A. e 
consegnato al comando l’11/11/2024 

- Il parere favorevole VVF è stato trasmesso ai 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali, nello specifico 
nell’aggiornamento degli elaborati antincendio in 
funzione di quanto espresso nel nuovo CPI del presidio 
ospedaliero. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 
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progettisti in concomitanza con la consegna del 
progetto esecutivo. 

 
Si richiede alla S.A. la verifica di conformità del progetto 
con quello dell’intero presidio coordinato da essa stessa. 
 
Si sottolinea che la prescrizione del parere favorevole 
sull’inserimento di estintori C02 e non a polvere in 
prossimità dei quadri elettrici verrà recepita nella Rev01 
del Progetto esecutivo. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene indicato in relazione il nuovo parere VVF 

favorevole. Nella rev01 del progetto esecutivo vengono 

recepite alcune modifiche necessarie affinché il progetto 

sia del tutto conforme al progetto prevenzione incendi 

dell’intero presidio. 

 

MI01.7.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

L’elaborato, come pure il corpo documentale, non riporta alcuna informazione 
inerenti alle modalità di modifica ed interconnessione della Qcab, dell’UPS, del QcdC, 
del QTEC e della modifica di modifica del QAV concordate con l’ASL. Il documento 
inoltre pag. 42 rimanda alla progettazione esecutiva la verifica della messa a terra. 
Chiarire questi aspetti. 

Le modifiche indicate sono presenti nell’altro appalto alla 
CdC del Piano terra. Le modifiche sono comunque state 
segnalate nell’elaborato “23.68_PE_IE_11_08_00 - 
Progetto Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione 
principale” ed evidenziate di colore magenta. 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti  
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.8.  

E.1 
 

[NC] Completezza e coerenza delle informazioni D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le 
parti ancora in vigore 

Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite o 

non pertinenti, come, ad esempio: 

⚫ CEI 64-8/5:2007-01. 

Verrà aggiornato il documento con la correzione della 
norma aggiornata. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.9.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

L’elaborato, come pure il corpo documentale, non chiarisce se siano state coordinate 
le attività di pianificazione e ripartizione delle lavorazioni in merito ai collegamenti 
della nuova centrale antincendio con il sistema di alimentazione dell’impianto di 
rilevazione incendi a servizio del secondo piano (per l’OdC), il collegamento con la 
centralina antincendio generale e se l’impianto rispetta quanto prescritto nel nuovo 
CPI rilasciato il 19/02/2025. Chiarire questi aspetti. 

Le modalità di collegamento della centrale sono state 
descritte nell’elaborato in oggetto a pagina 43 paragrafo 
5.10. Sono inoltre state rappresentate nell’elaborato 
“23.68_PE_IE_11_11_00 - Progetto Schema a blocchi 
impianto rivelazione incendi” e nell’elaborato 
“23.68_PE_IE_11_06_00 - Progetto Piano Secondo - 
Impianti rivelazione incendi” dove viene indicato nelle 
note quanto segue “- L’IMPIANTO IN OGGETTO VERRÀ 
ALIMENTATO DALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI 
PREVISTA NELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DEL 
PIANO TERRA, OGGETTO DI SEPARATO APPALTO. 
- LA CENTRALE PREVISTA NEL PIANO TERRA SARÀ 
DOTATA DI N°4 LOOP DI CUI N°2 SARANNO A SERVIZIO 
DEL PIANO TERRA E N°2 SARANNO A SERVIZIO DEL 
SECONDO PIANO.”. Le stesse indicazioni inoltre sono già 
contenute nell’elaborato “23.68_PE_IE_01_01_00 - 
Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e 
speciali”.  
 
Si evidenzia che la pianificazione delle attività non fanno 
parte della progettazione esecutiva ma dell’esecuzione 
delle opere in cantiere. In fine per quanto riguarda il 
rispetto delle prescrizioni del CPI si rimanda a quando 
indicato nella nota “MI01.6. - A.2, E.2” 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornata la documentazione antincendio 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 
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MI01.10.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

L’elaborato, come pure il corpo documentale, non chiarisce se: 

• siano state individuati i punti di allaccio degli impianti; 

• coordinate le attività di distacco e di allaccio degli impianti senza arrecare 
disservizi alle attività del complesso ospedaliero. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo nel modo seguente: 

- Impianti Meccanici: Si provvederà 
all’inserimento descrittivo dei punti di allaccio 
degli impianti individuati con rimando a 
specifici elaborati grafici; 

- Impianti Elettrici: La descrizione delle modalità 
di allacciamento e delle relative modifiche 
sono già presenti nell’elaborato in oggetto a 
pag. 38 paragrafo 5.10. Inoltre, i dettagli di 
allacciamento degli impianti sono già 
correttamente rappresentati nei seguenti 
elaborati: 
“23.68_PE_IE_11_01_00 - Progetto Piano 
Secondo - Quadri elettrici, distribuzione” 
“23.68_PE_IE_11_08_00 - Progetto Schema a 
blocchi quadri elettrici e distribuzione 
principale” 
“23.68_PE_IE_90_01_00 - Progetto Fascicolo 
schemi quadri elettrici” 
- Verrà riportata la dicitura “le attività 
di coordinamento e pianificazione degli allacci 
impiantistici dei nuovi impianti saranno 
eseguite in fase realizzativa dall’impresa 
esecutrice nell’ottica di non arrecare disservizi 
all’intero plesso” 

 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Vengono aggiornati i documenti 

 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.11.  A.2, A.6, 
E.1, E.2, 
D.2, D.4, 
D.5, D.6 

[NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che il documento non fornisce una esaustiva descrizione delle scelte 

progettuali inerenti le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, 

la sicurezza e la funzionalità anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici. 

Le scelte progettuali inerenti le caratteristiche 
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, la 
sicurezza e la funzionalità anche attraverso specifici 
riferimenti agli elaborati grafici sono presenti nel 
documento 23.68_PE_AR_01_01_00_Relazione tecnica 
specialistica - opere edili 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene inserita tale informazione all’interno 
dell’elaborato documentale al paragrafo 4.2. 
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato documentale. Si 
resta in attesa della documentazione aggiornata. 
 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.12.  A.2, A.6 [NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che il documento non fornisce un adeguato riferimento al progetto 
definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso. 

Non sono state fornite prescrizioni dalla S.A. se non 
indicazioni sulla cantierizzazione.  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Nella rev01 del progetto esecutivo, su richiesta del RUP 
vengono recepite alcune modifiche necessarie affinché il 
progetto sia del tutto conforme al progetto prevenzione 
incendi dell’intero presidio. 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa di ricevere un 
riscontro in merito.  
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

 TUTTI 23‐68_PE_G_01_02 - Relazione di accreditamento - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 TUTTI 23‐68_PE_G_01_05 - Relazione CAM - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 TUTTI 23‐68_PE_G_01_06 - Relazione DNSH - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 TUTTI 23‐68_PE_G_01_08 - Relazione sulle interferenze - rev.00     
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MI01.12.
a 

A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Fra gli elaborati presenti in elenco e nel corpo documentale non si riscontra la 
presenza di una relazione sulle interferenze. 

Si rimanda all’elaborato 23‐68_PE_G_01_08 - Relazione 
sulle interferenze - rev.00 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come da accordi presi durante la call del 29/04 sono stati 

aggiunti specifici rimandi agli elaborati grafici.  

Si specifica inoltre che durante le fasi di progettazione 

delle opere, sono state fatte scelte e adottate soluzioni 

per evitare le interferenze, valutate sulla base di quanto 

è stato possibile rilevare visivamente o acquisire come 

informazione da parte dei tecnici manutentori, vista 

l’assenza delle tavole as-built dello stato ante-operam. 

Ad ogni modo, eventuale particolare punto di 

interferenza non prevedibile in fase di progettazione 

verrà gestito e risolto dall’impresa.  

 

Per mero errore è stato scritto nel rilievo “relazione” 
anziché “Tavola”. Il rilievo ricercava delle tavole sulle 
interferenze o delle tavole sullo stato di fatto degli 
impianti esistenti laddove si dovranno realizzare gli 
attacchi di derivazione dei nuovi impianti. 

 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.13.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che gli elaborati all’interno della relazione non forniscono informazioni in 
merito alle scale di rappresentazione grafica. 

Verrà aggiunta la scala grafica di riferimento  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
È stata aggiunta la scala grafica 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.14.  A.2, A.5, 
A.6, E.1, 

E.2,  

[NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che il documento non fornisce esaustive informazioni in merito alla 
specifica progettazione dell’intervento di risoluzione della singola interferenza. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come da accordi presi durante la call del 29/04 sono stati 

aggiunti specifici rimandi agli elaborati grafici.  

Si specifica inoltre che durante le fasi di progettazione 

delle opere, sono state fatte scelte e adottate soluzioni 

per evitare le interferenze, valutate sulla base di quanto 

è stato possibile rilevare visivamente o acquisire come 

informazione da parte dei tecnici manutentori, vista 

l’assenza delle tavole as-built dello stato ante-operam. 

Ad ogni modo, eventuale particolare punto di 

interferenza non prevedibile in fase di progettazione 

verrà gestito e risolto dall’impresa. 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

  Elaborati Economici     

 TUTTI 23‐68_PE_G_07_01 - Capitolato speciale d'appalto ‐ parte tecnica - rev.00     

MI01.15.  A.2, A.6, 
C.4, E.1, 

E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si rileva che il presente Capitolato Speciale D’appalto non fornisce esaustive 
informazioni in merito alla prescrizione dello stesso dell'obbligo per l’esecutore di 
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche 
indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono 
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, 
anche attraverso il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della 
ripercorribilità delle informazioni. 

Essendo appalto integrato, il seguente capitolato 
riguarda esclusivamente la parte tecnica e non 
amministrativa. 
Si specifica inoltre che il Programma Esecutivo dei Lavori 
coincide con il cronoprogramma. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene inserita tale informazione all’interno 
dell’elaborato documentale 
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato documentale. 
Si resta in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

  Elaborati Sicurezza e Cantiere     

 TUTTI 23‐68_PE_SC_01_03 - Allegato A ‐ Cronoprogramma - rev.00     

MI01.16.  A.2, A.6, 
E.2. 

[NC] – Completezza della progettazione e coerenza delle informazioni. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008. 
 

Nel documento non viene riportata la fase lavorativa relativa alla realizzazione 
dell’impianto gas medicale. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 
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IMPIANTI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

   Elaborati Generali     

   Elaborati Descrittivi     

 IMP/TE 23‐68_PE_G_01_03 - Relazione tecnica ex legge 10/91 - rev.00     

MI01.17.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La relazione riporta l’affermazione che l’immobile non è un edificio pubblico né un 
edificio ad uso pubblico. Chiarire questo aspetto. 

Rilievo non pertinente.  
La relazione NON riporta tale affermazione. 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.  

Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.18.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La relazione riporta la presenza di un sistema monosplit nel locale CED, non si trova 
riscontro del sistema monosplit da installare nei locali del QE. Chiarire questo aspetto. 

Rilievo non pertinente. La relazione NON riporta la 
presenza di un sistema monosplit nel locale CED, ma 
bensì nel locale salme. 
Gli armadi di trasmissione dati sono stati collocati iin 
locali già climatizzati. 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.  

Mileti 

Il trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo 
è superato. 

C 

   Elaborati Economici     

 IMP 23‐68_PE_G_08_02 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ impianti 
meccanici - rev.00 

    

 IMP 23‐68_PE_G_08_02 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ impianti 
elettrici - rev.00 

    

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

   Elaborati Impianti Termomeccanici     

   Elaborati Descrittivi     

 IMP 23‐68_PE_IM_01_01 - Relazione tecnica specialistica impianti termomeccanici - 
rev.00 

    

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23‐68_PE_IM_01_02 - Relazione di calcolo gas medicali - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23‐68_PE_IM_01_03 - Relazione di calcolo impianti termomeccanici - rev.00     

MI01.19.  A.2, E.2 [OS] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Il documento risulta presente ma con un cartiglio relativo all’elaborato 23-
68_PE_IM_01_02. 

Rilievo non comprensibile 
Questo risulta essere il cartiglio della relazione 
consegnata 
 
 

 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.  

Mileti  

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

  Elaborati Grafici     

 IMP 23‐68_PE_IM_11_01 - Progetto: Schema di centrale termo‐frigorifera e tratti di 
tubazione esterni - rev.00 

    

 IMP 23‐68_PE_IM_11_02 - Progetto: Impianto di riscaldamento invernale e 
climatizzazione estiva - rev.00 

    

MI01.20.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La tavola non da evidenza dei particolari costruttivi dei sistemi di staffaggio delle 

Nella tavola di aggiornamento Rev.01 verranno inseriti i 
particolari di staffaggio tubazioni dorsali su binario (solo 
quelle fisse in quanto non presenti quelle flessibili) e 
collegamento tra tubazioni omogenee ed eterogenee 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 
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condutture flessibili e delle condutture fisse, nonché dei sistemi di collegamento fra 
le stesse tipologie di condutture e fra condutture di tipologie diverse. 

 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_03 - Progetto: Impianto di riscaldamento bagni e depositi - rev.00     

MI01.21.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La tavola non da evidenza dei particolari costruttivi, dei sistemi di staffaggio e di 
collegamento delle varie tubazioni in rame. Vengono riportate le quantità totali delle 
lunghezze delle condutture e non è possibile ripercorrere correttamente le quantità 
totali sulle varie tratte che portano ai bagni né quelle parziali. Si chiede un riscontro 
in merito. 

Nella tavola di aggiornamento Rev.01 verranno inseriti i 
particolari di staffaggio tubazioni dorsali su binario e 
collegamento tubazioni rame. 
 
Sono presenti tutte le tabelle riepilogative con le 
quantità.  
Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, 
l’impresa ha già visionato e verificato i computi, 
garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato 
tecnico economico rispetto ai disegni 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_04 - Progetto: Impianto aeraulico di ventilazione meccanica 
controllata - rev.00 

    

MI01.22.  A.2, E.2 [OS] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Il documento risulta presente ma la tavola è riferita alla distribuzione impianto idrico 
sanitario, rete di scarico e ventilazione 

Rilievo non comprensibile  
La tavola consegnata risulta corretta 
 

 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola 
presenta già le tabelle riepilogative 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento 
tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri 
elaborati. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.23.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La tavola non da evidenza dei particolari costruttivi, dei sistemi di staffaggio e di 
collegamento delle varie tubazioni idriche e fognarie. Vengono riportate le quantità 
totali delle lunghezze delle condutture e non è possibile ripercorrere correttamente 
le quantità totali sulle varie tratte che portano ai bagni né quelle parziali. Si chiede un 
riscontro in merito. 

Anche se rilievo non è pertinente si provvederà ad 
inserire nella tavola 23‐68_PE_IM_11_05 (igienico 
sanitario+scarichi) i particolari grafici richiesti. 
Sono presenti tutte le tabelle riepilogative con le 
quantità.  
 
Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, 
l’impresa ha già visionato e verificato i computi, 
garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato 
tecnico economico rispetto ai disegni 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento 
tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri 
elaborati. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.24.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La tavola non da evidenza dei collegamenti e delle condutture di scarico condensa alla 
rete fognaria. Si chiede un riscontro in merito. 

Vedasi tavola 23.68_PE_IM_01_02_00 I chiarimenti die progettisti sono esaustivi 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_05 - Progetto: Distribuzione impianto idrico sanitario, rete di 
scarico e ventilazione - rev.00 

    

MI01.25.  A.2, E.2 [OS] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Il documento risulta presente ma la tavola è riferita alla : Rete idrica antincendio e 

Rilievo non comprensibile  
La tavola consegnata risulta corretta 
 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento 
tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri 
elaborati. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 
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terminali di spegnimento 

 
 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola 
presenta già le tabelle riepilogativ 

MI01.26.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

La tavola non da evidenza del rispetto delle prescrizioni rilasciate dai VVFF 
nell’aggiornamento del CPI del plesso ospedaliero. Si chiede un riscontro in merito. 

Si conferma che: 
- È garantita la continuità della 

compartimentazione nelle zone di 
attraversamento degli impianti; (prescrizione 
n.3 del parere) 

- Vengono cambiati gli estintori a polvere in 
estintori a CO2 in prossimità dei locali tecnici e 
all’interno dei vani Sala Medici e Guardiola. 
(prescrizione n.7 del parere) 

 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene consegnata la documentazione aggiornata 

 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_06 - Progetto: Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento 
- rev.00 

    

MI01.27.  A.2, E.2 [OS] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Il documento risulta presente ma la tavola è riferita ai Particolari costruttivi impianti 
meccanici 

Rilievo non comprensibile  
La tavola consegnata risulta corretta 
 

 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola 
presenta già le tabelle riepilogative 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento 
tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri 
elaborati. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_07 - Progetto: Gas medicali - rev.00     

MI01.28.  A.1 Elaborato non presente Rilievo non comprensibile  
La tavola risulta allegata alla consegna 
 

 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene consegnato l’elaborato aggiornato. 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali inserimento 
tabelle riepilogative con le quantità come fatto in altri 
elaborati. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_08 - Progetto: Schema termoregolazione di centrale termo‐
frigorifera e architettura generale di sistema - rev.00 
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MI01.29.  A.1 Elaborato non presente Rilievo non comprensibile  
La tavola risulta allegata alla consegna

 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Come dichiarato durante la call del 29/04 la tavola 
presenta già le tabelle riepilogative 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti.  
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP 23‐68_PE_IM_11_09 - Progetto: Particolari costruttivi e di posa impianti 
termomeccanici - rev.00 

    

MI01.30.  A.1 Elaborato non presente Rilievo non comprensibile  
La tavola risulta allegata alla consegna

 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il particolare di posa 

impianti di condizionamento locale salma 

 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali con 
l’inserimento dei particolari di posa impianti di 
condizionamento locale salma. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

  Elaborati Impianti Elettrici e Speciali     

  Elaborati Descrittivi     

 IMP 23‐68_PE_IE_01_01 - Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali - 
rev.00 

    

 IMP 23‐68_PE_IE_01_02 - Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP Elaborati Grafici     

 IMP 23-68_PE_IE_11_01 - Progetto: Piano Secondo ‐ Quadri elettrici, distribuzione - 
rev.00 

    

 IMP 23-68_PE_IE_11_02 - Progetto: Piano Secondo ‐ Impianto rete di terra - rev.00     

 IMP 23-68_PE_IE_11_03 - Progetto: Piano Secondo ‐  Impianto di forza motrice - rev.00     

 IMP 23-68_PE_IE_11_04 - Progetto: Piano Secondo ‐ impianto di illuminazione - rev.00     

 IMP 23-68_PE_IE_11_05 - Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti elettrici a servizio degli 
impianti meccanici - rev.00 

    

 IMP 23-68_PE_IE_11_06 - Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti rivelazione incendi - rev.00     

 IMP 23-68_PE_IE_11_07 - Progetto: Piano Secondo ‐ Impianti speciali (rete dati e 
telefonia, EVAC, chiamata bagno) - rev.00 

    

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23-68_PE_IE_11_08 - Progetto: Schema a blocchi quadri elettrici e distribuzione 
principale - rev.00 

    

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23-68_PE_IE_11_09 - Progetto: Schema a blocchi impianto EVAC - rev.00     

MI01.31.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni Verrà specificato in relazione la risposta di cui al punto Proposta esaustiva si resta in attesa della I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il C 
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D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 
 

L’elaborato non chiarisce se è stato aggiornato in seguito alle condizioni espresse nel 
parere antincendio espresso dal comando provinciale dei VVFF rilasciato il 
19/02/2025. 
 

MI01.6 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

documentazione aggiornata 
Mileti 

trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

 IMP 23-68_PE_IE_11_10 - Progetto: Schema a blocchi rete dati e telefonia - rev.00     

 IMP 23-68_PE_IE_11_11 - Progetto: Schema a blocchi impianto rivelazione incendi - 
rev.00 

    

 IMP 23-68_PE_IE_11_12 - Progetto: Schema a blocchi impianto di chiamata - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23-68_PE_IE_90_01 - Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 IMP 23-68_PE_IE_14_01 - Progetto: particolari costruttivi - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

  Elaborati Antincendio     

  Elaborati Descrittivi     

 IMP 23‐68_PE_VF_01_01 - Relazione prevenzione incendi - rev.00     

MI01.32.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 
 

L’elaborato non chiarisce se è stato aggiornato in seguito alle condizioni espresse nel 
parere antincendio espresso dal comando provinciale dei VVFF rilasciato il 
19/02/2025. 
 

Ottenuto un nuovo parere favorevole sull’intero 
presidio, tutta la documentazione antincendio relativa al 
solo secondo piano risulta superata. Pertanto risulta 
superflua la riconsegna nella REV01.  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Nella rev01 del progetto esecutivo, su richiesta del RUP 
vengono recepite alcune modifiche necessarie affinché il 
progetto sia conforme al progetto prevenzione incendi 
dell’intero presidio. 
 
 
 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali, nello specifico 
nell’aggiornamento degli elaborati antincendio in 
funzione di quanto espresso nel nuovo CPI del presidio 
ospedaliero. 
Mileti 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

  Elaborati Grafici     

 IMP 23‐68_PE_VF_11_01 - Pianta piano secondo - Layout attività e presidi - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

SICUREZZA E STIMA ECONOMICA 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

  Elaborati Generali     

  Elaborati Economici     

 ECO 23‐68_PE_G_02_01 - Computo metrico  ‐ opere edili - rev.00     

MI01.33.   Si rimanda ai rilievi del CME – Opere edili  ISP - Cono Scordino Il rilievo è superato. C 

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_02_02 - Computo metrico  ‐ impianti meccanici - rev.00     

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_02_03 - Computo metrico  ‐ impianti elettrici e speciali - rev.00     

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_02_04 - Computo metrico  ‐ gas medicali - rev.00     

 SIC/ECO 23‐68_PE_G_02_05 - Computo metrico  ‐ oneri della sicurezza - rev.00     
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MI01.34.  C.4. E.2. 

[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei 
rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010. 

È necessario aggiornare l’elaborato a seguito delle modifiche / integrazioni / 
adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 

C 

 ECO 23‐68_PE_G_03_01 - Computo metrico estimativo ‐ opere edili - rev.00     

MI01.35.  H.2, H.4, 
H.5 

[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 
50/2016). 
  
Nell’elaborato non risultano indicati i prezzari utilizzati per tutte le voci (Regione di 
appartenenza ed anno di edizione) ed i riferimenti per singola voce alla tavola di 
riferimento (Rif.). 

Si chiede di declassare tale NC a OS per le seguenti 
motivazioni: 
 

- I prezzari di riferimento sono indicati nel 
riquadro NOTE nell’ultima pagina del computo. 

 
- è evidente che la quantità dei controsoffitti 

deriva dalla tavola dei controsoffitti, la 
quantità delle pavimentazioni deriva dalla 
tavola delle pavimentazioni e così via. Indicare 
il numero e il codice della tavola per ogni voce 
equivarrebbe a ribadire un’evidenza già chiara.  

 
Inoltre si precisa che, trattandosi di appalto integrato, 
l’impresa ha già visionato e verificato i computi, 
garantendo un’adeguata tracciabilità dell’elaborato 
tecnico economico rispetto ai disegni 
 
 
 

Chiarimento sufficiente 
ISP - Cono Scordino 

Le dichiarazioni dei progettisti chiariscono 
l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato. 
Scordino 

C 

MI01.36.  H.2, H.4, 
H.5 

[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 
50/2016). 
  
Gli importi riportati nel PE non corrispondono con gli importi riportati nel PFTE, ad 
esempio: 

Voce  Prezzo PFTE Prezzo PD 

PF.0012.0009.0030 12.17 €  12.32 € 

PF.0013.0005.0005 12,00 € 12,51 € 

Etc.   

Inoltre vi sono nuove voci e nuove quantità rispetto al PFTE appaltato. Non 
riscontrando avallo, per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate, da parte 
della S.A., si richiede un riscontro in merito. Si invita ad aggiornare tutti i documenti 
contabili collegati (cfr. ad esempio: QIM, EP etc…). 

Gli importi non corrispondono in quanto il PFTE era stato 
computato con prezzario 2022, mentre PD e PE secondo 
prezzario 2023 e prezzari DEI. SI chiede alla S.A. avallo per 
le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate in fase di 
PD e non modificate in fase di PE e di inviare l’ODA ai 
validatori. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Si rimanda alla S.A. per gli atti richiesti 

 

Chiarimento sufficiente. Si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 

Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, 
esplicita che “Le nuove proposte riportate nelle nuove 
quantità derivano da interventi integrativi a seguito 
dell’incremento del finanziamento originario 
attraverso Fondi FOI e cofinanziamento RAS L.R. n. 
18/2024.”. Il rilievo è superato. Scordino 
[OS] 
Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.  

C 
[OS] 

MI01.37.  A.2, E.2 [NC] A. Completezza della progettazione – E. Minimizzazione dei rischi di introduzione 
di varianti e di contenzioso (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 50/2016). 
 
Alcune voci di costo sono contabilizzate a corpo, senza adeguata descrizione e grado 
di dettaglio delle misure parziali, pertanto, non risultano ripercorribili sugli elaborati 
di progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune voci [(ove 
bisogna tenere in conto quelle similari, quelle che eventualmente si ripetono e quelle 
correlate (cfr. ad esempio: vedi voce n …)]: 

- Voce PF.0012.0011.002 riporta le seguenti voci a corpo non ripercorribili: 
▪ A6d = 33,20 mq 
▪ scala = 27,71 mq 
▪ A6e = 95,21 mq 

 
Nonostante tutti i vani siano ampiamente quotati, si 
provvederà ad aggiungere una nota nella tavola sul 
calcolo dell’area.  
Es: (4,15+2,05)x3,5+1,65x3,4+1,9x0,2= 27,71 mq 
 
 
 

Proposta esaustiva; si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. ISP - Cono Scordino 

Le dichiarazioni dei progettisti, unitamente agli 
aggiornamenti documentali, chiariscono 
l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato. 
Scordino 

C 
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▪ Etc… 
- Etc. 

È necessario sviluppare la stima con adeguato grado di dettaglio dei righi di 
contabilizzazione e garantire la totale ripercorribilità delle misure di ciascun 
allibramento mediante corrispondenti informazioni metriche sui disegni rispettando 
quanto imposto dal comma 1, art. 32 del D.P.R. 207 / 2010. L’utilizzo di applicativi 
CAD (cfr. ad esempio utilizzo delle proprietà della polilinea), non solleva dall’onere di 
rendere ripercorribili le stime, la cui adeguatezza è un requisito che deve risultare 
direttamente sulla documentazione di output e non implicitamente assolta nel 
modello. Ai fini del rispetto del requisito di ripercorribilità del progetto è necessario 
dare evidenza delle quantità allibrate, riportandole con le loro componenti parziali 
(lunghezza, larghezza, altezza/peso e parti uguali) e integrando gli elaborati grafici 
con adeguati tag, labeling e/o note a bandiera a corredo delle stime. 

 
 
 
Si chiede ai validatori di poter inserire il calcolo puntuale 
solo negli ambienti “complessi” escludendo quindi i vani 
che sono rettangoli semplici.  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornata la pianta dello stato di progetto come 
sopra riportato 
 

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_03_02 - Computo metrico estimativo ‐ impianti meccanici - rev.00     

MI01.38.  A.2, E.2 [NC] Completezza e coerenza delle informazioni 
D.lgs 50/2016 e DRP 207/2010 per le parti ancora in vigore 
 

L’elaborato non chiarisce se è stato aggiornato in seguito alle condizioni espresse nel 
parere antincendio espresso dal comando provinciale dei VVFF rilasciato il 
19/02/2025. 
 

Si conferma che: 
- È garantita la continuità della 

compartimentazione nelle zone di 
attraversamento degli impianti; (prescrizione 
n.3 del parere) 

- Verranno cambiati gli estintori a polvere in 
estintori a CO2 in prossimità dei locali tecnici e 
all’interno dei vani Sala Medici e Guardiola. 
(prescrizione n.7 del parere) 
 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

I chiarimenti dei progettisti sono sufficienti. Si resta in 
attesa degli aggiornamenti progettuali, nello specifico 
nell’aggiornamento degli elaborati antincendio in 
funzione di quanto espresso nel nuovo CPI del presidio 
ospedaliero. 
 

I progettisti hanno aggiornato il corpo documentale, il 
trattamento è sufficiente, per quanto sopra il rilievo è 
superato. 

C 

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_03_03 - Computo metrico estimativo ‐ impianti elettrici e speciali - 
rev.00 

    

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_03_04 - Computo metrico estimativo ‐ gas medicali - rev.00     

 SIC/ECO 23‐68_PE_G_03_05 - Computo metrico estimativo ‐ oneri della sicurezza - rev.00     

MI01.39.  H.2 [NC] Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 
D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010. 

Nel documento sono presenti prezzi (es. SAR23_SL.0041.0004.0002, 
SAR23_PF.0014.0009.0005, ecc.) non ottenuti secondo quanto previsto dal Prezziario 
Regione Sardegna LL.PP 2023. 
Esso prescrive che i prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza, devono essere 
scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la 
sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla 
logica concorrenziale di mercato, Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata 
sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012. 
L’operazione di scorporamento della quota di utile di impresa si ha tramite 
l’applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 
Si invita ad aggiornare l’elaborato. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Nel documento aggiornato (rev. 1 di Aprile 2025): 

• sono presenti molti prezzi (es. 
SAR23_PF.0014.0002.0026, ecc.) a cui è 
stato tolto erroneamente un 10% anche se il 
Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023 
indica di utilizzare questi prezzi senza alcuna 
modifica; 

• sono presenti prezzi 
(SAR23_SL.0041.0004.002, ecc.) non 
ottenuti secondo quanto previsto dal 
Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023. 
Infatti, essi sono stati ottenuti tramite 
l’applicazione di un coefficiente unico pari a 
90/100 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 

Il Prezziario definisce che l’operazione di 
scorporamento della quota di utile di impresa si ha 
tramite l’applicazione di un coefficiente unico pari a 
100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 
È necessario aggiornare l’elaborato. 
Il rilievo permane. 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
Il documento è stato aggiornato come richiesto. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Il rilievo è superato.  

MI01.40.  A.2, A.6, 

E.2. 

[NC] Ripercorribilità delle informazioni 
D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 

Alcune quantità computate nel documento non sono compiutamente ripercorribili 
negli altri elaborati relativi alla sicurezza presenti nel dossier progettuale. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

L’aggiornamento del Dossier Progettuale rende più 
ripercorribili le quantità computate nel documento. 
Il rilievo è superato. 

C 

MI01.41.  A.2, A.6, 
C.4, E.1, 

E.2. 

[NC] – Coerenza delle informazioni, Completezza della progettazione, Appaltabilità 
della soluzione progettuale prescelta e minimizzazione dei rischi di introduzione di 
varianti e di contenzioso 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 
4.1.1. 

Nell’elaborato risulta sovrastimato il costo relativo alla quantità e alla durata di 
utilizzo di alcuni apprestamenti previsti negli altri documenti inerenti la sicurezza 
presenti nel Dossier Progettuale. 

Il documento verrà aggiornato anche a seguito della 
modifica del cronoprogramma 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 

C 

 ECO 23‐68_PE_G_04_01 - Elenco prezzi unitari ‐ opere edili - rev.00     

MI01.42.  A.2, E.2 [NC] A. Completezza della progettazione - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - 
Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei 
singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti dalla normativa vigente; E. 
Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso   - art. 26 comma 
4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, 
computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. 
 
Presenti voci derivanti da prezzari di natura privatistica - DEI, per le quali non vi è 
evidenza d’avallo da parte della S.A.. Si invita ad indicare l’anno di pubblicazione ed il 
relativo semestre ed allegare l’OdA. 

L’utilizzo dei prezzari DEI è ammesso dall’ODA. Si 
rimanda alla S.A. la documentazione contrattualistica  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Si rimanda alla S.A. per gli atti 

 

Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 

Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, 
chiarisce l’impostazione di progetto. Il rilievo è 
superato. Scordino 
[OS] 
Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.  

C 
[OS] 

MI01.43.  H.2, H.4, 
H.5 

[NC] H. Adeguatezza dei prezzi unitari - (art. 26 comma 4, lett. “a” ed “e” D.Lgs. 
50/2016). 
  
Gli importi riportati nel PE non corrispondono con gli importi riportati nel PFTE, ad 
esempio: 

Voce  Prezzo PFTE Prezzo PD 

PF.0012.0009.0030 12.17 €  12.32 € 

PF.0013.0005.0005 12,00 € 12,51 € 

Etc.   

Inoltre vi sono nuove voci e nuove quantità rispetto al PFTE appaltato. Non 
riscontrando avallo, per le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate, da parte 
della S.A., si richiede un riscontro in merito. Si invita ad aggiornare tutti i documenti 
contabili collegati (cfr. ad esempio: QIM, EP etc…). 

Gli importi non corrispondono in quanto il PFTE era stato 
computato con prezzario 2022, mentre PD e PE secondo 
prezzario 2023 e prezzari DEI. SI chiede alla S.A. avallo per 
le nuove proposte e/o nuove soluzioni adottate in fase di 
PD e non modificate in fase di PE e di inviare l’ODA ai 
validatori. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Si rimanda alla S.A. per gli atti 

 

Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 

Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, 
esplicita che “Le nuove proposte riportate nelle nuove 
quantità derivano da interventi integrativi a seguito 
dell’incremento del finanziamento originario 
attraverso Fondi FOI e cofinanziamento RAS L.R. n. 
18/2024.”. Il rilievo è superato. Scordino 
[OS] 
Si rimanda al rilievo MI01.59 per gli aspetti generali.  

C 
[OS] 

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_04_02 - Elenco prezzi unitari ‐ impianti meccanici - rev.00     

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_04_03 - Elenco prezzi unitari ‐ impianti elettrici e speciali - rev.00     

 SIC/ECO 23‐68_PE_G_04_04 - Elenco prezzi unitari ‐ oneri della sicurezza - rev.00     

MI01.44.  C.4. E.2. 

[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei 
rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010. 

È necessario aggiornare il documento a seguito delle modifiche / integrazioni / 
adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. 
Inoltre, nell’elaborato vengono riportati tutti i prezzi unitari pari a 0,00€. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

È necessario aggiornare il documento a seguito delle 
modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi 
nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. 
Il rilievo permane. 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
 

A 
 
 
 
 

C 

 ECO 23‐68_PE_G_05_01 - Analisi prezzi‐ opere edili - rev.00     

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_05_02 - Analisi prezzi ‐ impianti meccanici - rev.00     

 IMP/ECO 23‐68_PE_G_05_03 - Analisi prezzi ‐ impianti elettrici e speciali - rev.00     
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 ECO 23‐68_PE_G_06_01 - Quadro economico - rev.00     

MI01.45.  B.3 [NC] B. Verifica di rispondenza delle somme a disposizione della stazione appaltante - 
art. 26 comma 4 lett. a D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 - Titolo II - Progettazione e 
verifica del progetto - Capo I - Progettazione - Sezione I - Disposizioni generali art. 16. 
 
Essendo un appalto integrato la progettazione deve trovarsi nella Sezione “A” e non 
nella sezione “B”. 

Si rimanda la risposta al rilievo alla S.A. in quanto il QE è 
stato redatto dalla stessa. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento della SA del 09/06/2025 
Il QE ufficiale finale è l’ultimo trasmesso in data 
09/06/2025, (sia formato pdf che firmato digitalmente) il 
quale recepisce gli ultimi aggiornamenti (con anche i 
nuovi importi sicurezza) 
Nel QE nella sezione A è presente sia l’importo lavori che 
la progettazione come da Appalto integrato.  

Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino 

Il chiarimento fornito dal RUP è con un refuso. Si invita 
a riformulare il riscontro ed a fornire il QE definitivo del 
PE. Il rilievo permane. Scordino 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
L’ulteriore trattamento della S.A. del 09.06.2025 
chiarisce quanto sollevato. Il rilievo è superato. 
Scordino 
 
 

A 
 
 
 

C 

 SIC/ECO 23‐68_PE_G_06_02 - Stima di incidenza della manodopera - rev.00     

MI01.46.  C.4. E.2. 

[NC] C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – E. Minimizzazione dei 
rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Completezza della Progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010. 

È necessario aggiornare l’elaborato a seguito delle modifiche / integrazioni / 
adeguamenti da compiersi nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

È necessario aggiornare il documento a seguito delle 
modifiche / integrazioni / adeguamenti da compiersi 
nei documenti progettuali inerenti la sicurezza. 
Il rilievo permane. 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
 

A 
 
 
 
 

C 

MI01.47.  A.2, E.2 [OS] A. Completezza della progettazione - art. 26 comma 4 lett. a D.LGS. 50/2016 - 
Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei 
singoli elaborati progettuali rispetto ai contenuti previsti dalla normativa vigente; E. 
Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso   - art. 26 comma 
4 lett. a D.LGS. 50/2016 - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, 
computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. 
 
Si invita ad aggiornare l’elaborato in funzione degli adeguamenti da compiersi nei 
documenti contabili. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
ISP - Cono Scordino 

Le dichiarazioni dei progettisti, unitamente agli 
aggiornamenti documentali, chiariscono 
l’impostazione di progetto. Il rilievo è superato. 
Scordino 

C 

  Elaborati Sicurezza e Cantiere     

 SIC 23‐68_PE_SC_01_01 - PSC ‐ Piano di Sicurezza e Coordinamento - rev.00     

MI01.48.  A.2, A.6, 
G.1, G.2. 

[NC] – Completezza della progettazione e Sicurezza delle maestranze e degli 
utilizzatori. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 
2.1.2 lett. d) punto 3. 
 

Nel documento non viene riportata una descrizione delle scelte progettuali ed 
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alla 
realizzazione dell’impianto gas medicale. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

 SIC 23‐68_PE_SC_01_02 - Fascicolo dell'opera - rev.00     

 SIC 23‐68_PE_SC_01_04 - Allegato B ‐ Analisi di valutazione dei rischi - rev.00     

MI01.49.  A.2, G.1, 
G.2. 

[NC] – Completezza della progettazione e Sicurezza delle maestranze e degli 
utilizzatori. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 
2.1.2 lett. c). 

Nel documento manca l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alla 
realizzazione dell’impianto gas medicale. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

 SIC/ECO 23‐68_PE_SC_01_05 - Allegato C ‐ Stima dei costi - rev.00     
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MI01.50.  H.2 [NC] Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 
D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010. 

Nel documento sono presenti prezzi (es. SAR23_SL.0041.0004.0002, 
SAR23_PF.0014.0009.0005, ecc.) non ottenuti secondo quanto previsto dal Prezziario 
Regione Sardegna LL.PP 2023. 
Esso prescrive che i prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza, devono essere 
scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la 
sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla 
logica concorrenziale di mercato, Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata 
sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012. 
L’operazione di scorporamento della quota di utile di impresa si ha tramite 
l’applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 
Si invita ad aggiornare l’elaborato. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Nel documento aggiornato (rev. 1 di Aprile 2025): 

• sono presenti molti prezzi (es. 
SAR23_PF.0014.0002.0026, ecc.) a cui è 
stato tolto erroneamente un 10% anche se il 
Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023 
indica di utilizzare questi prezzi senza alcuna 
modifica; 

• sono presenti prezzi 
(SAR23_SL.0041.0004.002, ecc.) non 
ottenuti secondo quanto previsto dal 
Prezziario Regione Sardegna LL.PP 2023. 
Infatti, essi sono stati ottenuti tramite 
l’applicazione di un coefficiente unico pari a 
90/100 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 

Il Prezziario definisce che l’operazione di 
scorporamento della quota di utile di impresa si ha 
tramite l’applicazione di un coefficiente unico pari a 
100/110 ai prezzi pubblicati nel prezzario. 
È necessario aggiornare l’elaborato. 
Il rilievo permane. 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

MI01.51.  A.2, A.6, 

E.2. 

[NC] Ripercorribilità delle informazioni 
D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 

Alcune quantità computate nel documento non sono compiutamente ripercorribili 
negli altri elaborati relativi alla sicurezza presenti nel dossier progettuale. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

L’aggiornamento del Dossier Progettuale rende più 
ripercorribili le quantità computate nel documento. 
Il rilievo è superato. 

C 

MI01.52.  A.2, A.6, 
C.4, E.1, 

E.2. 

[NC] – Coerenza delle informazioni, Completezza della progettazione, Appaltabilità 
della soluzione progettuale prescelta e minimizzazione dei rischi di introduzione di 
varianti e di contenzioso 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 
4.1.1. 

Nell’elaborato risulta sovrastimato il costo relativo alla quantità e alla durata di 
utilizzo di alcuni apprestamenti previsti negli altri documenti inerenti la sicurezza 
presenti nel Dossier Progettuale. 

Il documento verrà aggiornato anche a seguito della 
modifica del cronoprogramma 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 

C 

   Elaborati Grafici     

 SIC 23‐68_PE_SC_11_01 - Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne - 
rev.00 

    

MI01.53.  A.2, A.6, 
C.4, E.2. 

[NC] - Completezza della Progettazione, Ripercorribilità delle informazioni e Stima dei 
costi per la sicurezza. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.lgs. 81/2008, Allegato XV 

Il documento non contiene tutti i dati utili necessari a rendere ripercorribili nella stima 
dei costi della sicurezza gli apprestamenti indicati, anche mediante tabelle 
riepilogative. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

MI01.54.  A.2, A.6, 
E.1, G.1, 
G.2, G.4. 

[NC] – Completezza della progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV. 

Nel Documento non vengono riportati in modo esaustivo: 

● Tutti gli apprestamenti previsti nei documenti inerenti la sicurezza; 

● tutte le linee di viabilità interna ed esterna del cantiere dei pedoni e dei 
mezzi d’opera; 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

 SIC 23‐68_PE_SC_11_02 - Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ piano secondo - rev.00     

MI01.55.  A.2, A.6, 
C.4, E.2. 

[NC] - Completezza della Progettazione, Ripercorribilità delle informazioni e Stima dei 
costi per la sicurezza. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.lgs. 81/2008, Allegato XV 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

I nuovi documenti (23.68_PE_SC_1103a,  
23.68_PE_SC_1103b e 23.68_PE_SC_1103c) presenti 
nel Dossier progettuale aggiornato contengono le 
informazioni richieste. 

C 
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Il documento non contiene tutti i dati utili necessari a rendere ripercorribili nella stima 
dei costi della sicurezza gli apprestamenti indicati, anche mediante tabelle 
riepilogative. 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Il rilievo è superato. 

MI01.56.  A.2, A.6, 
E.1, G.1, 
G.2, G.4. 

[NC] – Completezza della progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV. 

Nel Documento non vengono riportati in modo esaustivo: 

● Tutti gli apprestamenti previsti nei documenti inerenti la sicurezza; 

● tutte le linee di viabilità interna ed esterna del cantiere dei pedoni e dei 

mezzi d’opera; 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

I nuovi documenti (23.68_PE_SC_1103a,  
23.68_PE_SC_1103b e 23.68_PE_SC_1103c) presenti 
nel Dossier progettuale aggiornato contengono le 
informazioni richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

 SIC 23‐68_PE_SC_11_03 - Allegato D ‐ Layout di cantiere ‐ allestimento aree esterne 
piano copertura - rev.00 

    

MI01.57.  A.2, A.6, 
C.4, E.2. 

[NC] - Completezza della Progettazione, Ripercorribilità delle informazioni e Stima dei 
costi per la sicurezza. 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.lgs. 81/2008, Allegato XV 

Il documento non contiene tutti i dati utili necessari a rendere ripercorribili nella stima 
dei costi della sicurezza gli apprestamenti indicati, anche mediante tabelle 
riepilogative. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

MI01.58.  A.2, A.6, 
E.1, G.1, 
G.2, G.4. 

[NC] – Completezza della progettazione 

D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV. 

Nel Documento non vengono riportati in modo esaustivo: 

● Tutti gli apprestamenti previsti nei documenti inerenti la sicurezza; 

● tutte le linee di viabilità interna ed esterna del cantiere dei pedoni e dei 

mezzi d’opera; 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Agliolo 

Il documento aggiornato contiene le informazioni 
richieste. 
Il rilievo è superato. 

C 

   ALTRI DOCUMENTI     

 ECO RAFFRONTO - CME GHILARZA P2     

MI01.59.  A.1, E.2 [NC] A. Completezza della progettazione - Verifica dell’esaustività delle informazioni 
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali rispetto ai 
contenuti previsti dalla normativa vigente - E. Minimizzazione dei rischi di introduzione 
di varianti e di contenzioso - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, 
computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali - (art. 26 comma 4 
lett. a D.Lgs. 50/2016). 
  
Il documento evidenzia scostamenti economici tra il progetto appaltato (PFTE) e il 
progetto in verifica (PE). 

  
Non rinvenendo alcun avallo da parte della S.A. per i nuovi importi scaturiti da 
aggiornamenti integrativi (e/o modificativi) eseguiti dai progettisti nel PE rispetto al 
PFTE si chiede un riscontro in merito. 

Si chiede avallo della S.A. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Si rimanda alla S.A. per gli atti 

 
Ulteriore trattamento del 09/06/2025 
Si rimanda alla SA. 
 
 
Ulteriore trattamento della SA del 09/06/2025 
Il QE ufficiale finale è l’ultimo trasmesso in data 
09/06/2025, (sia formato pdf che firmato digitalmente) il 
quale recepisce gli ultimi aggiornamenti (con anche i 
nuovi importi sicurezza) 
Il QE ricomprende gli scostamenti economici indicati, 
trovando sempre copertura all’interno del finanziamento 
complessivo assegnato incrementato dai Fondi FOI e 
cofinanziamento RAS L.R. n. 18/2024.   
 

Proposta esaustiva; si resta in attesa di atti da parte 
della S.A.. ISP - Cono Scordino  

Il chiarimento fornito dal RUP con nota del 22.05.2025, 
esplicita che “Gli scostamenti economici tra PFTE e PE 
derivano interventi integrativi, a seguito di ulteriori 
finanziamenti ricevuti quali Fondi FOI e 
cofinanziamento RAS L.R. n. 18/2024.”, tuttavia, 
nell’ultima emissione del 20.05.2025 si constata una 
nuova lievitazione economica. 

 
Non rinvenendo alcun avallo da parte della S.A. per i 
nuovi importi scaturiti da aggiornamenti integrativi 
(e/o modificativi), seppur modesti, eseguiti dai 
progettisti nel PE, non conoscendo quale sia 
l’elaborato QE definitivo (dei n. 2 presenti), all’interno 
del set documentale, si chiede un riscontro in merito. Il 
rilievo permane. Scordino 
 
Ulteriore Valutazione del 12/06/2025 
L’ulteriore trattamento della S.A. del 09.06.2025 
chiarisce quanto sollevato. Il rilievo è superato. 
Scordino 

A 
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ACUSTICA, STRUTTURE E TECNOLOGIE EDILIZIE 

 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

   Elaborati Generali     

   Elaborati Descrittivi     

 ACU 23‐68_PE_G_01_04 - Relazione valutazione di impatto acustico e requisiti acustici 
passivi - rev.00 

    

MI01.60.  A.2, A.6, 
E.1, E.4 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 
4; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - DPCM 14/11/97 
Si segnala nel paragrafo 5. MONITORAGGIO FONOMETRICO che il progettista riporta 
in tabella i risultati delle misure del clima acustico diurno e notturno; di seguito 
ripropone sempre in forma tabellare i risultati dopo la procedura di concatenare le 
misure; tale ultima operazione non riporta informazioni coerenti con i dati 
precedentemente riportati e con le schede allegate nel presente elaborato: 

• ALLEGATO 2: SCHEDE MISURE FONOMETRICHE. 
Si chiedono chiarimenti. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Casinotti 

L’elaborato è stato aggiornato e i calcoli riproposti sono 
stati rielaborati in maniera coerente con i dati presenti 
nell’allegato 2. 
Il rilievo è superato. 
Antonio Casinotti 

C 

MI01.61.  A.2, A.6, 
E.1, E.2, 

E.4 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 
4; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - DPCM 14/11/97 
Si segnala nel paragrafo 7. CALCOLO PREVISIONALE DELL’ATTENUAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DELLE SORGENTI AI RICETTORI ALL’APERTO la seguente dichiarazione 
del progettista: 
“Ulteriori opere di mitigazione acustica 
Oltre alla barriera di cui sopra, al fine di garantire le attenuazioni sonore previste sulle 
sorgenti occorrerà prevedere ulteriori opere di mitigazione acustica sulle macchine, 
ad esempio, mediante la posa in opera di silenziatori posti sulle macchine, tramite il 
funzionamento delle macchine in modalità “silent mode” o con altre modalità 
equivalenti che consentono l’attenuazione sonora notturna delle macchine”  
Si chiedono chiarimenti, atteso che il calcolo proposto tiene conto dei silenziatori, ma 
non prevede alcuna barriera acustica, così come riportato negli elaborati di seguito 
riportati: 

• 23‐68_PE_AR_11_08 - Stato di Progetto ‐ Pianta della copertura - rev.00 

• 23‐68_PE_G_03_01 - Computo metrico estimativo ‐ opere edili - rev.00 

• 23‐68_PE_G_03_02 - Computo metrico estimativo ‐ impianti meccanici - 
rev.00 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Casinotti 

L’elaborato è stato aggiornato e i calcoli riproposti sono 
stati rielaborati in maniera coerente con i dati presenti 
nell’allegato 2 e la dichiarazione richiamata nel rilievo 
è stata eliminata, ripristinando la coerenza con gli altri 
elaborati. 
Il rilievo è superato. 
Antonio Casinotti 

C 

MI01.62.  A.2, A.6, 
E.1, E.4 

[NC] Completezza della progettazione D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 - L 447/95 - 
DPCM 14/11/97 - DECRETO 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. - UNI 11367 

Si segnala nel paragrafo 9.2. CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 23/06/2022 il richiamo al 
prospetto 1 della UNI 11367. 
Si chiedono chiarimenti atteso che l’intervento è relativo ad ambiente ospedaliero e 
pertanto il riferimento è il prospetto A1. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Casinotti 

L’elaborato è stato aggiornato con il corretto richiamo 
normativo, il rilievo è superato. 
Antonio Casinotti 

C 

MI01.63.  A.2, A.6, 
E.1, E.4 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 
4; D.P.R. 207/2010 
Si segnala nel paragrafo nel paragrafo 11. PROGETTO ACUSTICO e nell’ALLEGATO 1: 
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO il richiamo a normativa non più vigente, atteso 
che: 

• UNI/TR 11175:2005 - Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 
12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - 
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale è RITIRATA CON 
SOSTITUZIONE in data 25/11/2021; 

Si chiedono chiarimenti sulla conseguente elaborazione dei dati. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 
 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Casinotti 

L’elaborato è stato aggiornato con il corretto richiamo 
normativo, il rilievo è superato. 
Antonio Casinotti 

C 

 TE 23‐68_PE_G_01_07 - Relazione superamento delle barriere architettoniche - rev.00     

MI01.64.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che il l’elaborato all’interno della relazione non forniscono informazioni 
in merito alle scala di rappresentazione grafica. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 
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   Elaborati Economici     

 TE 23‐68_PE_G_08_01 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ‐ opere edili 
- rev.00 

    

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

   Elaborati Architettonici     

   Elaborati Descrittivi     

 TE 23‐68_PE_AR_01_01 - Relazione tecnica specialistica opere edili - rev.00     

MI01.65.  A2, A6, 
E1, E2 

[NC] Completezza delle informazioni 
Dlgs 50/2016, DPR 207/2010 
Si evidenzia che la relazione non fornisce esaustive informazioni in merito alla 
descrizione delle indagini integrative, rispetto al PFTE e al progetto definitivo, dei 
rilievi e delle ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità 
di imprevisti. 

Tutte le indagini sono state fatte in fase di progetto 
definitivo per non avere scostamenti economici e 
imprevisti in fase di progettazione esecutiv 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene inserita tale informazione nel documento al 
capitolo 6.2 
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato documentale. 
Si resta in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.66.  A.2, A.6, 
C.4, E.1, 

E.2 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che il documento non fornisce esaustive informazioni in merito 
all'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche 
effettuate in sede di progettazione esecutiva anche attraverso l’opportuno 
riferimento ad altri documenti e/o agli elaborati grafici ai fini di una corretta 
ripercorribilità delle informazioni. 

Tutte le indagini e le problematiche sono state affrontate 
in fase di progetto definitivo per non avere scostamenti 
economici e imprevisti in fase di progettazione esecutiva. 
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene inserita tale informazione nel documento al 
capitolo 6.2 
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato documentale. Si 
resta in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato documentale è stato aggiornato come 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

   Elaborati Grafici     

 TE 23‐68_PE_AR_10_01 - Stato di Fatto: Inquadramento urbanistico - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 TE 23‐68_PE_AR_10_02 - Stato di Fatto: Rliievo fotografico piano terra - rev.00     

  Non si segnalano rilievi d’ambito.     

 TE 23‐68_PE_AR_10_03 - Stato di Fatto: Pianta della copertura - rev.00     

 TE 23‐68_PE_AR_10_04 - Stato di Fatto: Pianta Piano Secondo ‐ Quotato - rev.00     

MI01.67.  A.2, A.6 [NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non è presente una planimetria generale di 
contesto. 

La planimetria generale è presente nell’elaborato 
23.68_PE_AR_10_03_00_Stato di fatto_Pianta della 
copertura 

Proposta esaustiva.  
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

MI01.68.  A.2, A.6 [NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontrano le indicazioni relative allo 
spessore dei muri. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata.  
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 
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MI01.69.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici 

ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola  
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tale elaborato 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_10_05 - Stato di Fatto: Sezioni - rev.00     

MI01.70.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici 

ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola  
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tale elaborato 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.71.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione 

verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle 

porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale. 

Le sezioni che riguardano l’intero edificio sono presenti 
nell’elaborato 23.68_PE_AR_10_06_00_Stato di 
fatto_Sezioni edificio completo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_10_06 - Stato di Fatto: Sezioni edificio completo - rev.00     

MI01.72.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle 
quote lineari. Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 

nella REV01 del progetto esecutivo 
 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 

Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.73.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici 

ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 
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MI01.74.  A.2, A.6 [NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito 
allo spessore dei muri. 

Rilievo non comprensibile 
DI seguito si riporta stralcio della sezione con spessore 
dei muri 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposta esaustiva. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_01 - Stato di Progetto: Pianta Piano Secondo ‐ Quotato - rev.00     

MI01.75.  A2, A6, 
C.4, E.2, 

G.4 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito ai 

particolari esecutivi dei bagni e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta 

ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_02 - Stato di Progetto ‐ Destinazioni funzionali e Rapporti AI - 
rev.00 

    

 TE 23‐68_PE_AR_11_03 - Stato di Progetto ‐ Flussi e aree funzionali - rev.00     

MI01.76.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni relative alle 
quantità comlessive relative a quanto riportato nella “Legenda Aree Funzionali / 
Percorsi” e/o il rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della 
ripercorribilità delle informazioni del progetto con i documenti di stima economica. 

Rilievo non comprensibile. 
Da tale elaborato non vengono dedotte quantità e/o  
informazioni utili per il computo  

Proposta esaustiva. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_04 - Stato di Progetto ‐ Finiture: Pavimenti e rivestimenti murari - 
rev.00 
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MI01.77.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

costruttivi relativi alla stratigrafia di quanto riportato in legenda e/o ad altri elaborati 

grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.78.  A.2, A.6, 
D.2, D.4, 
D.5, D.6 

[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce indicazioni in merito alle 
caratteristiche tecnico prestazionali di quanto riportato in legenda e/o ad altri 
elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

Le caratteristiche tecnico-prestazionali sono presenti nel 
capitolato tecnico e nel computo. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento  
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta 
in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_05 - Stato di Progetto ‐ Finiture: Controsoffitti - rev.00     

MI01.79.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni relative alle 
quantità comlessive relative a quanto riportato nella “Legenda Controsoffitti” e/o il 
rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle 
informazioni del progetto con i documenti di stima economica. 

Rilievo non comprensibile. 
 
Le 3 differenti tipologie di controsoffitti sono evidenziate 
con retini differenti. La sommatoria delle quantità 
richiamano le voci di computo. In Tutti gli ambienti è 
presente la relativa superficie e sono quotati 
linearmente. 
 

Proposta esaustiva. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

MI01.80.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari costruttivi e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità 

delle informazioni, con particolare riferimento all’aggancio degli stessi alle superfici 

verticali. 

Verrà aggiunto un particolare nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento  
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

MI01.81.  A.2, A.6, 
D.2, D.4, 
D.5, D.6 

[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce indicazioni in merito alle relative 
caratteristiche tecnico prestazionali e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta 
ripercorribilità delle informazioni. 

Le caratteristiche tecnico-prestazionali dei controsoffitti 
sono presenti nel capitolato tecnico e nel computo. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento  

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta 
in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_06 - Stato di Progetto ‐ Individuazione tipologie murarie e infissi - 
rev.00 

    

 TE 23‐68_PE_AR_11_07 - Stato di Progetto ‐ Superamento delle barriere 
architettoniche - rev.00 

    

MI01.82.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari esecutivi dei bagni dedicati ai disabili e/o il riferimento ad altri elaborati 

grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari dei servizi igienici per disabili sono presenti 
negli elaborati 23‐68_PE_AR_14_02 - Particolari 
costruttivi: Dettagli servizi igienici e seguenti  
 
Si aggiungerà il riferimento a tali elaborati  
 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.83.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari esecutivi dei bagni dedicati ai disabili e/o il riferimento ad altri elaborati 

grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

NC uguale alla precedente. 
Si risponde come sopra. 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 
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 TE 23‐68_PE_AR_11_08 - Stato di Progetto ‐ Pianta della copertura - rev.00     

 TE 23‐68_PE_AR_11_09 - Stato di Progetto: Sezioni - rev.00     

MI01.84.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici 

ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.85.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione 

verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle 

porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale. 

Le sezioni che riguardano l’intero edificio sono presenti 
nell’elaborato 23.68_PE_AR_11_09b_00_Stato di 
progetto_Sezioni edificio completo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.86.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi controsoffitti, e/o ad altri 

elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_09 b - Stato di Progetto: Sezioni edificio completo - rev.00     

MI01.87.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle 
quote lineari. 

 Non si rileva alcuna proposta da parte dei Progettisti. Si 
resta in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.88.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei particolari 

relativi alla stratigrafia delle superfici orizzontali e verticali e/o ad altri elaborati grafici 

ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.89.  A.2, A.6 [NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito 
allo spessore dei muri. 

Rilievo non comprensibile 
DI seguito si riporta stralcio della sezione con spessore 
dei muri 

 

Proposta esaustiva. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 
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MI01.90.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi controsoffitti, e/o ad altri 

elaborati grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti. Si aggiungerà dettaglio del 
controsoffitto. 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando 
 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.91.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza dei relativi 

particolari costruttivi, con particolare riferimento ai nuovi infissii, e/o ad altri elaborati 

grafici ai fini di una corretta ripercorribilità delle informazioni. 

I particolari costruttivi sono presenti nella tavola 
23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari costruttivi_Dettagli 
tecnologici e seguenti. Si aggiungerà dettaglio 
dell’infisso. 
 
Si aggiungerà nella tavola il rimando a tali elaborati  
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Non viene aggiunto dettaglio dell’infisso esterno in 
quanto la sosituzione degli infissi esterni con infissi EI 60 
è stata eliminata (in accordi con la S.A.) 
Nella tavola 23.68_PE_AR_14_01_00_Particolari 
costruttivi_Dettagli tecnologici  è presente un dettaglio 
di montaggio di una porta in una nuova parete in 
cartongesso. 
 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_10 - Abaco: Infissi - rev.00     

MI01.92.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nelle tavole non è presente la planimetria generale cui fanno 
riferimento i particolari costruttivi rappresentati. 

La tavola con indicazione e collocazione dei nuovi 
serramenti è la 23.68_PE_AR_11_06_00_Stato di 
Progetto_Indicazione tipologie murarie e infissi 
 
Tale rimando è presente in ogni pagina dell’abaco. 
Esempio: 
 

Proposta esaustiva.  
Cicero 

Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 
richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 
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MI01.93.  A.2, A.6, 
D.2, D.4, 
D.5, D.6 

[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Le tavole non forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche tecnico prestazionali 
dei serramenti. 

Le caratteristiche prestazionali dei serramenti interni 
sono presenti nel capitolato. 
 
Le caratteristiche prestazionali dei serramenti esterni 
sono presenti nell’abaco (Ug – Uw – Rw – resistenza al 
fuoco) 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Sono stati eliminati i serramenti esterni EI 60 con 
approvazione della S.A. In merito alle porte interne viene 
inserito il rimando al capitolato. 
 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta 
in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero Le dichiarazioni dei Progettisti chiariscono quanto 

richiesto. 
Il rilievo è superato. 

Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_11_11 - Abaco: Pareti - rev.00     

MI01.94.  A.2, A.6, 
D.2, D.4, 
D.5, D.6 

[NC] Adeguatezza della soluzione tecnica 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Le tavole non forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche tecnico 
prestazionali. 

Le caratteristiche tecnico prestazionali sono presenti nel 
capitolato tecnico. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva. Si chiede di inserire tale 
informazione all’interno dell’elaborato grafico. Si resta 
in attesa della documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_12_01 - Comparativa: Pianta Piano Secondo - rev.00     

MI01.95.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle 
quote lineari riferite a quanto riportato in legenda. Rilievo non comprensibile.  

L’elaborato risulta quotato linearmente 
Es: stralcio della tavola in oggetto 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 

Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 
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Si provvederà comunque ad aggiungere quote lineari. 
 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con l’aggiunta di quote 

 
 

 TE 23‐68_PE_AR_12_02 - Comparativa: Pianta della copertura - rev.00     

MI01.96.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni delle quantità 
comlessive relative a quanto riportato nella legenda in merito alle costruzioni e/o il 
rimando ad elaborati che riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle 
informazioni del progetto con i documenti di stima economica. 

Le uniche opere in copertura riguardano la struttura di 
appoggio dell’UTA. Le quantità sono dedotte dagli 
elaborati strutturali.  
 
SI aggiungerà il rimando a tali elaborati. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando agli 
elaborati strutturali 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.97.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle 
quote lineari riferite a quanto riportato in legenda in merito alle costruzioni. Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 

nella REV01 del progetto esecutivo 
 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 
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Viene aggiornato il documento con l’aggiunta di quote  

 TE 23‐68_PE_AR_12_03 - Comparativa: Sezioni - rev.00     

MI01.98.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nell’elaborato grafico non si riscontra la presenza di una sezione 

verticale ed una orizzontale che interessino l’intero costruito e non solamente delle 

porzioni, questo al fine di averne chiara la consistenza generale. 

La sezione che interessa l’edifico completo è presente 
nell’elaborato 23‐68_PE_AR_12_04 - Comparativa: 
Sezioni edificio completo - rev.00. 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento con il rimando a tale 
elaborato 
 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_12_04 - Comparativa: Sezioni edificio completo - rev.00     

MI01.99.  A.2, A.6, 
C.4, E.2 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 

D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non riporta esaustive informazioni delle quantità 
comlessive relative a quanto riportato nella legenda e/o il rimando ad elaborati che 
riportino tali informazioni ai fini della ripercorribilità delle informazioni del progetto 
con i documenti di stima economica. 

Le quantità di demolizioni e costruzioni sono presenti 
nell’elaborato 23‐68_PE_AR_12_01 - Comparativa: 
Pianta Piano Secondo  
 
Si aggiungerà il rimando a tale elaborato 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

MI01.100.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 
Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito alle 
quote lineari. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_14_01 - Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi - rev.00     

MI01.101.  A.2, A.6 [NC] Completezza della progettazione 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Si evidenzia che nelle tavole non è presente la planimetria generale cui fanno 
riferimento i particolari costruttivi rappresentati. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

 TE 23‐68_PE_AR_14_02 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00     

 TE 23‐68_PE_AR_14_03 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00     

 TE 23‐68_PE_AR_14_04 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00     

 TE 23‐68_PE_AR_14_05 - Particolari costruttivi: Dettagli servizi igienici - rev.00     

MI01.102.  A2, A6, 
C.4, E.2, 

G.4 

[NC] Completezza della progettazione e ripercorribilità delle informazioni 
D.lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 

Il rilievo si riferisce agli elaborati da AR_14_02 a AR_14_05 

Si evidenzia che l’elaborato grafico non fornisce esaustive informazioni in merito ai 

particolari esecutivi dei bagni e/o ad altri elaborati grafici ai fini di una corretta 

ripercorribilità delle informazioni. 

Si aggiungerà il richiamo all’elaborato 23‐
68_PE_AR_14_01 - Particolari costruttivi: Dettagli 
costruttivi - rev.00 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Vengono aggiornati gli elaborati con l’aggiunta di note e 
rimandi 

Proposta esaustiva. Si resta in attesa della 
documentazione aggiornata. 
Cicero 

L’elaborato grafico è stato aggiornato come richiesto. 
Il rilievo è superato. 
Cicero 

C 

   Elaborati Strutturali     

   Elaborati Descrittivi     

 STR 23‐68_PE_ST_01_01 - Relazione di calcolo - rev.00     

MI01.103.  A.2, E.2 
 

[NC] Completezza della progettazione  
D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 
Il documento non riporta le verifiche delle unioni metalliche e del collegamento alla 
base dei pilastri della struttura di appoggio UTA in copertura. 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva, si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Gallo 

Il documento è stato integrato secondo quanto 
segnalato. Il rilievo è superato. Gallo 

C 

MI01.104.  A.2, E.2 
 

[NC] Completezza della progettazione  
D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 

Proposta esaustiva, si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Gallo 

Il documento è stato integrato secondo quanto 
segnalato. Il rilievo è superato. Gallo 

C 
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Il paragrafo 1.3. RELAZIONE SUI MATERIALI non riporta la qualificazione dei materiali 
di progetto con riferimento alle prescrizioni contenute nel Capitolo 11 delle NTC 2018. 

Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

   Elaborati Grafici     

 STR 23‐68_PE_ST_11_01 - Progetto: Allargamento aperture su muri portanti - rev.00     

MI01.105.  A.2, A.6, 
E.2 

 

[NC] Completezza della progettazione  
D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 
Il documento non riporta il particolare del collegamento dei traversi in acciaio HEB180 
e la testa dei piedritti HEB180, in cui siano riportati la geometria della piastra di 
collegamento e lo spessore delle saldature.  

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva, si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Gallo 

Il documento è stato integrato secondo quanto 
segnalato. Il rilievo è superato. Gallo 

C 

 STR 23‐68_PE_ST_11_02 - Progetto: Struttura di appoggio UTA in copertura - rev.00     

MI01.106.  A.2, A.6, 
E.2 

 

[NC] Completezza della progettazione  
D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 
Il documento non riporta il particolare del collegamento della trave in acciaio HEA200 
alla muratura esistente.  

Si concorda con il rilievo e si aggiornerà il documento 
nella REV01 del progetto esecutivo 
 
Ulteriore trattamento del 23/05/2025 
Viene aggiornato il documento 

Proposta esaustiva, si resta in attesa della 
documentazione aggiornata 
Gallo 

Il documento è stato integrato secondo quanto 
segnalato. Il rilievo è superato. Gallo 

C 

 

Legenda 
 
Stato: 
A= Aperto 
C= Chiuso 
C [OS] = Chiuso con Osservazione 
Escluso = Escluso dalla verifica 

 
 

A
S

L5 - O
ristano

D
ata: 12/06/2025 10:08:35 P

G
/2025/0029333


