SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO ASL ORISTANO

PNRR — M6C1 — INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA (COT/CDC/ODC)

N. Ccup RUP DESCRIZIONE IMPORTO Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
CASA DELLA COMUNITA" POLIAMBULATORIO DI ORISTANO - Emesso ODA e Verbale esecuzione in via
J14E22000210006 NICOLA BENINI |Ristrutturazione e adeguamento impiantistico 3° Piano € 685.056,64 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
1 Poliambulatorio Oristano PNRR del 30/09/2023 rispettata
CASA DELLA COMUNITA" POLIAMBULATORIO DI Emesso ODA e Verbale esecuzione in via
J34E22001250006 ELIA ZICHI SANTULUSSURGIU - Ristrutturazione e adeguamento €632.063,20 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
2 impiantistico Poliambulatorio di Santu Lussurgiu (Or) PNRR del 30/09/2023 rispettata
CASA DELLA COMUNITA" POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO Emesso ODA e Verbale esecuzione in via
J84E22000420006 ELIA ZICHI - Ristrutturazione edile e impiantistica del Poliambulatorio € 946.451,22 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
3 di Samugheo (OR) PNRR del 30/09/2023 rispettata
CLAUDIA CASA DELLA COMUNITA" OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA - t[‘nesso ODA'e Verbale esecuzione in via
J24E22000390006 ZECCHINI Ristrutturazione edile e impiantistica Piano Terra P.O Delogu €1.475.384,00 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
4 Ghilarza PNRR del 30/09/2023 rispettata
CASA DELLA COMUNITA" PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE c ODA & Verbal ] o
COMUNE DI TRAMATZA - Ristrutturazione edile e , |[Emesso e Verbale esecuzione in via
J28122000160006 ELIA ZICHI impiantistica dell' ex scuola elementare del Comune di € 1.606.940,20 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CASE DELLA COMUNITA d’urgenza Appalto Integrato - Milestone

5 Tramatza per destinarla a Casa della Comunita PNRR del 30/09/2023 rispettata
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO IL

J14E22000220006 NICOLA BENINI POLIAMBULATORIO DI ORISTANO - Ristrytturazione e
adeguamento parte del piano terra (p. rialzato) del

6 Poliambulatorio Oristano da destinare a COT
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO OSPEDALE

CLAUDIA DELOGU DI GHILARZA - Ristrutturazione e adeguamento

DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CENTRALI OPERATIVE  |Contratto lavori stipulato — Milestone PNRR

€118.820,00 TERRITORIALI del 30/06/2023 rispettata — Lavori in corso

DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - CENTRALI OPERATIVE  |Contratto lavori stipulato — Milestone PNRR

; J24£22000410006 ZECCHINI parte del piano terra dell'Ospedale Delogu di Ghilarza da €195.313,03 TERRITORIALI del 30/06/2023 rispettata — Lavori in corso
destinare a COT
CLAUDIA OSPEDALE DI COMUNITA" PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA t,messo ODA e Verbale esecuzione in via
J24E22000400006 ZECCHINI - Ristrutturazione edile e impiantistica 2°Piano del P.O. € 2.204.576,00 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - OSPEDALI DI COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
8 Delogu di Ghilarza PNRR del 30/09/2023 rispettata
OSPEDALE DI COMUNITA" PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA - Emesso ODA e Verbale esecuzione in via
J64E22000720006 NICOLA BENINI |Ristrutturazione edile e impiantistica Piano Primo P.O €2.111.631,04 DEL. N. 12/16 DEL 07/04/2022 - RISORSE PNRR - OSPEDALI DI COMUNITA' |d’urgenza Appalto Integrato - Milestone
9 Mastino Bosa PNRR del 30/09/2023 rispettata
TOTALE €9.976.235,33
NOTA: Gli importi (in neretto)
sono stati oggetto di recente
rimodulazione mediante accesso
al FOl 2022/2023
PNRR — M6C2 - Sub-intervento 1.1.1. Digitalizzazione — Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2 D.L. 34/2020 Emergenza COVID)
N. Ccup RUP DESCRIZIONE IMPORTO Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
Interventi di Tl e sub-TI P.O San Martino:
1) Lavori di adeguamento impiantistico dell'area dell'ex- D.G.R. n. 35/38 del 09/07/2020 Tabella 2 PO San Martino di Oristano:
blocco operatorio piano primo del Corpo P e la realizzazione creazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva e subintensiva +
B14£21002520001 | NICOLABENINI| 1" ™"9 [\ ovi posti letto TI Covid19 2) Lavori di Realizzazione €2.878.612,78 Rimodulazione D.G.R. n. 9/2 del 14/03/2023 e D.G.R. n. 17/36 del |Interventi 1) e 2) realizzati (ascensore da
di un nuovo montalettighe a servizio del nuovo reparto di 04/05/2023 collaudare); intervento 3) da realizzare
Terapia Intensiva Covid19 3) Lavori di Realizzazione di n. 12 compatibilmente con I'attivita del Reparto
10 posti letto di Terapia sub-intensiva nel reparto di Medicina di Medicina
Interventi Pronto Soccorso PO San Martino: Lavori di . C .
CLAUDIA Ampliamento e adeguamento locali Pronto Soccorso, D.GR.n. 35/38 del 09/07/2020 Tabellq 3 PO San Martino di Oristano:
B14E21006960001 . L ) . € 3.046.405,40 ampliamento del Pronto Soccorso + Rimodulazione D.G.R. n. 9/2 del p ttazi ffidata — Rimodulazi
ZECCHINI camera calda, sala attesa e locali destinati Covid19 presso il 14/03/2023 e D.G.R. n. 17/36 del 04/05/2023 rogettazione affidata — Rimodulazione
11 Corpo DEA del PO San Martino di Oristano s Fondi - criticita con il Progettista
TOTALE €5.925.018,18

NOTA: Entrambi gli importi
oggetto di recente
rimodulazione/compresi
tecnologie e arredi

TOTALE COMPLESSIVO FONDI PNRR € 15.901.253,51




SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

ASL ORISTANO

FONDI REGIONALI D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019

IMPORTO
cup NUOVI RUP DESCRIZIONE Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
NP 24 — Risanamento strutturale e messa in sicurezza dell'ex D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. R
B12€19000140002 DANIELE SABA  |oc de Legale dell'ASSL di Oristano € 560.000,00 22/21 del 20/06/2019 Lavori ultimati
B12C19000150002 DANIELE SABA NP 25— P.0. San Martir_w - riqualiﬁcazic_)ne impianti elettrici € 1.425.000,00 D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. Documento Preliminare Progettazione (DPP) in fase di
per adeguamento funzionale e normativo 22/21 del 20/06/2019 approvazione.
NP 26 — P.O. San Martino - riqualificazione impianti . )
B12C19000160002 DINO CONCUDU  (glimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e € 375.000,00 D.G.R. n. 48/19 del 2229/;:/§g|1290?(%3382a92|0ne della D.G.R. n. Lavori in corso - realizzati al 90%
normativo
da individuare ~ [\P 27- Realizzazione isole ecologiche presidi vari D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. | CON DELIBERA GR N. 26/26 DEL 25/07/2023 e STATA ACCOLTA
B32C19000080002 quando verra €0,00 22/21 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del LA RIMODULAZIONE E L'INTERVENTO NP27 “REALIZZAZIONE
rifinanziato 25/07/2023 ISOLE ECOLOGICHE” E’ STATO RINVIATO — FINANZIAMENTO
ACCORPATO AL NP 29
NP 28 — Messa a norma locali da adibire a servizi ambulatoriali
_ : P D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n.
B62C19000080002 NICOLA BENINI P.O. Mastino di BOSA € 300.000,00 22/21 del 20/06/2019
NP 29 - P.O. San Martino ORISTANO - ristrutturazione piano ) ) CON DELIBERA GR N. 26/26 DEL 25/07/2023 E’ STATA ACCOLTA
3°Corpo P (SC Neurologia/Stroke Unit) D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. 1 \'giMoDULAZIONE E L’I{\ITERVENTé) N/PZS E’ STATO DESTINATO
B12C19000170002 DANIELE SABA € 800.000,00 22/21 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 3° CORPO P PO SAN
25/07/2023 MARTINO DI ORISTANO (SC NEUROLOGIA/STROKE UNIT)
NP 30 — ASL ORISTANO: P.O. San Martino: Completamento D.G.R. n. 48/19 del 29/11/2019 rimodulazione della D.G.R. n. ,
B11B19000350002 MIRKO DESSP  [Corpo M € 1.800.000,00 2221 del 20/06/2019 + rimodulazione della DGR 26/26 del | | RInODU. voIaNE E e ERVE T A ST DES T

25/07/2023

AL COMPLETAMENTO DEL CORPO M

Nota: NUOVI RUP
INDIVIDUATI IN
SOSTITUZIONE DEI
PRECEDENTI CESSATI

TOTALE

€5.260.000,00




SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

ASL ORISTANO

FONDI FSC 2014/2020 ANTINCENDIO - D.G.R. n. 52/26 del 22/11/2017

N. Ccup

NUOVI RUP

DESCRIZIONE

IMPORTO Finanziamento

FINANZIAMENTO

STATO DI ATTUAZIONE

1 B13D17001050001

FABIO CADDEO

Codice SS_SAN_ 034 - Messa a norma
antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA
ANTINCENDIO - GENERALE): Realizzazione della
centrale unica delle emergenze, illuminazione di

sicurezza e rivelazione, segnalazione e allarme
antincendio

€700.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

Codice SS_SAN_ 034 — Messa a norma
antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA

Raggiunta OGV vincolante su Lotto

ANTINCENDIO - GENERALE): Ristrutturazione del
Piano Secondo corpo P

CLAUDIA : aeied , funzionale (Nuovo ascensore
2 B13D17001050001 ZECCHINI  IANTINCENDIO - GENERALE): Realizzazione di € 1.400.000,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020 |J -4 20 Corpo P) & conservato
nuova scala antincendio N
Codice SS_SAN_ 034 - Messa a norma
3 B13D17001050001 | MIRKO DESSI’ [@ntincendio PO San Martino (MESSA A NORMA € 1.100.000,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

4 B13D17001050001

DANIELE SABA

Codice SS_SAN_ 034 — Messa a norma
antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA
ANTINCENDIO - GENERALE): Ristrutturazione del
Piano Sesto corpo P

€900.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

5 B13D17001050001

MIRKO DESSI’

Codice SS_SAN_ 034 - Messa a norma
antincendio PO San Martino (MESSA A NORMA
ANTINCENDIO - GENERALE): Risanamento e
adeguamento antincendio del Piano Seminterrato
corpo P

€1.200.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

6 B13D17001050001

da individuare

Codice SS_SAN_ 034 — Intervento ex codice
SS_SAN_038 (VECCHIO OSPEDALE SAN MARTINO
DI ORISTANO) chiuso e fondi destinati alla
Realizzazione delle vasche e I'anello antincedio

€1.200.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

Codice SS_SAN_ 034 — TOTALE INTERVENTO
OSPEDALE SAN MARTINO - MESSA A NORMA
ANTINCENDIO GENERALE

€6.500.000,00

7 B63D17001450001

NICOLA BENINI

Codice San_SS_035 - Messa a norma
antincendio P.O. Mastino di Bosa

€1.000.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

Raggiunta OGV vincolante su Lotto
funzionale (Interventi di sostituzione
porte REl e lavori di
impermeabilizzazione riserva idrica
antincendio - Approvazione progetto
semplificato e quadro economico) e
conservato intero finanziamento -
Lavori in corso

8 B23D17001360001

CLAUDIA
ZECCHINI

Codice SS_SAN_ 036 - Messa a norma
antincendio P.O. Delogu di Ghilarza

€ 1.500.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

Raggiunta OGV vincolante su Lotto
funzionale (Lavori di realizzazione
impianto distribuzione Gas medicinali
IDGM - Ossigeno, Area e vuoto — 1°
Stadio, Colonne Montanti e Degenze
piano 1° - P.O. Delogu Ghilarza) e
conservato intero finanziamento -
Lavori ultimati e in fase di collaudo

9 B33D17001860001

NICOLA BENINI

Codice SS_SAN_ 037 — POLIAMBULATORIO VIA
M. PIRA ORISTANO (Adeguamento alle norme in
materia di prevenzione incendi, di messa in
sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari
della ASSI QRISTANQ)

€ 650.000,00

D.G.R.

.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020

Documento Preliminare di
Progettazione (DPP) ultimato - da
approvare




SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO ASL ORISTANO

Codice SS_SAN_ 037 — POLIAMBULATORIO VIA
DANIELE 4 NOVEMBRE 30 ALES (Adeguamento alle norme
MELEDDU in materia di prevenzione incendi’ di messa in € 570000,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020
sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari
della ASSI ORISTANQ)

Codice SS_SAN_ 037 - POLIAMBULATORIO VIA
SANTA LUCIA GHILARZA (Adeguamento alle

11 B33D17001860001 FABIO CADDEO norme in materia di prevenzione incendi, di € 787111,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020
messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici
sanitari della ASSI ORISTANQ)

Codice SS_SAN_ 037 - DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE PIAZZA SAN PALMERIO GHILARZA
12 | B33D17001860001 | FABIO CADDEO |(Adeguamento alle norme in materia di , € 302.463,76 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020
prevenzione incendi, di messa in sicurezza e di

accreditamenti di edifici sanitari della ASSL .. C .
ORISTANQ) Lavori in fase di ultimazione

Codice SS'_SAN_ 037 - POLIAMBULATORIO VIA
DELLA PACE SAMUGHEO (Adeguamento alle

13 B33D17001860001 ELIA ZICHI norme in materia di prevenzione incendi' di € 352750,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020
messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici
sanitari della ASSI ORISTANQ)

Codice SS_SAN_ 037 - POLIAMBULATORIO VIA

10 B33D17001860001

DANIELE  |CAGLIARI 31 MOGORO (Adeguamento alle Progettazione esecutiva approvata - in
14 B33D17001860001 MELEDDU norme in materia di prevenzione incendi’ di € 555920,00 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020 [corso di ulteriore VERIFICA _. .
messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici Presentata documentazione integrativa

sanitari della ASSL ORISTANQ) a Ottobre 2023
Codice SS_SAN_ 037 - RSA LOCALITA
GIOGANTINE BUSACHI - Adeguamento alle
15 B33D17001860001 | SIMONE FALCHI |horme in materia di prevenzione incendi, di € 50.000,00 D.G.R. n.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020
messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici
sanitari della ASSI ORISTANO

Codice SS_SAN_037-
DISTRETTO/CONSULTORIO/MEDICINA

DANIELE LEGALE/MEDICO COMPETENTE - VIA FOSCOLO Documen_to Preliminare_di
16 B33D17001860001 MELEDDU 33 ORISTANO (Adeguamento alle norme in € 505.863,70 D.G.R. n.52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020 |Progettazione (DPP) ultimato - da
materia di prevenzione incendi, di messa in approvare

sicurezza e di accreditamenti di edifici sanitari

SSLE ORISTANO)
fR APt aie 5™ AN 037 Adeguamento alle
norme in materia di prevenzione incendi, di
messa in sicurezza e di accreditamenti di edifici €3.774.108,46
sanitari della ASSL ORISTANO

Raggiunta OGV vincolante su Lotto
funzionale (Intervento SPRESAL Piazza
San Palmerio Ghilarza) e conservato
intero finanziamento

MARTINO DI ORISTANO) Intervento ;
' = . 32/45 del 25/10/2022 in favore della
B13D17001060001 DEFINANZIATO in favore dell’intervento di Messa rimodulazione dell’intervento SS-SAN-

a norma generale del PO San Martino di Oristano 034 “Messa a horma antincendio PO

San Martino di Oristano

Codice SS_SAN_ 039 - Messa a norma Raggiunta OGV vincolante su Lotto

antincendio Sede Legale ASL Oristano/ Servizi funzionale (Lavori di manutenzione

Sanitari e Amministrativi straordinaria impianti antincendio:
17 B13D17001070001 ELIA ZICHI € 1.105.891,54 D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - FSC 2014-2020 |[sostituzione di n. 3 serbatoi

antincendio e di n. 2 linee dorsali di
adduzione acqua) e conservato intero
finanziamento — Lavori ultimati

Nuovi RUP nominati TOTALE € 13.880.000,00
in sostituzione dei

precedenti cessati




SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

ASL ORISTANO

FONDI REGIONALI D.G.R. n. 65/28 del 23/12/2020 (ex Emergenza Covid)

N. CUP NUOVI RUP DESCRIZIONE IMPORTO Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
Intervento: NP 12 - Adeguamento locali PS -
B68120000470002 NICOLA BENINI 55 A G Mastino di Bosa €516.715,30 D.G.R. n. 65/28 del 23/12/2020
NOTA: Importo compreso
tecnologie e arredi — Quota Lavori
€ 230. 975,30
CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA (ex POR FESR 2014/2020 in fase di rimodulazione)
NUOVO IMPORTO
N. Cup NUOVI RUP DESCRIZIONE Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
CLAUDIA Realizzazione della Casa della Salute nel EX POR FESR 2014/2020 in fase di Affidato incarico di progettazione (con opzione
1 J15D11000400006 ZECCHINI Comune di Terralba €3.329.031,66 rimodulazione Direzione Lavori)
RESIDUI VECCHI FINANZIAMENTI
IMPORTO RESIDUO
N. Cup NUOVI RUP DESCRIZIONE Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO . _ . _ N
1 B15F18001940002 DANIELE SABA |OSPEDALE CIVILE (DECRETO C.G. €216.590,97 Residuo DECRETO C.G. Importo residuo - Acquistato e messo in esercizio
967/DCG/30/11/1998) 967/DCG/30/11/1998 nuovo Gruppo Frigo Corpo P
[l residuo finanziamento e stato destinato alla
ASSL ORISTANO: PO San Martino di Oristano: realizzazione di un Corsello di collegamento tra il
2 B15F18001950002 DANIELE SABA |Adeguamento normativa di accreditamento €457.576,97 P12010 - DGR n. 45/17 del Corpo P e il DEA - dal PFTE & emerso che le somme
Corpo P 21.12.2010 (EX NP34 RESIDUI SALA |disponibili sono insufficienti per la realizzazione
OPERATORIA BLOCCO PARTO) |dell’'opera — si valutera altra soluzione tecnica
Lavori di realizzazione di una elisuperficie D.G.R. n.30/17 del 03.08.2010 Lavori, fermi da tempo, sono quasi ultimati ma l'opera
3 J17B14000220002 DANIELE SABA |occasionale presso il P.O. San Martino + € 240.000,00 Riqualificazione della rete di per essere fruibile necessita di diverse ulteriori
viabilita interna emergenza-urgenza sanitaria lavorazioni.
Servizi Territoriali — Intervento di
4 B92C18000720006 SIMONE FALCHI |Manutenzione Straordinaria del € 375.565,10 Art. 20 Legge 67/1988
Poliambulatorio di Cuglieri




SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO

ASL ORISTANO

DGR 12/8 del 01/04/2021 FINANZIAMENTI SNAI

CuUpP NUOVI RUP DESCRIZIONE IMPORTO Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
RUP Unione Trasformazione del Poliambulatorio di ALES FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA
B35F18001960008 Comuni Marmilla in struttura socio sanitaria intermedia - Via IV € 1.500.000,00 UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA  |Bozza di convenzione in fase di valutazione RAS
Novembre ALES MARMILLA
ALES - Sperimentazione di servizi di
telemedicina in coerenza con il piano
. nazionale delle cronicita mediante FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA ; . .
B36H18000080007 Co;%iiulagr:\filla implementazione di opportune modalita di € 560.000,00 UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA Vﬁfﬁf;‘f‘et‘l’l Fc"fjp"i‘r?;‘fcrgoa:nD'ﬁf)r“r;“nf:f;’Z'igI eARES -da
telemonitoraggio e teleassistenza per MARMILLA Prog
patologie come Diabete, BPCO e lo
scompenso cardiaco.
ALES - Realizzazione di un Centro di
RUP Unione riferimento per i disturbi del comportamento FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALLA
Comuni Marmilla alimentare da ubicare in strutture di € 1.430.000,00 UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA  |Bozza di convenzione in fase di valutazione RAS
proprieta alla ASSL di Oristano - Formazione MARMILLA
per gli operatori del Centro.
DELIBERAZIONE G.R. N. 36/38 DEL 31/08/2021
“Realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)”
CupP NUOVI RUP DESCRIZIONE IMPORTO Finanziamento FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE
L'importo assegnato, quantificato molto tempo fa
. , . DGR n. 26/05 del 24.05.2018 e DGR n. | 4: , : \
B15F18001930002 DANIELE SABA | Intervento: Ristrutiurazione CSM - Piazza San € 265.789,47 36/38 del 31.08.2021 — Determinazione | O 'rettamente dallallora Direttore del CSM e del tutto

Martino Oristano - SK n. 4 n. 149 del 13.02.2019

insufficiente rispetto alle effettive esigenze della
Struttura del Vecchio Ospedale San Martino

TOTALE € 8.891.269,47
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